
П А С П О Р Т

федерального проекта

Федеральный проект "Промышленный экспорт"

1. Основные положения

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт"Наименование национального проекта1.

Краткое наименование федерального

проекта

Промышленный экспорт

Срок

реализации

проекта

31.12.203001.01.20252.

Цель федерального проекта Увеличен к 2030 году объем экспорта товаров отраслей промышленности к показателю 2023 года3.

Куратор федерального проекта Мантуров Д.В.

Первый заместитель Председателя Правительства

Российской Федерации

4.

Чекушов Р.А.Руководитель федерального проекта

Статс-секретарь - заместитель Министра

промышленности и торговли Российской Федерации

5.

Коновалова О.В.Администратор федерального проекта

Заместитель директора Департамента международной

кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли

6.

Целевые группы федерального

проекта

Представители организаций бизнеса,

Крупный бизнес,

Крупный бизнес (грузоотправители, грузополучатели),

Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики),

Субъекты малого и среднего предпринимательства

7.
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Связь с государственными

программами Российской Федерации

1 Государственная программа

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"

8.

2 Государственная программа

Государственная программа Российской Федерации

"Обеспечение обороноспособности страны"

3 Государственная программа

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности"
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2. Влияние на достижение показателей  национального проекта и государственной программы

№

п/п

Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект

1.

Объем экспорта товаров отраслей промышленности к показателю 2023 года (в номинальных ценах)
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3. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Ответственный за

достижение

Уровень

показател

я

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Признак

реализации в

субъекте РФ

1 Создана сквозная система поддержки экспорта промышленной продукции и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные рынки

1.1.

Объем экспорта товаров отраслей

промышленности к показателю

2023 года (в номинальных ценах)

105,0300 2023

-

Миллиард

долларов

НП Пахомов Е.Л. -

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВ

О

ПРОМЫШЛЕНН

ОСТИ И

ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

111,4400 116,9500 127,4500 149,2000 168,1200 192,9000

-

1.2.

Минимальная годовая средняя

эффективность мер поддержки по

федеральному проекту

«Промышленный экспорт»

9,0000 2024

-

ЕдиницаФП Пахомов Е.Л. -

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВ

О

ПРОМЫШЛЕНН

ОСТИ И

ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

5,0000 5,0000 7,0000 7,0000 9,0000 9,0000

-

1.3.

Объем экспорта товаров отраслей

промышленности в

дружественные страны (в

номинальных ценах)

83,6700 2023

-

Миллиард

долларов

ФП Пахомов Е.Л. -

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВ

О

81,3200 89,9300 99,4000 118,2800 135,3000 157,6000

-
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№

п/п

Показатели национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Ответственный за

достижение

Уровень

показател

я

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Признак

реализации в

субъекте РФ

ПРОМЫШЛЕНН

ОСТИ И

ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

1.4.

Объем экспорта российских

высокотехнологичных товаров

0,0000 2023

-

Миллиард

долларов

ФП Пахомов Е.Л. -

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВ

О

ПРОМЫШЛЕНН

ОСТИ И

ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

18,9200 21,1800 23,7800 27,9100 32,0100 37,0200

-
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4. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2025 года

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система поддержки экспорта промышленной продукции и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на

дружественные рынки

1.1. Объем экспорта товаров отраслей

промышленности к показателю 2023 года (в

номинальных ценах)

5,70 13,20 24,10 32,00 40,40 50,40

Миллиард

долларов

111,44

98,1086,8078,1067,6059,00

1.2. Минимальная годовая средняя

эффективность мер поддержки по

федеральному проекту «Промышленный

экспорт»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 5,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Объем экспорта товаров отраслей

промышленности в дружественные страны

(в номинальных ценах)

4,10 8,70 15,10 21,50 27,50 34,90

Миллиард

долларов

81,32

70,0061,3054,9047,1040,90

1.4. Объем экспорта российских

высокотехнологичных товаров

0,86 1,90 3,46 4,83 6,13 7,85

Миллиард

долларов

18,92

15,7513,5712,0410,329,12
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5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

1

Создана сквозная система поддержки экспорта промышленной продукции и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные рынки

1.1

Обеспечено

послепродажное

обслуживание

поставленной

на экспорт

высокотехнолог

ической

продукции.

Нарастающий

итог

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 8,0000 2024

- 11,0000- 15,0000 20,0000 26,0000

-

Количество реализованных организациями проектов по созданию и (или) обеспечению функционирования системы послепродажного обслуживания

1.2

Проектным

офисом

национального

проекта

Международная

кооперация и

экспорт и

входящего в его

состав

федерального

проекта

Промышленный

экспорт

проведены

работы по

актуализации и

сопровождению

мероприятий

национального

и федерального

проектов.

Нарастающий

итог

Документ

-

Обеспечение

реализации

федерального

проекта

(результата

федерального

проекта)

- 42,0000 2024

51,0000 69,000060,0000 78,0000 87,0000 96,0000

-

Федеральным бюджетным учреждением Центр управления проектами в промышленности представлены отчеты по итогам выполнения работ по актуализации, координации и мониторингу реализации федерального проекта Промышленный

экспорт и национального проекта Международная кооперация и экспорт

1.3

Увеличено

количество

сертификатов

соответствия

российской

промышленной

продукции

требованиям

внешних рынков

за счет

компенсации

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 1 434,0000 2024

- 1 549,0000- 2 867,0000 4 145,0000 5 369,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

части

соответствующ

их затрат .

Нарастающий

итог

Количество полученных документов, подтверждающих адаптацию продукции к требованиям внешних рынков

1.4

Увеличен объем

поставок

промышленной

продукции на

внешние рынки

за счет

компенсации

экспортерам

части

планируемых

затрат на

транспортировк

у

промышленной

продукции в

соответствии с

программой

поставок.

Нарастающий

итог

Миллиард

рублей

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 916,0800 2022

995,7000 1 170,90001 049,9000 1 303,5000 1 475,8000 1 655,6000

-

Стоимостной объем продукции, доставленной за счет возмещения расходов на транспортировку

1.5

Достигнут

плановый объем

экспорта

высокотехнолог

ичной

продукции в

рамках

реализации

экспортных

проектов

(сделок) с

использованием

льготного

кредитования

государственно

й корпорацией

развития

ВЭБ.РФ.

Нарастающий

итог

Миллиард

рублей

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 10,0600 2024

12,3000 16,100014,4000 28,6000 44,1000 62,4000

-

Стоимостной объем экспорта, осуществленного за счет льготного кредитования, предоставленного государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ для поддержки производства высокотехнологичной продукции, выполнения работ и услуг

1.6

Достигнут

плановый объем

Миллиард

рублей

-

Оказание

услуг

- 117,1000 2024

131,3600 145,4000144,4700 298,7400 595,0300 915,5200

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

экспорта

высокотехнолог

ичной

продукции в

рамках

реализации

экспортных

проектов

(сделок) с

использованием

льготного

кредитования

АО

РОСЭКСИМБА

НК.

Нарастающий

итог

(выполнение

работ)

Стоимостной объем экспорта, осуществленного за счет льготного кредитования, предоставленного АО РОСЭКСИМБАНК для поддержки производства высокотехнологичной продукции, выполнения работ и услуг

1.7

Увеличен объем

поставок

российской

промышленной

продукции на

внешние рынки

за счет

льготного

кредитования

организаций,

реализующих

корпоративные

программы

повышения

конкурентоспос

обности.

Нарастающий

итог

Миллиард

рублей

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 1 190,2200 2024

1 608,9000 1 685,40001 613,9000 1 950,1000 2 375,8000 2 800,3000

-

Объем поддержанного экспорта, обеспеченного за счёт предоставления государственной поддержки организациям,реализующим корпоративные программы повышения конкурентоспособности (накопленным итогом)

1.8

Увеличен объем

поставок

российской

промышленной

продукции за

счет

компенсации

части затрат

связанных с

проведением

НИОКР и (или)

омологацией

существующей

промышленной

продукции для

Миллиард

рублей

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 3,9800 2024

32,1000 73,900048,0000 92,6000 100,6000 107,6000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

внешних

рынков.

Нарастающий

итог

Объем поддержанного экспорта за счет компенсации производителям высокотехнологичной продукции части затрат на омологацию и проведение НИОКР (накопленным итогом)

1.9

Реализованы

приоритетные

проекты,

застрахованные

АО "ЭКСАР"

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 2,0000 2024

2,0000 2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000

-

Количество реализованных приоритетных проектов, застрахованных АО "ЭКСАР", в отношении которых предоставляется субсидия

1.1

0

Проведены

международные

выставки

продукции

военного

назначения на

территориях

иностранных

государств .

Нарастающий

итог

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2024

2,0000 6,00004,0000 - - -

-

Количество проведенных международных выставок продукции военного назначения в рамках осуществления внешнеторговой деятельности Российской Федерации с иностранными организациями в сфере военно-технического сотрудничества
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0

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

2 Создана сквозная система поддержки экспорта промышленной продукции и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на

дружественные рынки0

Обеспечено

послепродажное

обслуживание

поставленной на экспорт

высокотехнологической

продукции, всего, 68702

2.1

0,00 2 150 000,00700 000,000,00 50 000,000,00 700 000,00700 000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

0,00 2 150 000,00700 000,000,00 50 000,000,00 700 000,00700 000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Проектным офисом

национального проекта

Международная

кооперация и экспорт и

входящего в его состав

федерального проекта

Промышленный экспорт

проведены работы по

актуализации и

сопровождению

мероприятий

национального и

федерального проектов,

всего, 71520

2.2

0,00 360 000,0060 000,0060 000,00 60 000,0060 000,00 60 000,0060 000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

0,00 360 000,0060 000,0060 000,00 60 000,0060 000,00 60 000,0060 000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

2.2.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Увеличено количество

сертификатов

соответствия российской

промышленной

продукции требованиям

внешних рынков за счет

компенсации части

соответствующих затрат

, всего, 60349

2.3

0,00 1 850 000,00600 000,000,00 50 000,000,00 600 000,00600 000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

0,00 1 850 000,00600 000,000,00 50 000,000,00 600 000,00600 000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

2.3.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Увеличен объем

поставок промышленной

продукции на внешние

рынки за счет

компенсации

экспортерам части

планируемых затрат на

транспортировку

промышленной

продукции в

соответствии с

программой поставок,

всего, 60340

2.4

0,00 57 109 219,8010 202 000,003 681 033,10 9 109 718,705 910 968,00 14 500 000,0013 705 500,00

Федеральный бюджет,

всего

2.4.1.

0,00 57 109 219,8010 202 000,003 681 033,10 9 109 718,705 910 968,00 14 500 000,0013 705 500,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.4.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

2.4.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.4.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.4.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Достигнут плановый

объем экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием

льготного кредитования

государственной

корпорацией развития

ВЭБ.РФ, всего, 65110

2.5

0,00 25 891 872,107 502 496,501 385 213,00 1 110 707,301 479 641,30 6 971 650,407 442 163,60

Федеральный бюджет,

всего

2.5.1.

0,00 25 891 872,107 502 496,501 385 213,00 1 110 707,301 479 641,30 6 971 650,407 442 163,60

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.5.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные2.5.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.5.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.5.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Достигнут плановый

объем экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием

льготного кредитования

АО РОСЭКСИМБАНК,

всего, 68700

2.6

0,00 87 882 948,4023 670 914,905 402 108,00 2 855 864,0010 186 369,70 22 543 227,5023 224 464,30

Федеральный бюджет,

всего

2.6.1.

0,00 87 882 948,4023 670 914,905 402 108,00 2 855 864,0010 186 369,70 22 543 227,5023 224 464,30

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.6.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.6.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.6.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.6.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Увеличен объем

поставок российской

промышленной

продукции на внешние

рынки за счет льготного

кредитования

организаций,

реализующих

корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности,

всего, 60329

2.7

0,00 138 409 501,1027 329 528,0011 962 049,30 12 531 637,1016 892 312,70 38 698 462,1030 995 511,90

Федеральный бюджет,

всего

2.7.1.

0,00 138 409 501,1027 329 528,0011 962 049,30 12 531 637,1016 892 312,70 38 698 462,1030 995 511,90

Бюджеты

государственных

2.7.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00



18

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.7.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.7.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.7.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Увеличен объем

поставок российской

промышленной

продукции за счет

компенсации части

затрат связанных с

проведением НИОКР и

(или) омологацией

существующей

промышленной

продукции для внешних

рынков, всего, 60343

2.8

0,00 15 753 690,004 540 327,901 595 040,00 0,003 840 327,90 1 000 000,004 777 994,20

Федеральный бюджет,2.8.1.

0,00 15 753 690,004 540 327,901 595 040,00 0,003 840 327,90 1 000 000,004 777 994,20
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.8.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.8.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.8.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.8.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы

приоритетные проекты,

застрахованные АО

"ЭКСАР", всего, 68926

2.9

0,00 21 035 642,603 376 394,703 889 663,70 3 633 029,104 151 390,00 2 863 125,603 122 039,50

Федеральный бюджет,

всего

2.9.1.

0,00 21 035 642,603 376 394,703 889 663,70 3 633 029,104 151 390,00 2 863 125,603 122 039,50

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

2.9.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.9.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.9.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.9.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены

международные

выставки продукции

военного назначения на

территориях

иностранных государств

, всего, 62851

2.10

0,00 1 700 000,000,00500 000,00 500 000,00700 000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.10.1.

0,00 1 700 000,000,00500 000,00 500 000,00700 000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

2.10.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.10.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.10.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

2.10.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 352 142 874,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,00 352 142 874,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,00 0,00

внебюджетные источники, всего

0,00 0,00

43 221 009,60 28 475 107,10 29 900 956,20 77 981 662,00 84 627 673,50 87 936 465,60

77 981 662,0028 475 107,10 29 900 956,2043 221 009,60 87 936 465,6084 627 673,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система поддержки экспорта промышленной продукции и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на

дружественные рынки

1.1. Обеспечено послепродажное

обслуживание поставленной на экспорт

высокотехнологической продукции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

1.2. Проектным офисом национального

проекта Международная кооперация и

экспорт и входящего в его состав

федерального проекта Промышленный

экспорт проведены работы по

актуализации и сопровождению

мероприятий национального и

федерального проектов

0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,0060 000,0060 000,0060 000,0060 000,0060 000,00

1.3. Увеличено количество сертификатов

соответствия российской промышленной

продукции требованиям внешних

рынков за счет компенсации части

соответствующих затрат

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

1.4. Увеличен объем поставок

промышленной продукции на внешние

рынки за счет компенсации экспортерам

части планируемых затрат на

транспортировку промышленной

продукции в соответствии с программой

поставок

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000

,00

5 910 968,005 910 968

,00

5 000 000

,00

4 000 000

,00

2 500 000

,00

1 500 000

,00

1.5. Достигнут плановый объем экспорта

высокотехнологичной продукции в

рамках реализации экспортных проектов

(сделок) с использованием льготного

0,00 0,00 1 479 641

,30

1 479 641

,30

1 479 641

,30

1 479 641

,30

1 479 641,301 479 641

,30

1 479 641

,30

1 479 641

,30

1 479 641

,30

1 479 641

,30
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

кредитования государственной

корпорацией развития ВЭБ.РФ

1.6. Достигнут плановый объем экспорта

высокотехнологичной продукции в

рамках реализации экспортных проектов

(сделок) с использованием льготного

кредитования АО РОСЭКСИМБАНК

0,00 1 852 397

,63

2 460 725

,40

3 237 259

,07

3 636 691

,09

4 032 412

,04

10 186 369,709 435 907

,88

8 592 655

,14

7 425 111

,25

6 394 749

,51

5 392 530

,62

1.7. Увеличен объем поставок российской

промышленной продукции на внешние

рынки за счет льготного кредитования

организаций, реализующих

корпоративные программы повышения

конкурентоспособности

0,00 0,00 8 000 000

,00

9 144 167

,10

9 144 167

,10

9 144 167

,10

16 892 312,7016 144 16

7,10

16 144 16

7,10

15 144 16

7,10

15 144 16

7,10

15 144 16

7,10

1.8. Увеличен объем поставок российской

промышленной продукции за счет

компенсации части затрат связанных с

проведением НИОКР и (или)

омологацией существующей

промышленной продукции для внешних

рынков

0,00 0,00 0,00 50 000,00 100 000,0

0

250 000,0

0

3 840 327,903 840 327

,90

2 000 000

,00

1 200 000

,00

700 000,0

0

500 000,0

0

1.9. Реализованы приоритетные проекты,

застрахованные АО "ЭКСАР"

0,00 0,00 0,00 4 151 390

,00

4 151 390

,00

4 151 390

,00

4 151 390,004 151 390

,00

4 151 390

,00

4 151 390

,00

4 151 390

,00

4 151 390

,00

1.10. Проведены международные выставки

продукции военного назначения на

территориях иностранных государств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00350 000,0

0

0,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 1 852 397

,63

12 000 36

6,70

18 122 45

7,47

18 571 88

9,49

20 117 61

0,44

43 221 009,6041 372 40

2,18

37 427 85

3,54

33 460 30

9,65

30 429 94

7,91

28 227 72

9,02
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Промышленный экспорт

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

1

Создана сквозная система поддержки экспорта промышленной продукции и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на

дружественные рынки

Результат "Обеспечено

послепродажное

обслуживание поставленной

на экспорт

высокотехнологической

продукции"

1.1

Письмо : Письмо АО "РЭЦ" с

приложением отчета о количестве

реализованных организациями

проектов по созданию и (или)

обеспечению функционирования

системы послепродажного

обслуживания

Чекушов Р. А. Статс-

секретарь -

заместитель Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2027 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Объявлен

отбор для организаций в целях

компенсации части затрат,

связанных с созданием и

обеспечением

функционирования системы

послепродажного

обслуживания продукции в

иностранных государствах"

1.1.1

Прочий тип документа

Минпромторгом России размещено

объявление о проведении отбора в

2027 году на право получения

субсидий из федерального бюджета

организациям в целях

компенсации части затрат,

связанных с созданием и

обеспечением функционирования

системы послепродажного

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

01.06.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

обслуживания продукции в

иностранных государствах

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к договору о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета организациям на

компенсацию части затрат,

связанных с созданием и

обеспечением

функционирования системы

послепродажного

обслуживания продукции в

иностранных государствах, на

2027 год"

1.1.2

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к договору между

Минпромторгом России,

Минэкономразвития России и АО

"РЭЦ" о выполнении АО "РЭЦ"

функций агента Правительства

Российской Федерации по вопросу

о предоставлении субсидий из

федерального бюджета

организациям на компенсацию

части затрат, связанных с

созданием и обеспечением

функционирования системы

послепродажного обслуживания

продукции в иностранных

государствах, на 2027 год

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

13.07.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проведен

отбор для организаций в целях

компенсации части затрат,

связанных с созданием и

обеспечением

функционирования системы

послепродажного

обслуживания продукции в

1.1.3

Прочий тип документа

АО "РЭЦ" сформирован и

направлен в Минпромторг России

протокол рассмотрения заявок на

компенсацию части затрат,

связанных с созданием и

обеспечением функционирования

системы послепродажного

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

04.10.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

иностранных государствах, в

2027 году"

обслуживания продукции в

иностранных государствах, по

итогам отбора 2027 года

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета на

компенсацию части затрат,

связанных с созданием и

обеспечением

функционирования системы

послепродажного

обслуживания продукции в

иностранных государствах, в

2027 году"

1.1.4

Прочий тип документа

Минпромторгом России утвержден

реестр получателей субсидии (в

свободной форме), с которыми

заключены соглашения о

предоставлении субсидий в целях

компенсации части затрат,

связанных с созданием и

обеспечением функционирования

системы послепродажного

обслуживания продукции в

иностранных государствах

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.11.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета организациям на

компенсацию части затрат,

связанных с созданием и

обеспечением

функционирования системы

послепродажного

обслуживания продукции в

1.1.5

Исходящее письмо

В Минпромторг России

представлен АО "РЭЦ"

предварительный отчет о

выполнении АО "РЭЦ" функций

агента Правительства Российской

Федерации о выполнении функций

агента по вопросу о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

организациям на компенсацию

части затрат, связанных с

созданием и обеспечением

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

иностранных государствах, за

2027 год"

функционирования системы

послепродажного обслуживания

продукции в иностранных

государствах, за 2027 год

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

количестве реализованных

организациями проектов по

созданию и (или) обеспечению

функционирования системы

послепродажного

обслуживания, по итогам 2027

года"

1.1.6

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) о количестве

реализованных организациями

проектов по созданию и (или)

обеспечению функционирования

системы послепродажного

обслуживания, по итогам 2027 года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

27.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

количестве реализованных

организациями проектов по

созданию и (или) обеспечению

функционирования системы

послепродажного

обслуживания, по итогам 2027

года"

1.1.7

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен отчет АО "РЭЦ" (в

свободной форме) о количестве

реализованных организациями

проектов по созданию и (или)

обеспечению функционирования

системы послепродажного

обслуживания, по итогам 2027 года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.03.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Объявлен

отбор для организаций в целях

компенсации части затрат,

связанных с созданием и

обеспечением

1.1.8

Прочий тип документа

Минпромторгом России размещено

объявление о проведении отбора в

2028 году на право получения

субсидий из федерального бюджета

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

01.06.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

функционирования системы

послепродажного

обслуживания продукции в

иностранных государствах"

организациям в целях

компенсации части затрат,

связанных с созданием и

обеспечением функционирования

системы послепродажного

обслуживания продукции в

иностранных государствах

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к договору о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета организациям на

компенсацию части затрат,

связанных с созданием и

обеспечением

функционирования системы

послепродажного

обслуживания продукции в

иностранных государствах, на

2028 год"

1.1.9

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к договору между

Минпромторгом России,

Минэкономразвития России и АО

"РЭЦ" о выполнении АО "РЭЦ"

функций агента Правительства

Российской Федерации по вопросу

о предоставлении субсидий из

федерального бюджета

организациям на компенсацию

части затрат, связанных с

созданием и обеспечением

функционирования системы

послепродажного обслуживания

продукции в иностранных

государствах, на 2028 год

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

10.07.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проведен

отбор для организаций в целях

компенсации части затрат,

связанных с созданием и

1.1.1

0

Прочий тип документа

АО "РЭЦ" сформирован и

направлен в Минпромторг России

протокол рассмотрения заявок на

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

02.10.2028

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

обеспечением

функционирования системы

послепродажного

обслуживания продукции в

иностранных государствах, в

2028 году"

компенсацию части затрат,

связанных с созданием и

обеспечением функционирования

системы послепродажного

обслуживания продукции в

иностранных государствах, по

итогам отбора 2028 года

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета на

компенсацию части затрат,

связанных с созданием и

обеспечением

функционирования системы

послепродажного

обслуживания продукции в

иностранных государствах, в

2028 году"

1.1.1

1

Прочий тип документа

Минпромторгом России утвержден

реестр получателей субсидии (в

свободной форме), с которыми

заключены соглашения о

предоставлении субсидий в целях

компенсации части затрат,

связанных с созданием и

обеспечением функционирования

системы послепродажного

обслуживания продукции в

иностранных государствах

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.11.2028

07 09

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета организациям на

компенсацию части затрат,

связанных с созданием и

1.1.1

2

Исходящее письмо

В Минпромторг России

представлен АО "РЭЦ"

предварительный отчет о

выполнении АО "РЭЦ" функций

агента Правительства Российской

Федерации о выполнении функций

агента по вопросу о

предоставлении субсидий из

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

01.12.2028

08 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

обеспечением

функционирования системы

послепродажного

обслуживания продукции в

иностранных государствах, за

2028 год"

федерального бюджета

организациям на компенсацию

части затрат, связанных с

созданием и обеспечением

функционирования системы

послепродажного обслуживания

продукции в иностранных

государствах, за 2028 год

ЦЕНТР"

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

количестве реализованных

организациями проектов по

созданию и (или) обеспечению

функционирования системы

послепродажного

обслуживания, по итогам 2028

года"

1.1.1

3

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) о количестве

реализованных организациями

проектов по созданию и (или)

обеспечению функционирования

системы послепродажного

обслуживания, по итогам 2028 года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

27.12.2028

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

количестве реализованных

организациями проектов по

созданию и (или) обеспечению

функционирования системы

послепродажного

обслуживания, по итогам 2028

года"

1.1.1

4

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен отчет АО "РЭЦ" (в

свободной форме) о количестве

реализованных организациями

проектов по созданию и (или)

обеспечению функционирования

системы послепродажного

обслуживания, по итогам 2028 года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.03.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка "Объявлен

1.1.1

Прочий тип документа

-

Коновалова О. В.

01.06.2029

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

отбор для организаций в целях

компенсации части затрат,

связанных с созданием и

обеспечением

функционирования системы

послепродажного

обслуживания продукции в

иностранных государствах"

5

Минпромторгом России размещено

объявление о проведении отбора в

2029 году на право получения

субсидий из федерального бюджета

организациям в целях

компенсации части затрат,

связанных с созданием и

обеспечением функционирования

системы послепродажного

обслуживания продукции в

иностранных государствах

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к договору о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета организациям на

компенсацию части затрат,

связанных с созданием и

обеспечением

функционирования системы

послепродажного

обслуживания продукции в

иностранных государствах, на

2029 год"

1.1.1

6

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к договору между

Минпромторгом России,

Минэкономразвития России и АО

"РЭЦ" о выполнении АО "РЭЦ"

функций агента Правительства

Российской Федерации по вопросу

о предоставлении субсидий из

федерального бюджета

организациям на компенсацию

части затрат, связанных с

созданием и обеспечением

функционирования системы

послепродажного обслуживания

продукции в иностранных

государствах, на 2029 год

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

10.07.2029

10 07

1.1.1

7
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Проведен

отбор для организаций в целях

компенсации части затрат,

связанных с созданием и

обеспечением

функционирования системы

послепродажного

обслуживания продукции в

иностранных государствах, в

2029 году"

Прочий тип документа

АО "РЭЦ" сформирован и

направлен в Минпромторг России

протокол рассмотрения заявок на

компенсацию части затрат,

связанных с созданием и

обеспечением функционирования

системы послепродажного

обслуживания продукции в

иностранных государствах, по

итогам отбора 2029 года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.10.2029

06 08

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета на

компенсацию части затрат,

связанных с созданием и

обеспечением

функционирования системы

послепродажного

обслуживания продукции в

иностранных государствах, в

2029 году"

1.1.1

8

Прочий тип документа

Минпромторгом России утвержден

реестр получателей субсидии (в

свободной форме), с которыми

заключены соглашения о

предоставлении субсидий в целях

компенсации части затрат,

связанных с созданием и

обеспечением функционирования

системы послепродажного

обслуживания продукции в

иностранных государствах

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.11.2029

07 09

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

1.1.1

9

Исходящее письмо

В Минпромторг России

представлен АО "РЭЦ"

предварительный отчет о

выполнении АО "РЭЦ" функций

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

03.12.2029

08 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

субсидий из федерального

бюджета организациям на

компенсацию части затрат,

связанных с созданием и

обеспечением

функционирования системы

послепродажного

обслуживания продукции в

иностранных государствах, за

2029 год"

агента Правительства Российской

Федерации о выполнении функций

агента по вопросу о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

организациям на компенсацию

части затрат, связанных с

созданием и обеспечением

функционирования системы

послепродажного обслуживания

продукции в иностранных

государствах, за 2029 год

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

количестве реализованных

организациями проектов по

созданию и (или) обеспечению

функционирования системы

послепродажного

обслуживания, по итогам 2029

года"

1.1.2

0

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) о количестве

реализованных организациями

проектов по созданию и (или)

обеспечению функционирования

системы послепродажного

обслуживания, по итогам 2029 года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

28.12.2029

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

количестве реализованных

организациями проектов по

созданию и (или) обеспечению

функционирования системы

послепродажного

1.1.2

1

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен отчет АО "РЭЦ" (в

свободной форме) о количестве

реализованных организациями

проектов по созданию и (или)

обеспечению функционирования

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

04.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

обслуживания, по итогам 2029

года"

системы послепродажного

обслуживания, по итогам 2029 года

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка "Объявлен

отбор для организаций в целях

компенсации части затрат,

связанных с созданием и

обеспечением

функционирования системы

послепродажного

обслуживания продукции в

иностранных государствах"

1.1.2

2

Прочий тип документа

Минпромторгом России размещено

объявление о проведении отбора в

2030 году на право получения

субсидий из федерального бюджета

организациям в целях

компенсации части затрат,

связанных с созданием и

обеспечением функционирования

системы послепродажного

обслуживания продукции в

иностранных государствах

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.05.2030

04 06

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к договору о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета организациям на

компенсацию части затрат,

связанных с созданием и

обеспечением

функционирования системы

послепродажного

обслуживания продукции в

1.1.2

3

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к договору между

Минпромторгом России,

Минэкономразвития России и АО

"РЭЦ" о выполнении АО "РЭЦ"

функций агента Правительства

Российской Федерации по вопросу

о предоставлении субсидий из

федерального бюджета

организациям на компенсацию

части затрат, связанных с

созданием и обеспечением

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

10.07.2030

10 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

иностранных государствах, на

2030 год"

функционирования системы

послепродажного обслуживания

продукции в иностранных

государствах, на 2030 год

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Проведен

отбор для организаций в целях

компенсации части затрат,

связанных с созданием и

обеспечением

функционирования системы

послепродажного

обслуживания продукции в

иностранных государствах, в

2030 году"

1.1.2

4

Прочий тип документа

АО "РЭЦ" сформирован и

направлен в Минпромторг России

протокол рассмотрения заявок на

компенсацию части затрат,

связанных с созданием и

обеспечением функционирования

системы послепродажного

обслуживания продукции в

иностранных государствах, по

итогам отбора 2030 года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.10.2030

06 08

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета на

компенсацию части затрат,

связанных с созданием и

обеспечением

функционирования системы

послепродажного

обслуживания продукции в

иностранных государствах, в

2030 году"

1.1.2

5

Прочий тип документа

Минпромторгом России утвержден

реестр получателей субсидии (в

свободной форме), с которыми

заключены соглашения о

предоставлении субсидий в целях

компенсации части затрат,

связанных с созданием и

обеспечением функционирования

системы послепродажного

обслуживания продукции в

иностранных государствах

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.11.2030

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета организациям на

компенсацию части затрат,

связанных с созданием и

обеспечением

функционирования системы

послепродажного

обслуживания продукции в

иностранных государствах, за

2030 год"

1.1.2

6

Исходящее письмо

В Минпромторг России

представлен АО "РЭЦ"

предварительный отчет о

выполнении АО "РЭЦ" функций

агента Правительства Российской

Федерации о выполнении функций

агента по вопросу о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

организациям на компенсацию

части затрат, связанных с

созданием и обеспечением

функционирования системы

послепродажного обслуживания

продукции в иностранных

государствах, за 2030 год

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

02.12.2030

08 05

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

количестве реализованных

организациями проектов по

созданию и (или) обеспечению

функционирования системы

послепродажного

обслуживания, по итогам 2030

года"

1.1.2

7

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) о количестве

реализованных организациями

проектов по созданию и (или)

обеспечению функционирования

системы послепродажного

обслуживания, по итогам 2030 года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

27.12.2030

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Проектным офисом

национального проекта

1.2

Письмо : Федеральным

бюджетным учреждением "Центр

Чекушов Р. А. Статс-

секретарь -

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Международная кооперация и

экспорт и входящего в его

состав федерального проекта

Промышленный экспорт

проведены работы по

актуализации и

сопровождению мероприятий

национального и федерального

проектов"

управления проектами в

промышленности" подготовлены

формализованные отчеты о

реализации национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт" и федерального проекта

"Промышленный экспорт"

заместитель Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии по

итогам 2024 года"

1.2.1

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности"

направлен в Минпромторг России

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том числе

федеральных проектов), включая

методическую поддержку,

координацию, мониторинг, свод и

анализ информации об их

реализации, по итогам 2024 года

-

Климан Н. С.

генеральный

директор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ В

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И"

20.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное соглашение)

с организацией о

предоставлении субсидии в

2025 году"

1.2.2

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставление субсидии между

Минпромторгом России и

федеральным бюджетным

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

03.03.2025

05 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности" в

2025 году

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Подготовлены 2

формализованных отчета о

реализации национального

проекта "Международная

кооперация и экспорт" и

федерального проекта

"Промышленный экспорт" в

2025 году"

1.2.3

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности"

подготовлены формализованные

отчеты о реализации

национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт" и федерального проекта

"Промышленный экспорт"

-

Климан Н. С.

генеральный

директор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ В

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И"

02.06.2025

10 07

Контрольная точка

"Подготовлены 4

формализованных отчета о

реализации национального

проекта "Международная

кооперация и экспорт" и

федерального проекта

"Промышленный экспорт" в

2025 году"

1.2.4

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности"

подготовлены формализованные

отчеты о реализации

национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт" и федерального проекта

"Промышленный экспорт"

-

Климан Н. С.

генеральный

директор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ В

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И"

01.09.2025

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Подготовлены 6

формализованных отчетов о

реализации национального

проекта "Международная

кооперация и экспорт" и

федерального проекта

"Промышленный экспорт" в

2025 году"

1.2.5

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности"

подготовлены формализованные

отчеты о реализации

национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт" и федерального проекта

"Промышленный экспорт"

-

Климан Н. С.

генеральный

директор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ В

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И"

03.11.2025

07 09

Контрольная точка

"Подготовлены 9

формализованных отчетов о

реализации национального

проекта "Международная

кооперация и экспорт" и

федерального проекта

"Промышленный экспорт" по

итогам 2025 года"

1.2.6

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности"

подготовлен 51 формализованный

отчет о реализации национального

проекта "Международная

кооперация и экспорт" и

федерального проекта

"Промышленный экспорт" по

итогам 2025 года (нарастающим

итогом)

-

Климан Н. С.

генеральный

директор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ В

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И"

26.12.2025

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии по

итогам 2025 года"

1.2.7

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности"

направлен в Минпромторг России

отчет о выполнении соглашения о

-

Климан Н. С.

генеральный

директор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

20.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том числе

федеральных проектов), включая

методическую поддержку,

координацию, мониторинг, свод и

анализ информации об их

реализации, по итогам 2025 года

"ЦЕНТР

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ В

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное соглашение)

с организацией о

предоставлении субсидии в

2026 году"

1.2.8

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставление субсидии между

Минпромторгом России и

федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности" в

2026 году

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.03.2026

05 06

Контрольная точка

"Подготовлены 2

формализованных отчета о

реализации национального

проекта "Международная

кооперация и экспорт" и

федерального проекта

1.2.9

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности"

подготовлены формализованные

отчеты о реализации

национального проекта

-

Климан Н. С.

генеральный

директор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

01.06.2026

10 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Промышленный экспорт" в

2026 году"

"Международная кооперация и

экспорт" и федерального проекта

"Промышленный экспорт"

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ В

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И"

Контрольная точка

"Подготовлены 4

формализованных отчета о

реализации национального

проекта "Международная

кооперация и экспорт" и

федерального проекта

"Промышленный экспорт" в

2026 году"

1.2.1

0

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности"

подготовлены формализованные

отчеты о реализации

национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт" и федерального проекта

"Промышленный экспорт"

-

Климан Н. С.

генеральный

директор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ В

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И"

01.09.2026

06 08

Контрольная точка

"Подготовлены 6

формализованных отчетов о

реализации национального

проекта "Международная

кооперация и экспорт" и

федерального проекта

"Промышленный экспорт" в

2026 году"

1.2.1

1

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности"

подготовлены формализованные

отчеты о реализации

национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт" и федерального проекта

"Промышленный экспорт"

-

Климан Н. С.

генеральный

директор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ В

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И"

02.11.2026

07 09

Контрольная точка

"Подготовлены 9

формализованных отчетов о

1.2.1

2

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

-

Климан Н. С.

генеральный

директор,

28.12.2026

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

реализации национального

проекта "Международная

кооперация и экспорт" и

федерального проекта

"Промышленный экспорт" по

итогам 2026 года"

проектами в промышленности"

подготовлено 60 формализованных

отчетов о реализации

национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт" и федерального проекта

"Промышленный экспорт" по

итогам 2026 года (нарастающим

итогом)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ В

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И"

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии по

итогам 2026 года"

1.2.1

3

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности"

направлен в Минпромторг России

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том числе

федеральных проектов), включая

методическую поддержку,

координацию, мониторинг, свод и

анализ информации об их

реализации, по итогам 2026 года

-

Климан Н. С.

генеральный

директор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ В

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И"

20.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное соглашение)

с организацией о

предоставлении субсидии в

2027 году"

1.2.1

4

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставление субсидии между

Минпромторгом России и

федеральным бюджетным

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

01.03.2027

05 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности" в

2027 году

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Подготовлены 2

формализованных отчета о

реализации национального

проекта "Международная

кооперация и экспорт" и

федерального проекта

"Промышленный экспорт" в

2027 году"

1.2.1

5

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности"

подготовлены формализованные

отчеты о реализации

национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт" и федерального проекта

"Промышленный экспорт"

-

Климан Н. С.

генеральный

директор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ В

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И"

01.06.2027

10 07

Контрольная точка

"Подготовлены 4

формализованных отчета о

реализации национального

проекта "Международная

кооперация и экспорт" и

федерального проекта

"Промышленный экспорт" в

2027 году"

1.2.1

6

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности"

подготовлены формализованные

отчеты о реализации

национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт" и федерального проекта

"Промышленный экспорт"

-

Климан Н. С.

генеральный

директор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ В

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И"

01.09.2027

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Подготовлены 6

формализованных отчетов о

реализации национального

проекта "Международная

кооперация и экспорт" и

федерального проекта

"Промышленный экспорт" в

2027 году"

1.2.1

7

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности"

подготовлены формализованные

отчеты о реализации

национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт" и федерального проекта

"Промышленный экспорт"

-

Климан Н. С.

генеральный

директор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ В

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И"

01.11.2027

07 09

Контрольная точка

"Подготовлены 9

формализованных отчетов о

реализации национального

проекта "Международная

кооперация и экспорт" и

федерального проекта

"Промышленный экспорт" по

итогам 2027 года"

1.2.1

8

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности"

подготовлено 69 формализованных

отчетов о реализации

национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт" и федерального проекта

"Промышленный экспорт" по

итогам 2027 года (нарастающим

итогом)

-

Климан Н. С.

генеральный

директор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ В

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И"

28.12.2027

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии по

итогам 2027 год"

1.2.1

9

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности"

направлен в Минпромторг России

отчет о выполнении соглашения о

-

Климан Н. С.

генеральный

директор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

20.01.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том числе

федеральных проектов), включая

методическую поддержку,

координацию, мониторинг, свод и

анализ информации об их

реализации, по итогам 2027 года

"ЦЕНТР

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ В

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное соглашение)

с организацией о

предоставлении субсидии в

2028 году"

1.2.2

0

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставление субсидии между

Минпромторгом России и

федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности" в

2028 году

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2028

05 06

Контрольная точка

"Подготовлены 2

формализованных отчета о

реализации национального

проекта "Международная

кооперация и экспорт" и

федерального проекта

1.2.2

1

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности"

подготовлены формализованные

отчеты о реализации

национального проекта

-

Климан Н. С.

генеральный

директор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

01.06.2028

10 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Промышленный экспорт" в

2028 году"

"Международная кооперация и

экспорт" и федерального проекта

"Промышленный экспорт"

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ В

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И"

Контрольная точка

"Подготовлены 4

формализованных отчета о

реализации национального

проекта "Международная

кооперация и экспорт" и

федерального проекта

"Промышленный экспорт" в

2028 году"

1.2.2

2

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности"

подготовлены формализованные

отчеты о реализации

национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт" и федерального проекта

"Промышленный экспорт"

-

Климан Н. С.

генеральный

директор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ В

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И"

01.09.2028

06 08

Контрольная точка

"Подготовлены 6

формализованных отчетов о

реализации национального

проекта "Международная

кооперация и экспорт" и

федерального проекта

"Промышленный экспорт" в

2028 году"

1.2.2

3

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности"

подготовлены формализованные

отчеты о реализации

национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт" и федерального проекта

"Промышленный экспорт"

-

Климан Н. С.

генеральный

директор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ В

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И"

01.11.2028

07 09

Контрольная точка

"Подготовлены 9

формализованных отчетов о

1.2.2

4

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

-

Климан Н. С.

генеральный

директор,

28.12.2028

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

реализации национального

проекта "Международная

кооперация и экспорт" и

федерального проекта

"Промышленный экспорт" по

итогам 2028 года"

проектами в промышленности"

подготовлено 78 формализованных

отчетов о реализации

национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт" и федерального проекта

"Промышленный экспорт" по

итогам 2028 года (нарастающим

итогом)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ В

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И"

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии по

итогам 2028 года"

1.2.2

5

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности"

направлен в Минпромторг России

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том числе

федеральных проектов), включая

методическую поддержку,

координацию, мониторинг, свод и

анализ информации об их

реализации, по итогам 2028 года

-

Климан Н. С.

генеральный

директор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ В

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И"

19.01.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное соглашение)

с организацией о

предоставлении субсидии в

2029 году"

1.2.2

6

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставление субсидии между

Минпромторгом России и

федеральным бюджетным

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

01.03.2029

05 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности" в

2029 году

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Подготовлены 2

формализованных отчета о

реализации национального

проекта "Международная

кооперация и экспорт" и

федерального проекта

"Промышленный экспорт" в

2029 году"

1.2.2

7

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности"

подготовлены формализованные

отчеты о реализации

национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт" и федерального проекта

"Промышленный экспорт"

-

Климан Н. С.

генеральный

директор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ В

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И"

01.06.2029

10 07

Контрольная точка

"Подготовлены 4

формализованных отчета о

реализации национального

проекта "Международная

кооперация и экспорт" и

федерального проекта

"Промышленный экспорт" в

2029 году"

1.2.2

8

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности"

подготовлены формализованные

отчеты о реализации

национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт" и федерального проекта

"Промышленный экспорт"

-

Климан Н. С.

генеральный

директор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ В

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И"

03.09.2029

06 08



50

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Подготовлены 6

формализованных отчетов о

реализации национального

проекта "Международная

кооперация и экспорт" и

федерального проекта

"Промышленный экспорт" в

2029 году"

1.2.2

9

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности"

подготовлены формализованные

отчеты о реализации

национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт" и федерального проекта

"Промышленный экспорт"

-

Климан Н. С.

генеральный

директор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ В

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И"

01.11.2029

07 09

Контрольная точка

"Подготовлены 9

формализованных отчетов о

реализации национального

проекта "Международная

кооперация и экспорт" и

федерального проекта

"Промышленный экспорт" по

итогам 2029 года"

1.2.3

0

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности"

подготовлено 87 формализованных

отчетов о реализации

национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт" и федерального проекта

"Промышленный экспорт" по

итогам 2029 года (нарастающим

итогом)

-

Климан Н. С.

генеральный

директор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ В

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И"

28.12.2029

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное соглашение)

с организацией о

предоставлении субсидии в

2030 году"

1.2.3

1

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставление субсидии между

Минпромторгом России и

федеральным бюджетным

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

01.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности" в

2030 году

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии по

итогам 2029 года"

1.2.3

2

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности"

направлен в Минпромторг России

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том числе

федеральных проектов), включая

методическую поддержку,

координацию, мониторинг, свод и

анализ информации об их

реализации, по итогам 2029 года

-

Климан Н. С.

генеральный

директор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ В

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И"

18.03.2030

10 06

Контрольная точка

"Подготовлены 2

формализованных отчета о

реализации национального

проекта "Международная

кооперация и экспорт" и

федерального проекта

1.2.3

3

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности"

подготовлены формализованные

отчеты о реализации

национального проекта

-

Климан Н. С.

генеральный

директор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

03.06.2030

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Промышленный экспорт" в

2030 году"

"Международная кооперация и

экспорт" и федерального проекта

"Промышленный экспорт"

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ В

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И"

Контрольная точка

"Подготовлены 4

формализованных отчета о

реализации национального

проекта "Международная

кооперация и экспорт" и

федерального проекта

"Промышленный экспорт" в

2030 году"

1.2.3

4

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности"

подготовлены формализованные

отчеты о реализации

национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт" и федерального проекта

"Промышленный экспорт"

-

Климан Н. С.

генеральный

директор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ В

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И"

02.09.2030

06 08

Контрольная точка

"Подготовлены 6

формализованных отчетов о

реализации национального

проекта "Международная

кооперация и экспорт" и

федерального проекта

"Промышленный экспорт" в

2030 году"

1.2.3

5

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

проектами в промышленности"

подготовлены формализованные

отчеты о реализации

национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт" и федерального проекта

"Промышленный экспорт"

-

Климан Н. С.

генеральный

директор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ В

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И"

01.11.2030

07 09

Контрольная точка

"Подготовлены 9

формализованных отчетов о

1.2.3

6

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением "Центр управления

-

Климан Н. С.

генеральный

директор,

27.12.2030

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

реализации национального

проекта "Международная

кооперация и экспорт" и

федерального проекта

"Промышленный экспорт" по

итогам 2030 года"

проектами в промышленности"

подготовлено 96 формализованных

отчетов о реализации

национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт" и федерального проекта

"Промышленный экспорт" по

итогам 2030 года (нарастающим

итогом)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ В

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И"

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Увеличено

количество сертификатов

соответствия российской

промышленной продукции

требованиям внешних рынков

за счет компенсации части

соответствующих затрат "

1.3

Письмо : Письмо АО "РЭЦ" с

приложением отчета о количестве

полученных документов,

подтверждающих соответствие

продукции к требованиям внешних

рынков по итогам 2027 года

Чекушов Р. А. Статс-

секретарь -

заместитель Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2027 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Объявлен

отбор для организаций на

право получения субсидий из

федерального бюджета на

компенсацию расходов на

сертификацию соответствия

российской промышленной

продукции требованиям

внешних рынков в 2027 году"

1.3.1

Прочий тип документа

Минпромторгом России размещено

объявление о проведении отбора в

2027 году на право получения

субсидий из федерального бюджета

организациям на компенсацию

расходов на сертификацию

соответствия российской

промышленной продукции

требованиям внешних рынков

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

05.07.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к договору о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета организациям на

компенсацию расходов на

сертификацию соответствия

российской промышленной

продукции требованиям

внешних рынков, на 2027 год"

1.3.2

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к договору между

Минпромторгом России,

Минэкономразвития России и АО

"РЭЦ" о выполнении функций

агента по вопросу о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

организациям на компенсацию

расходов на сертификацию

соответствия российской

промышленной продукции

требованиям внешних рынков, на

2027 год

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.08.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проведен

отбор для организаций на

право получения субсидий из

федерального бюджета на

компенсацию расходов на

сертификацию соответствия

российской промышленной

продукции требованиям

внешних рынков в 2027 году"

1.3.3

Прочий тип документа

АО "РЭЦ" направлены в

Минпромторг России заключения

о возможности предоставления

субсидий организациям на

компенсацию расходов на

сертификацию соответствия

российской промышленной

продукции требованиям внешних

рынков, по итогам отбора 2027

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

11.10.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

года

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета на

компенсацию расходов на

сертификацию соответствия

российской промышленной

продукции требованиям

внешних рынков в 2027 году"

1.3.4

Прочий тип документа

Минпромторгом России принято

решение о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

на компенсацию расходов на

сертификацию соответствия

российской промышленной

продукции требованиям внешних

рынков в 2027 году

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

23.11.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета организациям на

компенсацию расходов на

сертификацию соответствия

российской промышленной

продукции требованиям

внешних рынков, за 2027 год"

1.3.5

Прочий тип документа

В Минпромторг России

представлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" о выполнении

функций агента по вопросу о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

организациям на компенсацию

расходов на сертификацию

соответствия российской

промышленной продукции

требованиям внешних рынков, за

2027 год

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.3.6

Исходящее письмо

-

Никишина В. О.

27.12.2027

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Предоставлен

предварительный отчет о

количестве полученных

документов, подтверждающих

соответствие продукции

требованиям внешних рынков

по итогам 2027 года"

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) о количестве полученных

документов, подтверждающих

соответствие продукции к

требованиям внешних рынков по

итогам 2027 года

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Объявлен

отбор для организаций на

право получения субсидий из

федерального бюджета на

компенсацию расходов на

сертификацию соответствия

российской промышленной

продукции требованиям

внешних рынков в 2028 году"

1.3.7

Прочий тип документа

Минпромторгом России размещено

объявление о проведении отбора в

2028 году на право получения

субсидий из федерального бюджета

организациям на компенсацию

расходов на сертификацию

соответствия российской

промышленной продукции

требованиям внешних рынков

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

03.07.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к договору о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета организациям на

1.3.8

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к договору между

Минпромторгом России,

Минэкономразвития России и АО

"РЭЦ" о выполнении функций

агента по вопросу о

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

01.08.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

компенсацию расходов на

сертификацию соответствия

российской промышленной

продукции требованиям

внешних рынков, на 2028 год"

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

организациям на компенсацию

расходов на сертификацию

соответствия российской

промышленной продукции

требованиям внешних рынков, на

2028 год

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Проведен

отбор для организаций на

право получения субсидий из

федерального бюджета на

компенсацию расходов на

сертификацию соответствия

российской промышленной

продукции требованиям

внешних рынков в 2028 году"

1.3.9

Прочий тип документа

АО "РЭЦ" направлены в

Минпромторг России заключения

о возможности предоставления

субсидий организациям на

компенсацию расходов на

сертификацию соответствия

российской промышленной

продукции требованиям внешних

рынков, по итогам отбора 2028

года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

10.10.2028

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета на

компенсацию расходов на

сертификацию соответствия

российской промышленной

продукции требованиям

внешних рынков в 2028 году"

1.3.1

0

Прочий тип документа

Минпромторгом России принято

решение о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

на компенсацию расходов на

сертификацию соответствия

российской промышленной

продукции требованиям внешних

рынков в 2028 году

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

20.11.2028

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета организациям на

компенсацию расходов на

сертификацию соответствия

российской промышленной

продукции требованиям

внешних рынков, за 2028 год"

1.3.1

1

Прочий тип документа

В Минпромторг России

представлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" о выполнении

функций агента по вопросу о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

организациям на компенсацию

расходов на сертификацию

соответствия российской

промышленной продукции

требованиям внешних рынков, за

2028 год

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.12.2028

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

количестве полученных

документов, подтверждающих

соответствие продукции

требованиям внешних рынков

по итогам 2028 года"

1.3.1

2

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) о количестве полученных

документов, подтверждающих

соответствие продукции к

требованиям внешних рынков по

итогам 2028 года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

27.12.2028

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

количестве полученных

1.3.1

3

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен отчет АО "РЭЦ" (в

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

01.03.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

документов, подтверждающих

соответствие продукции

требованиям внешних рынков

по итогам 2028 года"

свободной форме) о количестве

полученных документов,

подтверждающих соответствие

продукции к требованиям внешних

рынков по итогам 2028 года

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Объявлен

отбор для организаций на

право получения субсидий из

федерального бюджета на

компенсацию расходов на

сертификацию соответствия

российской промышленной

продукции требованиям

внешних рынков в 2029 году"

1.3.1

4

Прочий тип документа

Минпромторгом России размещено

объявление о проведении отбора в

2029 году на право получения

субсидий из федерального бюджета

организациям на компенсацию

расходов на сертификацию

соответствия российской

промышленной продукции

требованиям внешних рынков

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.07.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к договору о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета организациям на

компенсацию расходов на

сертификацию соответствия

1.3.1

5

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к договору между

Минпромторгом России,

Минэкономразвития России и АО

"РЭЦ" о выполнении функций

агента по вопросу о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

01.08.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

российской промышленной

продукции требованиям

внешних рынков, на 2029 год"

организациям на компенсацию

расходов на сертификацию

соответствия российской

промышленной продукции

требованиям внешних рынков, на

2029 год

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Проведен

отбор для организаций на

право получения субсидий из

федерального бюджета на

компенсацию расходов на

сертификацию соответствия

российской промышленной

продукции требованиям

внешних рынков в 2029 году"

1.3.1

6

Прочий тип документа

АО "РЭЦ" направлены в

Минпромторг России заключения

о возможности предоставления

субсидий организациям на

компенсацию расходов на

сертификацию соответствия

российской промышленной

продукции требованиям внешних

рынков, по итогам отбора 2029

года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

10.10.2029

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета на

компенсацию расходов на

сертификацию соответствия

российской промышленной

продукции требованиям

внешних рынков в 2029 году"

1.3.1

7

Прочий тип документа

Минпромторгом России принято

решение о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

на компенсацию расходов на

сертификацию соответствия

российской промышленной

продукции требованиям внешних

рынков в 2029 году

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

20.11.2029

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета организациям на

компенсацию расходов на

сертификацию соответствия

российской промышленной

продукции требованиям

внешних рынков, за 2029 год"

1.3.1

8

Прочий тип документа

В Минпромторг России

представлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" о выполнении

функций агента по вопросу о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

организациям на компенсацию

расходов на сертификацию

соответствия российской

промышленной продукции

требованиям внешних рынков, за

2029 год

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

03.12.2029

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

количестве полученных

документов, подтверждающих

соответствие продукции

требованиям внешних рынков

по итогам 2029 года"

1.3.1

9

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) о количестве полученных

документов, подтверждающих

соответствие продукции к

требованиям внешних рынков по

итогам 2029 года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

27.12.2029

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

количестве полученных

документов, подтверждающих

соответствие продукции

1.3.2

0

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен отчет АО "РЭЦ" (в

свободной форме) о количестве

полученных документов,

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

04.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

требованиям внешних рынков

по итогам 2029 года"

подтверждающих соответствие

продукции к требованиям внешних

рынков по итогам 2029 года

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

отсутствует

Контрольная точка "Объявлен

отбор для организаций на

право получения субсидий из

федерального бюджета на

компенсацию расходов на

сертификацию соответствия

российской промышленной

продукции требованиям

внешних рынков в 2030 году"

1.3.2

1

Прочий тип документа

Минпромторгом России размещено

объявление о проведении отбора в

2030 году на право получения

субсидий из федерального бюджета

организациям на компенсацию

расходов на сертификацию

соответствия российской

промышленной продукции

требованиям внешних рынков

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2030

04 06

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к договору о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета организациям на

компенсацию расходов на

сертификацию соответствия

российской промышленной

продукции требованиям

1.3.2

2

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к договору между

Минпромторгом России,

Минэкономразвития России и АО

"РЭЦ" о выполнении функций

агента по вопросу о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

организациям на компенсацию

расходов на сертификацию

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

01.08.2030

10 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

внешних рынков, на 2030 год" соответствия российской

промышленной продукции

требованиям внешних рынков, на

2030 год

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Проведен

отбор для организаций на

право получения субсидий из

федерального бюджета на

компенсацию расходов на

сертификацию соответствия

российской промышленной

продукции требованиям

внешних рынков в 2030 году"

1.3.2

3

Прочий тип документа

АО "РЭЦ" направлены в

Минпромторг России заключения

о возможности предоставления

субсидий организациям на

компенсацию расходов на

сертификацию соответствия

российской промышленной

продукции требованиям внешних

рынков, по итогам отбора 2030

года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

10.10.2030

06 08

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета на

компенсацию расходов на

сертификацию соответствия

российской промышленной

продукции требованиям

внешних рынков в 2030 году"

1.3.2

4

Прочий тип документа

Минпромторгом России принято

решение о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

на компенсацию расходов на

сертификацию соответствия

российской промышленной

продукции требованиям внешних

рынков в 2030 году

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.11.2030

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета организациям на

компенсацию расходов на

сертификацию соответствия

российской промышленной

продукции требованиям

внешних рынков, за 2030 год"

1.3.2

5

Прочий тип документа

В Минпромторг России

представлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" о выполнении

функций агента по вопросу о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

организациям на компенсацию

расходов на сертификацию

соответствия российской

промышленной продукции

требованиям внешних рынков, за

2030 год

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.12.2030

08 05

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

количестве полученных

документов, подтверждающих

соответствие продукции

требованиям внешних рынков

по итогам 2030 года"

1.3.2

6

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) о количестве полученных

документов, подтверждающих

соответствие продукции к

требованиям внешних рынков по

итогам 2030 года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

27.12.2030

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Увеличен объем

поставок промышленной

продукции на внешние рынки

за счет компенсации

экспортерам части

планируемых затрат на

транспортировку

1.4

Письмо : Письмо АО "РЭЦ с

приложением отчета о

стоимостном объеме

промышленной продукции,

доставленной за счёт возмещения

расходов на транспортировку

Чекушов Р. А. Статс-

секретарь -

заместитель Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

промышленной продукции в

соответствии с программой

поставок"

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Объявлен

отбор для российских

организаций промышленности

в целях снижения затрат на

транспортировку

промышленной продукции в

2025 году"

1.4.1

Прочий тип документа

Минпромторгом России размещено

объявление о проведении отбора в

2025 году на право получения

субсидий из федерального бюджета

российскими организациями

промышленности в целях

снижения затрат на

транспортировку промышленной

продукции

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.04.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен проект реестра

получателей субсидий в целях

снижения затрат на

транспортировку

промышленной продукции в

2025 году"

1.4.2

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен АО "РЭЦ" проект

реестра получателей субсидий в

целях снижения затрат на

транспортировку промышленной

продукции в 2025 году

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

10.06.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.4.3

Прочий тип документа

-

Коновалова О. В.

01.07.2025

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Заключены соглашения с

российскими организациями

промышленности в целях

снижения затрат на

транспортировку

промышленной продукции в

2025 году"

Минпромторгом России (в

свободной форме) сформирован

перечень организаций, с которыми

заключены соглашения о

предоставлении субсидий в целях

снижения затрат на

транспортировку промышленной

продукции, по итогам отбора 2025

года

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Заключен

договор о выполнении

функций агента по вопросу о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета

российским организациям

промышленности в целях

снижения затрат на

транспортировку

промышленной продукции на

2025 год"

1.4.4

Соглашение

Заключен договор между

Минпромторгом России,

Минэкономразвития России и АО

"РЭЦ" о выполнении АО "РЭЦ"

функций агента Правительства

Российской Федерации по вопросу

о предоставлении субсидий из

федерального бюджета российским

организациям промышленности в

целях снижения затрат на

транспортировку промышленной

продукции на 2025 год

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.10.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

1.4.5

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен АО "РЭЦ"

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

12.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям

промышленности в целях

снижения затрат на

транспортировку

промышленной продукции за

2025 год"

предварительный отчет о

выполнении функций агента

Правительства Российской

Федерации по вопросу о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета российским

организациям промышленности в

целях снижения затрат на

транспортировку промышленной

продукции за 2025 год

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

стоимостном объеме

промышленной продукции,

доставленной за счёт

возмещения расходов на

транспортировку в 2025 году"

1.4.6

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) о стоимостном объеме

промышленной продукции,

доставленной за счёт возмещения

расходов на транспортировку в

2025 году

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

26.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

стоимостном объеме

промышленной продукции,

доставленной за счёт

возмещения расходов на

транспортировку в 2025 году"

1.4.7

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен отчет АО "РЭЦ" (в

свободной форме) о стоимостном

объеме промышленной продукции,

доставленной за счёт возмещения

расходов на транспортировку в

2025 году

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

03.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Объявлен

отбор для российских

организаций промышленности

в целях снижения затрат на

транспортировку

промышленной продукции в

2026 году"

1.4.8

Прочий тип документа

Минпромторгом России размещено

объявление о проведении отбора в

2026 году на право получения

субсидий из федерального бюджета

российскими организациями

промышленности в целях

снижения затрат на

транспортировку промышленной

продукции

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.04.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к договору о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям

промышленности в целях

снижения затрат на

транспортировку

промышленной продукции на

2026 год"

1.4.9

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к договору между

Минпромторгом России,

Минэкономразвития России и АО

"РЭЦ" о выполнении АО "РЭЦ"

функций агента Правительства

Российской Федерации по вопросу

о предоставлении субсидий из

федерального бюджета российским

организациям промышленности в

целях снижения затрат на

транспортировку промышленной

продукции на 2026 год

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.4.1

Прочий тип документа

-

Никишина В. О.

02.11.2026

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Предоставлен проект реестра

получателей субсидий в целях

снижения затрат на

транспортировку

промышленной продукции в

2026 году"

0

В Минпромторг России

предоставлен АО "РЭЦ" проект

реестра получателей субсидий в

целях снижения затрат на

транспортировку промышленной

продукции в 2026 году

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям

промышленности в целях

снижения затрат на

транспортировку

промышленной продукции за

2026 год"

1.4.1

1

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен АО "РЭЦ"

предварительный отчет о

выполнении функций агента

Правительства Российской

Федерации по вопросу о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета российским

организациям промышленности в

целях снижения затрат на

транспортировку промышленной

продукции за 2026 год

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

российскими организациями

промышленности в целях

снижения затрат на

транспортировку

промышленной продукции в

2026 году"

1.4.1

2

Прочий тип документа

Минпромторгом России (в

свободной форме) сформирован

перечень организаций, с которыми

заключены соглашения о

предоставлении субсидий в целях

снижения затрат на

транспортировку промышленной

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

15.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

продукции, по итогам отбора 2026

года

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

стоимостном объеме

промышленной продукции,

доставленной за счёт

возмещения расходов на

транспортировку в 2026 году"

1.4.1

3

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) о стоимостном объеме

промышленной продукции,

доставленной за счёт возмещения

расходов на транспортировку в

2026 году

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

28.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

стоимостном объеме

промышленной продукции,

доставленной за счёт

возмещения расходов на

транспортировку в 2026 году"

1.4.1

4

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен отчет АО "РЭЦ" (в

свободной форме) о стоимостном

объеме промышленной продукции,

доставленной за счёт возмещения

расходов на транспортировку в

2026 году

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Объявлен

отбор для российских

организаций промышленности

1.4.1

5

Прочий тип документа

Минпромторгом России размещено

объявление о проведении отбора в

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

01.04.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

в целях снижения затрат на

транспортировку

промышленной продукции в

2027 году"

2027 году на право получения

субсидий из федерального бюджета

российскими организациями

промышленности в целях

снижения затрат на

транспортировку промышленной

продукции

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к договору о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям

промышленности в целях

снижения затрат на

транспортировку

промышленной продукции на

2027 год"

1.4.1

6

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к договору между

Минпромторгом России,

Минэкономразвития России и АО

"РЭЦ" о выполнении АО "РЭЦ"

функций агента Правительства

Российской Федерации по вопросу

о предоставлении субсидий из

федерального бюджета российским

организациям промышленности в

целях снижения затрат на

транспортировку промышленной

продукции на 2027 год

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен проект реестра

получателей субсидий в целях

снижения затрат на

транспортировку

1.4.1

7

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен АО "РЭЦ" проект

реестра получателей субсидий в

целях снижения затрат на

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

01.11.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

промышленной продукции в

2027 году"

транспортировку промышленной

продукции в 2027 году

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям

промышленности в целях

снижения затрат на

транспортировку

промышленной продукции за

2027 год"

1.4.1

8

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен АО "РЭЦ"

предварительный отчет о

выполнении функций агента

Правительства Российской

Федерации по вопросу о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета российским

организациям промышленности в

целях снижения затрат на

транспортировку промышленной

продукции за 2027 год

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

российскими организациями

промышленности в целях

снижения затрат на

транспортировку

промышленной продукции в

2027 году"

1.4.1

9

Прочий тип документа

Минпромторгом России (в

свободной форме) сформирован

перечень организаций, с которыми

заключены соглашения о

предоставлении субсидий в целях

снижения затрат на

транспортировку промышленной

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

15.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

продукции, по итогам отбора 2027

года

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

стоимостном объеме

промышленной продукции,

доставленной за счёт

возмещения расходов на

транспортировку в 2027 году"

1.4.2

0

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) о стоимостном объеме

промышленной продукции,

доставленной за счёт возмещения

расходов на транспортировку в

2027 году

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

28.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

стоимостном объеме

промышленной продукции,

доставленной за счёт

возмещения расходов на

транспортировку в 2027 году"

1.4.2

1

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен отчет АО "РЭЦ" (в

свободной форме) о стоимостном

объеме промышленной продукции,

доставленной за счёт возмещения

расходов на транспортировку в

2027 году

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.03.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Объявлен

отбор для российских

организаций промышленности

1.4.2

2

Прочий тип документа

Минпромторгом России размещено

объявление о проведении отбора в

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

31.03.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

в целях снижения затрат на

транспортировку

промышленной продукции в

2028 году"

2028 году на право получения

субсидий из федерального бюджета

российскими организациями

промышленности в целях

снижения затрат на

транспортировку промышленной

продукции

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к договору о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям

промышленности в целях

снижения затрат на

транспортировку

промышленной продукции на

2028 год"

1.4.2

3

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к договору между

Минпромторгом России,

Минэкономразвития России и АО

"РЭЦ" о выполнении АО "РЭЦ"

функций агента Правительства

Российской Федерации по вопросу

о предоставлении субсидий из

федерального бюджета российским

организациям промышленности в

целях снижения затрат на

транспортировку промышленной

продукции на 2028 год

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен проект реестра

получателей субсидий в целях

снижения затрат на

транспортировку

1.4.2

4

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен АО "РЭЦ" проект

реестра получателей субсидий в

целях снижения затрат на

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

01.11.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

промышленной продукции в

2028 году"

транспортировку промышленной

продукции в 2028 году

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям

промышленности в целях

снижения затрат на

транспортировку

промышленной продукции за

2028 год"

1.4.2

5

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен АО "РЭЦ"

предварительный отчет о

выполнении функций агента

Правительства Российской

Федерации по вопросу о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета российским

организациям промышленности в

целях снижения затрат на

транспортировку промышленной

продукции за 2028 год

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

российскими организациями

промышленности в целях

снижения затрат на

транспортировку

промышленной продукции в

2028 году"

1.4.2

6

Прочий тип документа

Минпромторгом России (в

свободной форме) сформирован

перечень организаций, с которыми

заключены соглашения о

предоставлении субсидий в целях

снижения затрат на

транспортировку промышленной

продукции, по итогам отбора 2028

года

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

15.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

стоимостном объеме

промышленной продукции,

доставленной за счёт

возмещения расходов на

транспортировку в 2028 году"

1.4.2

7

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) о стоимостном объеме

промышленной продукции,

доставленной за счёт возмещения

расходов на транспортировку в

2028 году

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

28.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

стоимостном объеме

промышленной продукции,

доставленной за счёт

возмещения расходов на

транспортировку в 2028 году"

1.4.2

8

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен отчет АО "РЭЦ" (в

свободной форме) о стоимостном

объеме промышленной продукции,

доставленной за счёт возмещения

расходов на транспортировку в

2028 году

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.03.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Объявлен

отбор для российских

организаций промышленности

в целях снижения затрат на

транспортировку

промышленной продукции в

2029 году"

1.4.2

9

Прочий тип документа

Минпромторгом России размещено

объявление о проведении отбора в

2029 году на право получения

субсидий из федерального бюджета

российскими организациями

промышленности в целях

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

02.04.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

снижения затрат на

транспортировку промышленной

продукции

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к договору о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям

промышленности в целях

снижения затрат на

транспортировку

промышленной продукции на

2029 год"

1.4.3

0

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к договору между

Минпромторгом России,

Минэкономразвития России и АО

"РЭЦ" о выполнении АО "РЭЦ"

функций агента Правительства

Российской Федерации по вопросу

о предоставлении субсидий из

федерального бюджета российским

организациям промышленности в

целях снижения затрат на

транспортировку промышленной

продукции на 2029 год

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.07.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен проект реестра

получателей субсидий в целях

снижения затрат на

транспортировку

промышленной продукции в

2029 году"

1.4.3

1

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен АО "РЭЦ" проект

реестра получателей субсидий в

целях снижения затрат на

транспортировку промышленной

продукции в 2029 году

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

01.11.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЦЕНТР"

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям

промышленности в целях

снижения затрат на

транспортировку

промышленной продукции за

2029 год"

1.4.3

2

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен АО "РЭЦ"

предварительный отчет о

выполнении функций агента

Правительства Российской

Федерации по вопросу о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета российским

организациям промышленности в

целях снижения затрат на

транспортировку промышленной

продукции за 2029 год

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

03.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

российскими организациями

промышленности в целях

снижения затрат на

транспортировку

промышленной продукции в

2029 году"

1.4.3

3

Прочий тип документа

Минпромторгом России (в

свободной форме) сформирован

перечень организаций, с которыми

заключены соглашения о

предоставлении субсидий в целях

снижения затрат на

транспортировку промышленной

продукции, по итогам отбора 2029

года

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

14.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.4.3

Исходящее письмо

-

Никишина В. О.

27.12.2029

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Предоставлен

предварительный отчет о

стоимостном объеме

промышленной продукции,

доставленной за счёт

возмещения расходов на

транспортировку в 2029 году"

4

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) о стоимостном объеме

промышленной продукции,

доставленной за счёт возмещения

расходов на транспортировку в

2029 году

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

стоимостном объеме

промышленной продукции,

доставленной за счёт

возмещения расходов на

транспортировку в 2029 году"

1.4.3

5

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен отчет АО "РЭЦ" (в

свободной форме) о стоимостном

объеме промышленной продукции,

доставленной за счёт возмещения

расходов на транспортировку в

2029 году

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

04.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Объявлен

отбор для российских

организаций промышленности

в целях снижения затрат на

транспортировку

промышленной продукции в

2030 году"

1.4.3

6

Прочий тип документа

Минпромторгом России размещено

объявление о проведении отбора в

2030 году на право получения

субсидий из федерального бюджета

российскими организациями

промышленности в целях

снижения затрат на

транспортировку промышленной

продукции

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

01.04.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к договору о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям

промышленности в целях

снижения затрат на

транспортировку

промышленной продукции на

2030 год"

1.4.3

7

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к соглашению

договору между Минпромторгом

России, Минэкономразвития

России и АО "РЭЦ" о выполнении

АО "РЭЦ" функций агента

Правительства Российской

Федерации по вопросу о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета российским

организациям промышленности в

целях снижения затрат на

транспортировку промышленной

продукции на 2030 год

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен проект реестра

получателей субсидий в целях

снижения затрат на

транспортировку

промышленной продукции в

2030 году"

1.4.3

8

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен АО "РЭЦ" проект

реестра получателей субсидий в

целях снижения затрат на

транспортировку промышленной

продукции в 2030 году

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.11.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.4.3

Прочий тип документа

-

Никишина В. О.

02.12.2030

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям

промышленности в целях

снижения затрат на

транспортировку

промышленной продукции за

2030 год"

9

В Минпромторг России

предоставлен АО "РЭЦ"

предварительный отчет о

выполнении функций агента

Правительства Российской

Федерации по вопросу о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета российским

организациям промышленности в

целях снижения затрат на

транспортировку промышленной

продукции за 2030 год

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

российскими организациями

промышленности в целях

снижения затрат на

транспортировку

промышленной продукции в

2030 году"

1.4.4

0

Прочий тип документа

Минпромторгом России (в

свободной форме) сформирован

перечень организаций, с которыми

заключены соглашения о

предоставлении субсидий в целях

снижения затрат на

транспортировку промышленной

продукции, по итогам отбора 2030

года

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

16.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

стоимостном объеме

1.4.4

1

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

27.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

промышленной продукции,

доставленной за счёт

возмещения расходов на

транспортировку в 2030 году"

форме) о стоимостном объеме

промышленной продукции,

доставленной за счёт возмещения

расходов на транспортировку в

2030 году

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Результат "Достигнут

плановый объем экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием льготного

кредитования государственной

корпорацией развития

ВЭБ.РФ"

1.5

Письмо : Письмо государственной

корпорации развития "ВЭБ.РФ" с

приложением отчета о поддержке

производства

высокотехнологичной продукции,

работ и услуг

Чекушов Р. А. Статс-

секретарь -

заместитель Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета в виде

имущественного взноса в

государственную корпорацию

развития ВЭБ.РФ в целях

возмещения части затрат,

связанных с поддержкой

производства

высокотехнологичной

продукции на 2025 год"

1.5.1

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к соглашению между

Минпромторгом России и ВЭБ.РФ

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета в виде

имущественного взноса в целях

возмещения части затрат,

связанных с поддержкой

производства

высокотехнологичной продукции

на 2025 год

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

03.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет ВЭБ.РФ

о поддержке производства

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг по

итогам 2024 года"

1.5.2

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен отчет ВЭБ.РФ (в

свободной форме) о стоимостном

объеме экспорта, осуществленного

за счет льготного кредитования,

предоставленного ВЭБ.РФ для

поддержки производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг по

итогам 2024 года (нарастающим

итогом)

-

Алгульян Д. В.

Заместитель

председателя ВЭБ.РФ

- член правления

ВЭБ.РФ,

ГОСУДАРСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ

"ВЭБ.РФ"

03.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет ВЭБ.РФ

о поддержке производства

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг по

итогам I квартала 2025 года"

1.5.3

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен отчет ВЭБ.РФ (в

свободной форме) о стоимостном

объеме экспорта, осуществленного

за счет льготного кредитования,

предоставленного ВЭБ.РФ для

поддержки производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг по

итогам I квартала 2025 года

(нарастающим итогом)

-

Алгульян Д. В.

Заместитель

председателя ВЭБ.РФ

- член правления

ВЭБ.РФ,

ГОСУДАРСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ

"ВЭБ.РФ"

02.06.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет ВЭБ.РФ

о поддержке производства

высокотехнологичной

1.5.4

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен отчет ВЭБ.РФ (в

свободной форме) о стоимостном

-

Алгульян Д. В.

Заместитель

председателя ВЭБ.РФ

- член правления

01.09.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

продукции, работ и услуг по

итогам II квартала 2025 года"

объеме экспорта, осуществленного

за счет льготного кредитования,

предоставленного ВЭБ.РФ для

поддержки производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг по

итогам II квартала 2025 года

(нарастающим итогом)

ВЭБ.РФ,

ГОСУДАРСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ

"ВЭБ.РФ"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет ВЭБ.РФ

о поддержке производства

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг по

итогам III квартала 2025 года"

1.5.5

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен отчет ВЭБ.РФ (в

свободной форме) о стоимостном

объеме экспорта, осуществленного

за счет льготного кредитования,

предоставленного ВЭБ.РФ для

поддержки производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг по

итогам III квартала 2025 года

(нарастающим итогом)

-

Алгульян Д. В.

Заместитель

председателя ВЭБ.РФ

- член правления

ВЭБ.РФ,

ГОСУДАРСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ

"ВЭБ.РФ"

01.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет

ВЭБ.РФ о поддержке

производства

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг по

итогам 2025 года"

1.5.6

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет ВЭБ.РФ (в свободной форме)

о стоимостном объеме экспорта,

осуществленного за счет льготного

кредитования, предоставленного

ВЭБ.РФ для поддержки

производства

высокотехнологичной продукции,

-

Алгульян Д. В.

Заместитель

председателя ВЭБ.РФ

- член правления

ВЭБ.РФ,

ГОСУДАРСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ

"ВЭБ.РФ"

26.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

выполнения работ и услуг по

итогам 2025 года (нарастающим

итогом)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет ВЭБ.РФ

о поддержке производства

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг по

итогам 2025 года"

1.5.7

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен отчет ВЭБ.РФ (в

свободной форме) о стоимостном

объеме экспорта, осуществленного

за счет льготного кредитования,

предоставленного ВЭБ.РФ для

поддержки производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг по

итогам 2025 года (нарастающим

итогом)

-

Алгульян Д. В.

Заместитель

председателя ВЭБ.РФ

- член правления

ВЭБ.РФ,

ГОСУДАРСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ

"ВЭБ.РФ"

01.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета в виде

имущественного взноса в

государственную корпорацию

развития ВЭБ.РФ в целях

возмещения части затрат,

связанных с поддержкой

производства

высокотехнологичной

продукции на 2026 год"

1.5.8

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к соглашению между

Минпромторгом России и ВЭБ.РФ

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета в виде

имущественного взноса в целях

возмещения части затрат,

связанных с поддержкой

производства

высокотехнологичной продукции

на 2026 год

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.04.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет ВЭБ.РФ

о поддержке производства

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг по

итогам I квартала 2026 года"

1.5.9

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен отчет ВЭБ.РФ (в

свободной форме) о стоимостном

объеме экспорта, осуществленного

за счет льготного кредитования,

предоставленного ВЭБ.РФ для

поддержки производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг по

итогам I квартала 2026 года

(нарастающим итогом)

-

Алгульян Д. В.

Заместитель

председателя ВЭБ.РФ

- член правления

ВЭБ.РФ,

ГОСУДАРСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ

"ВЭБ.РФ"

01.06.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет ВЭБ.РФ

о поддержке производства

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг по

итогам II квартала 2025 года"

1.5.1

0

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен отчет ВЭБ.РФ (в

свободной форме) о стоимостном

объеме экспорта, осуществленного

за счет льготного кредитования,

предоставленного ВЭБ.РФ для

поддержки производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг по

итогам II квартала 2026 года

(нарастающим итогом)

-

Алгульян Д. В.

Заместитель

председателя ВЭБ.РФ

- член правления

ВЭБ.РФ,

ГОСУДАРСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ

"ВЭБ.РФ"

01.09.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет ВЭБ.РФ

о поддержке производства

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг по

1.5.1

1

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен отчет ВЭБ.РФ (в

свободной форме) о стоимостном

объеме экспорта, осуществленного

-

Алгульян Д. В.

Заместитель

председателя ВЭБ.РФ

- член правления

ВЭБ.РФ,

01.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

итогам III квартала 2026 года" за счет льготного кредитования,

предоставленного ВЭБ.РФ для

поддержки производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг по

итогам III квартала 2026 года

(нарастающим итогом)

ГОСУДАРСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ

"ВЭБ.РФ"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет

ВЭБ.РФ о поддержке

производства

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг по

итогам 2026 года"

1.5.1

2

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет ВЭБ.РФ (в свободной форме)

о стоимостном объеме экспорта,

осуществленного за счет льготного

кредитования, предоставленного

ВЭБ.РФ для поддержки

производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг по

итогам 2026 года (нарастающим

итогом)

-

Алгульян Д. В.

Заместитель

председателя ВЭБ.РФ

- член правления

ВЭБ.РФ,

ГОСУДАРСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ

"ВЭБ.РФ"

25.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет ВЭБ.РФ

о поддержке производства

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг по

итогам 2024 года"

1.5.1

3

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен отчет ВЭБ.РФ (в

свободной форме) о стоимостном

объеме экспорта, осуществленного

за счет льготного кредитования,

предоставленного ВЭБ.РФ для

поддержки производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг по

-

Алгульян Д. В.

Заместитель

председателя ВЭБ.РФ

- член правления

ВЭБ.РФ,

ГОСУДАРСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ

"ВЭБ.РФ"

01.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



88

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

итогам 2024 года (нарастающим

итогом)

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета в виде

имущественного взноса в

государственную корпорацию

развития ВЭБ.РФ в целях

возмещения части затрат,

связанных с поддержкой

производства

высокотехнологичной

продукции на 2025 год"

1.5.1

4

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к соглашению между

Минпромторгом России и ВЭБ.РФ

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета в виде

имущественного взноса в целях

возмещения части затрат,

связанных с поддержкой

производства

высокотехнологичной продукции

на 2025 год

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.04.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет ВЭБ.РФ

о поддержке производства

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг по

итогам I квартала 2025 года"

1.5.1

5

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен отчет ВЭБ.РФ (в

свободной форме) о стоимостном

объеме экспорта, осуществленного

за счет льготного кредитования,

предоставленного ВЭБ.РФ для

поддержки производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг по

итогам I квартала 2027 года

(нарастающим итогом)

-

Алгульян Д. В.

Заместитель

председателя ВЭБ.РФ

- член правления

ВЭБ.РФ,

ГОСУДАРСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ

"ВЭБ.РФ"

01.06.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.5.1

Прочий тип документа

-

Алгульян Д. В.

01.09.2027

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Предоставлен отчет ВЭБ.РФ

о поддержке производства

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг по

итогам II квартала 2027 года"

6

В Минпромторг России

предоставлен отчет ВЭБ.РФ (в

свободной форме) о стоимостном

объеме экспорта, осуществленного

за счет льготного кредитования,

предоставленного ВЭБ.РФ для

поддержки производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг по

итогам II квартала 2027 года

(нарастающим итогом)

Заместитель

председателя ВЭБ.РФ

- член правления

ВЭБ.РФ,

ГОСУДАРСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ

"ВЭБ.РФ"

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет ВЭБ.РФ

о поддержке производства

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг по

итогам III квартала 2027 года"

1.5.1

7

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен отчет ВЭБ.РФ (в

свободной форме) о стоимостном

объеме экспорта, осуществленного

за счет льготного кредитования,

предоставленного ВЭБ.РФ для

поддержки производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг по

итогам III квартала 2027 года

(нарастающим итогом)

-

Алгульян Д. В.

Заместитель

председателя ВЭБ.РФ

- член правления

ВЭБ.РФ,

ГОСУДАРСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ

"ВЭБ.РФ"

01.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет

ВЭБ.РФ о поддержке

производства

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг по

1.5.1

8

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет ВЭБ.РФ (в свободной форме)

о стоимостном объеме экспорта,

осуществленного за счет льготного

кредитования, предоставленного

-

Алгульян Д. В.

Заместитель

председателя ВЭБ.РФ

- член правления

ВЭБ.РФ,

ГОСУДАРСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ

27.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

итогам 2027 года" ВЭБ.РФ для поддержки

производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг по

итогам 2027 года (нарастающим

итогом)

РАЗВИТИЯ

"ВЭБ.РФ"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет ВЭБ.РФ

о поддержке производства

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг по

итогам 2027 года"

1.5.1

9

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен отчет ВЭБ.РФ (в

свободной форме) о стоимостном

объеме экспорта, осуществленного

за счет льготного кредитования,

предоставленного ВЭБ.РФ для

поддержки производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг по

итогам 2027 года (нарастающим

итогом)

-

Алгульян Д. В.

Заместитель

председателя ВЭБ.РФ

- член правления

ВЭБ.РФ,

ГОСУДАРСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ

"ВЭБ.РФ"

01.03.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета в виде

имущественного взноса в

государственную корпорацию

развития ВЭБ.РФ в целях

возмещения части затрат,

связанных с поддержкой

производства

высокотехнологичной

1.5.2

0

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен отчет ВЭБ.РФ (в

свободной форме) о стоимостном

объеме экспорта, осуществленного

за счет льготного кредитования,

предоставленного ВЭБ.РФ для

поддержки производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг по

итогам 2027 года (нарастающим

итогом)

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

03.04.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

продукции на 2028 год" РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет ВЭБ.РФ

о поддержке производства

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг по

итогам I квартала 2028 года"

1.5.2

1

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен отчет ВЭБ.РФ (в

свободной форме) о стоимостном

объеме экспорта, осуществленного

за счет льготного кредитования,

предоставленного ВЭБ.РФ для

поддержки производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг по

итогам I квартала 2028 года

(нарастающим итогом)

-

Алгульян Д. В.

Заместитель

председателя ВЭБ.РФ

- член правления

ВЭБ.РФ,

ГОСУДАРСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ

"ВЭБ.РФ"

01.06.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет ВЭБ.РФ

о поддержке производства

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг по

итогам II квартала 2028 года"

1.5.2

2

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен отчет ВЭБ.РФ (в

свободной форме) о стоимостном

объеме экспорта, осуществленного

за счет льготного кредитования,

предоставленного ВЭБ.РФ для

поддержки производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг по

итогам II квартала 2028 года

(нарастающим итогом)

-

Алгульян Д. В.

Заместитель

председателя ВЭБ.РФ

- член правления

ВЭБ.РФ,

ГОСУДАРСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ

"ВЭБ.РФ"

01.09.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет ВЭБ.РФ

о поддержке производства

1.5.2

3

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен отчет ВЭБ.РФ (в

-

Алгульян Д. В.

Заместитель

председателя ВЭБ.РФ

01.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг по

итогам III квартала 2028 года"

свободной форме) о стоимостном

объеме экспорта, осуществленного

за счет льготного кредитования,

предоставленного ВЭБ.РФ для

поддержки производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг по

итогам III квартала 2028 года

(нарастающим итогом)

- член правления

ВЭБ.РФ,

ГОСУДАРСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ

"ВЭБ.РФ"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет

ВЭБ.РФ о поддержке

производства

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг по

итогам 2028 года"

1.5.2

4

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет ВЭБ.РФ (в свободной форме)

о стоимостном объеме экспорта,

осуществленного за счет льготного

кредитования, предоставленного

ВЭБ.РФ для поддержки

производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг по

итогам 2028 года (нарастающим

итогом)

-

Алгульян Д. В.

Заместитель

председателя ВЭБ.РФ

- член правления

ВЭБ.РФ,

ГОСУДАРСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ

"ВЭБ.РФ"

26.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет ВЭБ.РФ

о поддержке производства

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг по

итогам 2028 года"

1.5.2

5

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен отчет ВЭБ.РФ (в

свободной форме) о стоимостном

объеме экспорта, осуществленного

за счет льготного кредитования,

предоставленного ВЭБ.РФ для

поддержки производства

-

Алгульян Д. В.

Заместитель

председателя ВЭБ.РФ

- член правления

ВЭБ.РФ,

ГОСУДАРСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ

01.03.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг по

итогам 2028 года (нарастающим

итогом)

"ВЭБ.РФ"

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета в виде

имущественного взноса в

государственную корпорацию

развития ВЭБ.РФ в целях

возмещения части затрат,

связанных с поддержкой

производства

высокотехнологичной

продукции на 2029 год"

1.5.2

6

Прочий тип документа

Заключено дополнительное

соглашение к соглашению между

Минпромторгом России и ВЭБ.РФ

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета в виде

имущественного взноса в целях

возмещения части затрат,

связанных с поддержкой

производства

высокотехнологичной продукции

на 2029 год

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.04.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет ВЭБ.РФ

о поддержке производства

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг по

итогам I квартала 2029 года"

1.5.2

7

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен отчет ВЭБ.РФ (в

свободной форме) о стоимостном

объеме экспорта, осуществленного

за счет льготного кредитования,

предоставленного ВЭБ.РФ для

поддержки производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг по

итогам I квартала 2029 года

(нарастающим итогом)

-

Алгульян Д. В.

Заместитель

председателя ВЭБ.РФ

- член правления

ВЭБ.РФ,

ГОСУДАРСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ

"ВЭБ.РФ"

01.06.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет ВЭБ.РФ

о поддержке производства

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг по

итогам II квартала 2029 года"

1.5.2

8

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен отчет ВЭБ.РФ (в

свободной форме) о стоимостном

объеме экспорта, осуществленного

за счет льготного кредитования,

предоставленного ВЭБ.РФ для

поддержки производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг по

итогам II квартала 2029 года

(нарастающим итогом)

-

Алгульян Д. В.

Заместитель

председателя ВЭБ.РФ

- член правления

ВЭБ.РФ,

ГОСУДАРСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ

"ВЭБ.РФ"

03.09.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет ВЭБ.РФ

о поддержке производства

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг по

итогам III квартала 2029 года"

1.5.2

9

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен отчет ВЭБ.РФ (в

свободной форме) о стоимостном

объеме экспорта, осуществленного

за счет льготного кредитования,

предоставленного ВЭБ.РФ для

поддержки производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг по

итогам III квартала 2029 года

(нарастающим итогом)

-

Алгульян Д. В.

Заместитель

председателя ВЭБ.РФ

- член правления

ВЭБ.РФ,

ГОСУДАРСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ

"ВЭБ.РФ"

03.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет

ВЭБ.РФ о поддержке

производства

1.5.3

0

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет ВЭБ.РФ (в свободной форме)

о стоимостном объеме экспорта,

-

Алгульян Д. В.

Заместитель

председателя ВЭБ.РФ

- член правления

ВЭБ.РФ,

26.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг по

итогам 2029 года"

осуществленного за счет льготного

кредитования, предоставленного

ВЭБ.РФ для поддержки

производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг по

итогам 2029 года (нарастающим

итогом)

ГОСУДАРСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ

"ВЭБ.РФ"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет ВЭБ.РФ

о поддержке производства

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг по

итогам 2029 года"

1.5.3

1

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен отчет ВЭБ.РФ (в

свободной форме) о стоимостном

объеме экспорта, осуществленного

за счет льготного кредитования,

предоставленного ВЭБ.РФ для

поддержки производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг по

итогам 2029 года (нарастающим

итогом)

-

Алгульян Д. В.

Заместитель

председателя ВЭБ.РФ

- член правления

ВЭБ.РФ,

ГОСУДАРСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ

"ВЭБ.РФ"

01.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета в виде

имущественного взноса в

государственную корпорацию

развития ВЭБ.РФ в целях

возмещения части затрат,

связанных с поддержкой

1.5.3

2

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к соглашению между

Минпромторгом России и ВЭБ.РФ

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета в виде

имущественного взноса в целях

возмещения части затрат,

связанных с поддержкой

производства

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

01.04.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

производства

высокотехнологичной

продукции на 2030 год"

высокотехнологичной продукции

на 2030 год

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет ВЭБ.РФ

о поддержке производства

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг по

итогам I квартала 2030 года"

1.5.3

3

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен отчет ВЭБ.РФ (в

свободной форме) о стоимостном

объеме экспорта, осуществленного

за счет льготного кредитования,

предоставленного ВЭБ.РФ для

поддержки производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг по

итогам I квартала 2030 года

(нарастающим итогом)

-

Алгульян Д. В.

Заместитель

председателя ВЭБ.РФ

- член правления

ВЭБ.РФ,

ГОСУДАРСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ

"ВЭБ.РФ"

03.06.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет ВЭБ.РФ

о поддержке производства

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг по

итогам II квартала 2030 года"

1.5.3

4

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен отчет ВЭБ.РФ (в

свободной форме) о стоимостном

объеме экспорта, осуществленного

за счет льготного кредитования,

предоставленного ВЭБ.РФ для

поддержки производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг по

итогам II квартала 2030 года

(нарастающим итогом)

-

Алгульян Д. В.

Заместитель

председателя ВЭБ.РФ

- член правления

ВЭБ.РФ,

ГОСУДАРСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ

"ВЭБ.РФ"

02.09.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.5.3

Прочий тип документа

-

Алгульян Д. В.

02.12.2030

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Предоставлен отчет ВЭБ.РФ

о поддержке производства

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг по

итогам III квартала 2030 года"

5

В Минпромторг России

предоставлен отчет ВЭБ.РФ (в

свободной форме) о стоимостном

объеме экспорта, осуществленного

за счет льготного кредитования,

предоставленного ВЭБ.РФ для

поддержки производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг по

итогам III квартала 2030 года

(нарастающим итогом)

Заместитель

председателя ВЭБ.РФ

- член правления

ВЭБ.РФ,

ГОСУДАРСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ

"ВЭБ.РФ"

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет

ВЭБ.РФ о поддержке

производства

высокотехнологичной

продукции, работ и услуг по

итогам 2030 года"

1.5.3

6

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет ВЭБ.РФ (в свободной форме)

о стоимостном объеме экспорта,

осуществленного за счет льготного

кредитования, предоставленного

ВЭБ.РФ для поддержки

производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг по

итогам 2030 года (нарастающим

итогом)

-

Алгульян Д. В.

Заместитель

председателя ВЭБ.РФ

- член правления

ВЭБ.РФ,

ГОСУДАРСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ

РАЗВИТИЯ

"ВЭБ.РФ"

27.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Достигнут

плановый объем экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

1.6

Письмо : Письмо АО "РЭЦ" с

приложением отчета об объеме

экспорта высокотехнологичной

продукции в рамках реализации

экспортных проектов (сделок) с

использованием льготного

Чекушов Р. А. Статс-

секретарь -

заместитель Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации,

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

использованием льготного

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК"

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

Государственному

специализированному

Российскому экспортно-

импортному банку

(акционерное общество) в

целях компенсации

недополученных доходов по

кредитам, выдаваемым в

рамках поддержки

производства

высокотехнологичной

продукции на 2025 год"

1.6.1

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к соглашению между

Минпромторгом России и АО

РОСЭКСИМБАНК о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета в целях

компенсации недополученных

доходов по кредитам, выдаваемым

в рамках поддержки производства

высокотехнологичной продукции

на 2025 год

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

10.02.2025

04 05

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об объеме

экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

1.6.2

Отчет

Предоставлен отчет (в свободной

форме) об объеме экспорта,

осуществленного за счет льготного

кредитования, предоставленного

АО РОСЭКСИМБАНК для

поддержки производства

-

Засельский П. В.

Председатель

Правления АО

РОСЭКСИМБАНК,

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВА

03.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

использованием льготного

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК по итогам

2024 года"

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг, в 2024

году

ННЫЙ

РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК

(АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об объеме

экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием льготного

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК по итогам

I квартала 2025 года"

1.6.3

Отчет

Предоставлен отчет АО

РОСЭКСИМБАНК о достижении

значений результатов

предоставления субсидии по

итогам I квартала 2025 года

(нарастающим итогом)

-

Засельский П. В.

Председатель

Правления АО

РОСЭКСИМБАНК,

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВА

ННЫЙ

РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК

(АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО)

14.05.2025

09 06

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об объеме

экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием льготного

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК по итогам

II квартала 2025 года"

1.6.4

Отчет

Предоставлен отчет АО

РОСЭКСИМБАНК о достижении

значений результатов

предоставления субсидии по

итогам II квартала 2025 года

(нарастающим итогом)

-

Засельский П. В.

Председатель

Правления АО

РОСЭКСИМБАНК,

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВА

ННЫЙ

РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК

01.08.2025

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

(АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об объеме

экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием льготного

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК по итогам

III квартала 2025 года"

1.6.5

Отчет

Предоставлен отчет АО

РОСЭКСИМБАНК о достижении

значений результатов

предоставления субсидии по

итогам III квартала 2025 года

(нарастающим итогом)

-

Засельский П. В.

Председатель

Правления АО

РОСЭКСИМБАНК,

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВА

ННЫЙ

РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК

(АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО)

03.11.2025

06 08

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием льготного

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК по итогам

2025 года"

1.6.6

Исходящее письмо

Предоставлен предварительный

отчет (в свободной форме) об

объеме экспорта, осуществленного

за счет льготного кредитования,

предоставленного АО

РОСЭКСИМБАНК для поддержки

производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг, в 2025

году (нарастающим итогом)

-

Засельский П. В.

Председатель

Правления АО

РОСЭКСИМБАНК,

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВА

ННЫЙ

РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК

(АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО)

26.12.2025

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.6.7

Отчет

-

Засельский П. В.

02.03.2026

Взаимосвязь с 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Предоставлен отчет об объеме

экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием льготного

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК по итогам

2025 года"

Предоставлен отчет (в свободной

форме) об объеме экспорта,

осуществленного за счет льготного

кредитования, предоставленного

АО РОСЭКСИМБАНК для

поддержки производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг, в 2025

году

Председатель

Правления АО

РОСЭКСИМБАНК,

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВА

ННЫЙ

РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК

(АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО)

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

Государственному

специализированному

Российскому экспортно-

импортному банку

(акционерное общество) в

целях компенсации

недополученных доходов по

кредитам, выдаваемым в

рамках поддержки

производства

высокотехнологичной

продукции на 2026 год"

1.6.8

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к соглашению между

Минпромторгом России и АО

РОСЭКСИМБАНК о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета в целях

компенсации недополученных

доходов по кредитам, выдаваемым

в рамках поддержки производства

высокотехнологичной продукции

на 2026 год

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.03.2026

04 05

14.05.2026
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об объеме

экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием льготного

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК по итогам

I квартала 2026 года"

1.6.9

Отчет

Предоставлен отчет АО

РОСЭКСИМБАНК о достижении

значений результатов

предоставления субсидии по

итогам I квартала 2026 года

(нарастающим итогом)

-

Засельский П. В.

Председатель

Правления АО

РОСЭКСИМБАНК,

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВА

ННЫЙ

РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК

(АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО)

09 06

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об объеме

экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием льготного

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК по итогам

II квартала 2026 года"

1.6.1

0

Отчет

Предоставлен отчет АО

РОСЭКСИМБАНК о достижении

значений результатов

предоставления субсидии по

итогам II квартала 2026 года

(нарастающим итогом)

-

Засельский П. В.

Председатель

Правления АО

РОСЭКСИМБАНК,

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВА

ННЫЙ

РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК

(АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО)

03.08.2026

05 07

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об объеме

экспорта

высокотехнологичной

1.6.1

1

Отчет

Предоставлен отчет АО

РОСЭКСИМБАНК о достижении

значений результатов

-

Засельский П. В.

Председатель

Правления АО

РОСЭКСИМБАНК,

03.11.2026

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием льготного

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК по итогам

III квартала 2026 года"

предоставления субсидии по

итогам III квартала 2026 года

(нарастающим итогом)

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВА

ННЫЙ

РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК

(АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО)

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием льготного

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК по итогам

2026 года"

1.6.1

2

Исходящее письмо

Предоставлен предварительный

отчет (в свободной форме) об

объеме экспорта, осуществленного

за счет льготного кредитования,

предоставленного АО

РОСЭКСИМБАНК для поддержки

производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг, в 2026

году (нарастающим итогом)

-

Засельский П. В.

Председатель

Правления АО

РОСЭКСИМБАНК,

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВА

ННЫЙ

РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК

(АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО)

28.12.2026

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об объеме

экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием льготного

1.6.1

3

Отчет

Предоставлен отчет (в свободной

форме) об объеме экспорта,

осуществленного за счет льготного

кредитования, предоставленного

АО РОСЭКСИМБАНК для

поддержки производства

высокотехнологичной продукции,

-

Засельский П. В.

Председатель

Правления АО

РОСЭКСИМБАНК,

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВА

ННЫЙ

03.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК по итогам

2026 года"

выполнения работ и услуг, в 2026

году

РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК

(АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО)

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

Государственному

специализированному

Российскому экспортно-

импортному банку

(акционерное общество) в

целях компенсации

недополученных доходов по

кредитам, выдаваемым в

рамках поддержки

производства

высокотехнологичной

продукции на 2027 год"

1.6.1

4

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к соглашению между

Минпромторгом России и АО

РОСЭКСИМБАНК о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета в целях

компенсации недополученных

доходов по кредитам, выдаваемым

в рамках поддержки производства

высокотехнологичной продукции

на 2027 год

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.04.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об объеме

экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

1.6.1

5

Отчет

Предоставлен отчет АО

РОСЭКСИМБАНК о достижении

значений результатов

предоставления субсидии по

итогам I квартала 2027 года

(нарастающим итогом)

-

Засельский П. В.

Председатель

Правления АО

РОСЭКСИМБАНК,

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВА

14.05.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

использованием льготного

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК по итогам

I квартала 2027 года"

ННЫЙ

РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК

(АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об объеме

экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием льготного

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК по итогам

II квартала 2027 года"

1.6.1

6

Отчет

Предоставлен отчет АО

РОСЭКСИМБАНК о достижении

значений результатов

предоставления субсидии по

итогам II квартала 2027 года

(нарастающим итогом)

-

Засельский П. В.

Председатель

Правления АО

РОСЭКСИМБАНК,

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВА

ННЫЙ

РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК

(АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО)

02.08.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об объеме

экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием льготного

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК по итогам

III квартала 2027 года"

1.6.1

7

Отчет

Предоставлен отчет АО

РОСЭКСИМБАНК о достижении

значений результатов

предоставления субсидии по

итогам III квартала 2027 года

(нарастающим итогом)

-

Засельский П. В.

Председатель

Правления АО

РОСЭКСИМБАНК,

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВА

ННЫЙ

РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК

01.11.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



106

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

(АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО)

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием льготного

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК по итогам

2027 года"

1.6.1

8

Исходящее письмо

Предоставлен предварительный

отчет (в свободной форме) об

объеме экспорта, осуществленного

за счет льготного кредитования,

предоставленного АО

РОСЭКСИМБАНК для поддержки

производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг, в 2027

году (нарастающим итогом)

-

Засельский П. В.

Председатель

Правления АО

РОСЭКСИМБАНК,

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВА

ННЫЙ

РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК

(АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО)

27.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об объеме

экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием льготного

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК по итогам

2027 года"

1.6.1

9

Отчет

Предоставлен отчет (в свободной

форме) об объеме экспорта,

осуществленного за счет льготного

кредитования, предоставленного

АО РОСЭКСИМБАНК для

поддержки производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг, в 2027

году

-

Засельский П. В.

Председатель

Правления АО

РОСЭКСИМБАНК,

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВА

ННЫЙ

РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК

(АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО)

01.03.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.6.2

Соглашение

-

Коновалова О. В.

01.04.2028

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Заключено дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

Государственному

специализированному

Российскому экспортно-

импортному банку

(акционерное общество) в

целях компенсации

недополученных доходов по

кредитам, выдаваемым в

рамках поддержки

производства

высокотехнологичной

продукции на 2028 год"

0

Заключено дополнительное

соглашение к соглашению между

Минпромторгом России и АО

РОСЭКСИМБАНК о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета в целях

компенсации недополученных

доходов по кредитам, выдаваемым

в рамках поддержки производства

высокотехнологичной продукции

на 2028 год

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об объеме

экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием льготного

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК по итогам

I квартала 2028 года"

1.6.2

1

Отчет

Предоставлен отчет АО

РОСЭКСИМБАНК о достижении

значений результатов

предоставления субсидии по

итогам I квартала 2028 года

(нарастающим итогом)

-

Засельский П. В.

Председатель

Правления АО

РОСЭКСИМБАНК,

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВА

ННЫЙ

РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК

(АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО)

15.05.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.6.2

ОтчетЗасельский П. В.

01.08.2028

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Предоставлен отчет об объеме

экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием льготного

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК по итогам

II квартала 2028 года"

2

Предоставлен отчет АО

РОСЭКСИМБАНК о достижении

значений результатов

предоставления субсидии по

итогам II квартала 2028 года

(нарастающим итогом)

-

Председатель

Правления АО

РОСЭКСИМБАНК,

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВА

ННЫЙ

РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК

(АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО)

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об объеме

экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием льготного

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК по итогам

III квартала 2028 года"

1.6.2

3

Отчет

Предоставлен отчет АО

РОСЭКСИМБАНК о достижении

значений результатов

предоставления субсидии по

итогам III квартала 2028 года

(нарастающим итогом)

-

Засельский П. В.

Председатель

Правления АО

РОСЭКСИМБАНК,

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВА

ННЫЙ

РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК

(АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО)

01.11.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме экспорта

высокотехнологичной

1.6.2

4

Исходящее письмо

Предоставлен предварительный

отчет (в свободной форме) об

объеме экспорта, осуществленного

за счет льготного кредитования,

-

Засельский П. В.

Председатель

Правления АО

РОСЭКСИМБАНК,

ГОСУДАРСТВЕННЫ

26.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием льготного

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК по итогам

2025 года"

предоставленного АО

РОСЭКСИМБАНК для поддержки

производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг, в 2025

году (нарастающим итогом)

Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВА

ННЫЙ

РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК

(АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об объеме

экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием льготного

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК по итогам

2028 года"

1.6.2

5

Отчет

Предоставлен отчет (в свободной

форме) об объеме экспорта,

осуществленного за счет льготного

кредитования, предоставленного

АО РОСЭКСИМБАНК для

поддержки производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг, в 2028

году

-

Засельский П. В.

Председатель

Правления АО

РОСЭКСИМБАНК,

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВА

ННЫЙ

РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК

(АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО)

01.03.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

Государственному

специализированному

Российскому экспортно-

импортному банку

1.6.2

6

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к соглашению между

Минпромторгом России и АО

РОСЭКСИМБАНК о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета в целях

компенсации недополученных

доходов по кредитам, выдаваемым

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

01.04.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

(акционерное общество) в

целях компенсации

недополученных доходов по

кредитам, выдаваемым в

рамках поддержки

производства

высокотехнологичной

продукции на 2029 год"

в рамках поддержки производства

высокотехнологичной продукции

на 2029 год

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об объеме

экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием льготного

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК по итогам

I квартала 2029 года"

1.6.2

7

Отчет

Предоставлен отчет АО

РОСЭКСИМБАНК о достижении

значений результатов

предоставления субсидии по

итогам I квартала 2029 года

(нарастающим итогом)

-

Засельский П. В.

Председатель

Правления АО

РОСЭКСИМБАНК,

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВА

ННЫЙ

РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК

(АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО)

14.05.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об объеме

экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием льготного

кредитования АО

1.6.2

8

Отчет

Предоставлен отчет АО

РОСЭКСИМБАНК о достижении

значений результатов

предоставления субсидии по

итогам II квартала 2029 года

(нарастающим итогом)

-

Засельский П. В.

Председатель

Правления АО

РОСЭКСИМБАНК,

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВА

ННЫЙ

РОССИЙСКИЙ

01.08.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОСЭКСИМБАНК по итогам

II квартала 2029 года"

ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК

(АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об объеме

экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием льготного

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК по итогам

III квартала 2029 года"

1.6.2

9

Отчет

Предоставлен отчет АО

РОСЭКСИМБАНК о достижении

значений результатов

предоставления субсидии по

итогам III квартала 2029 года

(нарастающим итогом)

-

Засельский П. В.

Председатель

Правления АО

РОСЭКСИМБАНК,

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВА

ННЫЙ

РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК

(АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО)

01.11.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием льготного

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК по итогам

2029 года"

1.6.3

0

Исходящее письмо

Предоставлен предварительный

отчет (в свободной форме) об

объеме экспорта, осуществленного

за счет льготного кредитования,

предоставленного АО

РОСЭКСИМБАНК для поддержки

производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг, в 2029

году (нарастающим итогом)

-

Засельский П. В.

Председатель

Правления АО

РОСЭКСИМБАНК,

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВА

ННЫЙ

РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК

(АКЦИОНЕРНОЕ

26.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ОБЩЕСТВО)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об объеме

экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием льготного

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК по итогам

2029 года"

1.6.3

1

Отчет

Предоставлен отчет (в свободной

форме) об объеме экспорта,

осуществленного за счет льготного

кредитования, предоставленного

АО РОСЭКСИМБАНК для

поддержки производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг, в 2029

году

-

Засельский П. В.

Председатель

Правления АО

РОСЭКСИМБАНК,

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВА

ННЫЙ

РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК

(АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО)

04.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета

Государственному

специализированному

Российскому экспортно-

импортному банку

(акционерное общество) в

целях компенсации

недополученных доходов по

кредитам, выдаваемым в

рамках поддержки

производства

высокотехнологичной

1.6.3

2

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к соглашению между

Минпромторгом России и АО

РОСЭКСИМБАНК о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета в целях

компенсации недополученных

доходов по кредитам, выдаваемым

в рамках поддержки производства

высокотехнологичной продукции

на 2030 год

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.04.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

продукции на 2030 год"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об объеме

экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием льготного

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК по итогам

I квартала 2030 года"

1.6.3

3

Отчет

Предоставлен отчет АО

РОСЭКСИМБАНК о достижении

значений результатов

предоставления субсидии по

итогам I квартала 2030 года

(нарастающим итогом)

-

Засельский П. В.

Председатель

Правления АО

РОСЭКСИМБАНК,

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВА

ННЫЙ

РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК

(АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО)

14.05.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об объеме

экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием льготного

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК по итогам

II квартала 2030 года"

1.6.3

4

Отчет

Предоставлен отчет АО

РОСЭКСИМБАНК о достижении

значений результатов

предоставления субсидии по

итогам II квартала 2030 года

(нарастающим итогом)

-

Засельский П. В.

Председатель

Правления АО

РОСЭКСИМБАНК,

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВА

ННЫЙ

РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК

(АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО)

01.08.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об объеме

1.6.3

5

Отчет

Предоставлен отчет АО

-

Засельский П. В.

Председатель

01.11.2030

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием льготного

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК по итогам

III квартала 2030 года"

РОСЭКСИМБАНК о достижении

значений результатов

предоставления субсидии по

итогам III квартала 2030 года

(нарастающим итогом)

Правления АО

РОСЭКСИМБАНК,

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВА

ННЫЙ

РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК

(АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме экспорта

высокотехнологичной

продукции в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием льготного

кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК по итогам

2030 года"

1.6.3

6

Исходящее письмо

Предоставлен предварительный

отчет (в свободной форме) об

объеме экспорта, осуществленного

за счет льготного кредитования,

предоставленного АО

РОСЭКСИМБАНК для поддержки

производства

высокотехнологичной продукции,

выполнения работ и услуг, в 2030

году (нарастающим итогом)

-

Засельский П. В.

Председатель

Правления АО

РОСЭКСИМБАНК,

ГОСУДАРСТВЕННЫ

Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВА

ННЫЙ

РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНО-

ИМПОРТНЫЙ БАНК

(АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО)

26.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Увеличен объем

поставок российской

промышленной продукции на

внешние рынки за счет

льготного кредитования

организаций, реализующих

1.7

Письмо : Письмо АО "РЭЦ" с

приложением отчета об объеме

поддержанного экспорта,

обеспеченного за счёт

предоставления государственной

поддержки организациям, в том

Чекушов Р. А. Статс-

секретарь -

заместитель Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации,

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

корпоративные программы

повышения

конкурентоспособности"

числе реализующим

корпоративные программы

повышения

конкурентоспособности

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

результатах мониторинга

уполномоченных банков, с

которыми заключены

соглашения о предоставлении

субсидии, по итогам 2024 года,

в том числе с указанием

информации по объему

поддержанного экспорта,

обеспеченного за счёт

предоставления

государственной поддержки

организациям, в том числе

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)"

1.7.1

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен отчет АО "РЭЦ" о

результатах мониторинга

уполномоченных банков, с

которыми заключены соглашения о

предоставлении субсидии, по

итогам 2024 года (в том числе с

указанием информации по объему

поддержанного экспорта)

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

03.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за

счёт предоставления

1.7.2

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за счёт

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

02.06.2025

04 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

государственной поддержки

организациям, в том числе

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности, по

итогам I квартала 2025 года

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)"

предоставления государственной

поддержки организациям, в том

числе реализующим

корпоративные программы

повышения

конкурентоспособности, по итогам

I квартала 2025 года (нарастающим

итогом с начала реализации

программы)

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к соглашению о

выполнении функций агента

по предоставлению субсидий

из федерального бюджета

организациям в целях

компенсации части

процентных ставок по

экспортным кредитам и иным

инструментам

финансирования,

аналогичным кредиту по

экономической сути, а также

компенсации части страховой

премии по договорам

страхования экспортных

кредитов на 2025 год"

1.7.3

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к соглашению между

Минпромторгом России,

Минэкономразвития России и АО

"РЭЦ" о выполнении АО "РЭЦ"

функций агента Правительства

Российской Федерации по

предоставлению субсидий из

федерального бюджета

организациям в целях

компенсации части процентных

ставок по экспортным кредитам и

иным инструментам

финансирования, аналогичным

кредиту по экономической сути, а

также компенсации части

страховой премии по договорам

страхования экспортных кредитов

на 2025 год

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2025

05 06

Контрольная точка

1.7.4

Исходящее письмоНикишина В. О.

01.09.2025

09 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за

счёт предоставления

государственной поддержки

организациям, в том числе

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности, по

итогам II квартала 2025 года

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)"

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за счёт

предоставления государственной

поддержки организациям,

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности, по итогам

II квартала 2025 года

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)

-

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за

счёт предоставления

государственной поддержки

организациям, в том числе

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности, по

итогам III квартала 2025 года

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)"

1.7.5

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за счёт

предоставления государственной

поддержки организациям, в том

числе реализующим

корпоративные программы

повышения

конкурентоспособности, по итогам

III квартала 2025 года

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка

"Представлен

1.7.6

Исходящее письмо

В Минпромторг России

-

Никишина В. О.

Генеральный

01.12.2025

07 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предварительный отчет о

выполнении функций агента

по предоставлению субсидий

из федерального бюджета

организациям в целях

компенсации части

процентных ставок по

экспортным кредитам и иным

инструментам

финансирования,

аналогичным кредиту по

экономической сути, а также

компенсации части страховой

премии по договорам

страхования экспортных

кредитов за 2025 год"

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за счёт

предоставления государственной

поддержки организациям, в том

числе реализующим

корпоративные программы

повышения

конкурентоспособности, на 1

декабря 2025 года, а также о

плановых значениях объема

поддержанного экспорта на конец

2025 года (нарастающим итогом с

начала реализации программы)

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за

счёт предоставления

государственной поддержки

организациям, в том числе

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности, на 1

декабря 2025 года, а также о

плановых значениях объема

поддержанного экспорта на

1.7.7

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за счёт

предоставления государственной

поддержки организациям, в том

числе реализующим

корпоративные программы

повышения

конкурентоспособности, на 1

декабря 2025 года, а также о

плановых значениях объема

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

26.12.2025

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

конец 2025 года (нарастающим

итогом с начала реализации

программы)"

поддержанного экспорта на конец

2025 года (нарастающим итогом с

начала реализации программы)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

результатах мониторинга

уполномоченных банков, с

которыми заключены

соглашения о предоставлении

субсидии, по итогам 2025 года,

в том числе с указанием

информации по объему

поддержанного экспорта,

обеспеченного за счёт

предоставления

государственной поддержки

организациям, в том числе

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)"

1.7.8

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен отчет АО "РЭЦ" о

результатах мониторинга

уполномоченных банков, с

которыми заключены соглашения о

предоставлении субсидии, по

итогам 2025 года (в том числе с

указанием информации по объему

поддержанного экспорта)

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

02.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за

счёт предоставления

государственной поддержки

организациям, в том числе

1.7.9

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за счёт

предоставления государственной

поддержки организациям, в том

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

01.06.2026

04 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности, по

итогам I квартала 2026 года

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)"

числе реализующим

корпоративные программы

повышения

конкурентоспособности, по итогам

I квартала 2026 года (нарастающим

итогом с начала реализации

программы)

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к соглашению о

выполнении функций агента

по предоставлению субсидий

из федерального бюджета

организациям в целях

компенсации части

процентных ставок по

экспортным кредитам и иным

инструментам

финансирования,

аналогичным кредиту по

экономической сути, а также

компенсации части страховой

премии по договорам

страхования экспортных

кредитов на 2026 год"

1.7.1

0

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к соглашению между

Минпромторгом России,

Минэкономразвития России и АО

"РЭЦ" о выполнении АО "РЭЦ"

функций агента Правительства

Российской Федерации по

предоставлению субсидий из

федерального бюджета

организациям в целях

компенсации части процентных

ставок по экспортным кредитам и

иным инструментам

финансирования, аналогичным

кредиту по экономической сути, а

также компенсации части

страховой премии по договорам

страхования экспортных кредитов

на 2026 год

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2026

05 06

Контрольная точка

"Предоставлен

1.7.1

1

Исходящее письмо

В Минпромторг России

-

Никишина В. О.

Генеральный

01.09.2026

09 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предварительный отчет об

объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за

счёт предоставления

государственной поддержки

организациям, в том числе

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности, по

итогам II квартала 2026 года

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)"

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за счёт

предоставления государственной

поддержки организациям,

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности, по итогам

II квартала 2026 года

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за

счёт предоставления

государственной поддержки

организациям, в том числе

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности, по

итогам III квартала 2026 года

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)"

1.7.1

2

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за счёт

предоставления государственной

поддержки организациям, в том

числе реализующим

корпоративные программы

повышения

конкурентоспособности, по итогам

III квартала 2026 года

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка

"Представлен

1.7.1

3

Исходящее письмо

В Минпромторг России

-

Никишина В. О.

Генеральный

01.12.2026

07 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предварительный отчет о

выполнении функций агента

по предоставлению субсидий

из федерального бюджета

организациям в целях

компенсации части

процентных ставок по

экспортным кредитам и иным

инструментам

финансирования,

аналогичным кредиту по

экономической сути, а также

компенсации части страховой

премии по договорам

страхования экспортных

кредитов за 2026 год"

представлен АО "РЭЦ"

предварительный отчет о

выполнении функций агента

Правительства Российской

Федерации по предоставлению

субсидий из федерального бюджета

организациям в целях

компенсации части процентных

ставок по экспортным кредитам и

иным инструментам

финансирования, аналогичным

кредиту по экономической сути, а

также компенсации части

страховой премии по договорам

страхования экспортных кредитов

за 2026 год

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за

счёт предоставления

государственной поддержки

организациям, в том числе

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности, на 1

декабря 2026 года, а также о

плановых значениях объема

поддержанного экспорта на

1.7.1

4

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за счёт

предоставления государственной

поддержки организациям, в том

числе реализующим

корпоративные программы

повышения

конкурентоспособности, на 1

декабря 2026 года, а также о

плановых значениях объема

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

28.12.2026

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

конец 2026 года (нарастающим

итогом с начала реализации

программы)"

поддержанного экспорта на конец

2026 года (нарастающим итогом с

начала реализации программы)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

результатах мониторинга

уполномоченных банков, с

которыми заключены

соглашения о предоставлении

субсидии, по итогам 2026 года,

в том числе с указанием

информации по объему

поддержанного экспорта,

обеспеченного за счёт

предоставления

государственной поддержки

организациям, в том числе

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)"

1.7.1

5

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен отчет АО "РЭЦ" о

результатах мониторинга

уполномоченных банков, с

которыми заключены соглашения о

предоставлении субсидии, по

итогам 2026 года (в том числе с

указанием информации по объему

поддержанного экспорта)

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за

счёт предоставления

государственной поддержки

организациям, в том числе

1.7.1

6

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за счёт

предоставления государственной

поддержки организациям, в том

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

01.06.2027

04 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности, по

итогам I квартала 2027 года

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)"

числе реализующим

корпоративные программы

повышения

конкурентоспособности, по итогам

I квартала 2027 года (нарастающим

итогом с начала реализации

программы)

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к соглашению о

выполнении функций агента

по предоставлению субсидий

из федерального бюджета

организациям в целях

компенсации части

процентных ставок по

экспортным кредитам и иным

инструментам

финансирования,

аналогичным кредиту по

экономической сути, а также

компенсации части страховой

премии по договорам

страхования экспортных

кредитов на 2027 год"

1.7.1

7

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к соглашению между

Минпромторгом России,

Минэкономразвития России и АО

"РЭЦ" о выполнении АО "РЭЦ"

функций агента Правительства

Российской Федерации по

предоставлению субсидий из

федерального бюджета

организациям в целях

компенсации части процентных

ставок по экспортным кредитам и

иным инструментам

финансирования, аналогичным

кредиту по экономической сути, а

также компенсации части

страховой премии по договорам

страхования экспортных кредитов

на 2027 год

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2027

05 06

Контрольная точка

"Предоставлен

1.7.1

8

Исходящее письмо

В Минпромторг России

-

Никишина В. О.

Генеральный

01.09.2027

09 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предварительный отчет об

объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за

счёт предоставления

государственной поддержки

организациям, в том числе

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности, по

итогам II квартала 2027 года

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)"

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за счёт

предоставления государственной

поддержки организациям,

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности, по итогам

II квартала 2027 года

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за

счёт предоставления

государственной поддержки

организациям, в том числе

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности, по

итогам III квартала 2027 года

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)"

1.7.1

9

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за счёт

предоставления государственной

поддержки организациям, в том

числе реализующим

корпоративные программы

повышения

конкурентоспособности, по итогам

III квартала 2027 года

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка

"Представлен

1.7.2

0

Исходящее письмо

В Минпромторг России

-

Никишина В. О.

Генеральный

01.12.2027

07 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предварительный отчет о

выполнении функций агента

по предоставлению субсидий

из федерального бюджета

организациям в целях

компенсации части

процентных ставок по

экспортным кредитам и иным

инструментам

финансирования,

аналогичным кредиту по

экономической сути, а также

компенсации части страховой

премии по договорам

страхования экспортных

кредитов за 2027 год"

представлен АО "РЭЦ"

предварительный отчет о

выполнении функций агента

Правительства Российской

Федерации по предоставлению

субсидий из федерального бюджета

организациям в целях

компенсации части процентных

ставок по экспортным кредитам и

иным инструментам

финансирования, аналогичным

кредиту по экономической сути, а

также компенсации части

страховой премии по договорам

страхования экспортных кредитов

за 2027 год

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за

счёт предоставления

государственной поддержки

организациям, в том числе

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности, на 1

декабря 2027 года, а также о

плановых значениях объема

поддержанного экспорта на

1.7.2

1

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за счёт

предоставления государственной

поддержки организациям, в том

числе реализующим

корпоративные программы

повышения

конкурентоспособности, на 1

декабря 2027 года, а также о

плановых значениях объема

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

27.12.2027

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

конец 2027 года (нарастающим

итогом с начала реализации

программы)"

поддержанного экспорта на конец

2027 года (нарастающим итогом с

начала реализации программы)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

результатах мониторинга

уполномоченных банков, с

которыми заключены

соглашения о предоставлении

субсидии, по итогам 2027 года,

в том числе с указанием

информации по объему

поддержанного экспорта,

обеспеченного за счёт

предоставления

государственной поддержки

организациям, в том числе

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)"

1.7.2

2

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен отчет АО "РЭЦ" о

результатах мониторинга

уполномоченных банков, с

которыми заключены соглашения о

предоставлении субсидии, по

итогам 2027 года (в том числе с

указанием информации по объему

поддержанного экспорта)

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.03.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за

счёт предоставления

государственной поддержки

организациям, в том числе

1.7.2

3

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за счёт

предоставления государственной

поддержки организациям, в том

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

01.06.2028

04 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности, по

итогам I квартала 2028 года

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)"

числе реализующим

корпоративные программы

повышения

конкурентоспособности, по итогам

I квартала 2028 года (нарастающим

итогом с начала реализации

программы)

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к соглашению о

выполнении функций агента

по предоставлению субсидий

из федерального бюджета

организациям в целях

компенсации части

процентных ставок по

экспортным кредитам и иным

инструментам

финансирования,

аналогичным кредиту по

экономической сути, а также

компенсации части страховой

премии по договорам

страхования экспортных

кредитов на 2028 год"

1.7.2

4

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к соглашению между

Минпромторгом России,

Минэкономразвития России и АО

"РЭЦ" о выполнении АО "РЭЦ"

функций агента Правительства

Российской Федерации по

предоставлению субсидий из

федерального бюджета

организациям в целях

компенсации части процентных

ставок по экспортным кредитам и

иным инструментам

финансирования, аналогичным

кредиту по экономической сути, а

также компенсации части

страховой премии по договорам

страхования экспортных кредитов

на 2028 год

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

03.07.2028

05 06

Контрольная точка

"Предоставлен

1.7.2

5

Исходящее письмо

В Минпромторг России

-

Никишина В. О.

Генеральный

01.09.2028

09 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предварительный отчет об

объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за

счёт предоставления

государственной поддержки

организациям, в том числе

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности, по

итогам II квартала 2028 года

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)"

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за счёт

предоставления государственной

поддержки организациям,

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности, по итогам

II квартала 2028 года

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за

счёт предоставления

государственной поддержки

организациям, в том числе

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности, по

итогам III квартала 2028 года

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)"

1.7.2

6

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за счёт

предоставления государственной

поддержки организациям, в том

числе реализующим

корпоративные программы

повышения

конкурентоспособности, по итогам

III квартала 2028 года

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

04.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка

"Представлен

1.7.2

7

Исходящее письмо

В Минпромторг России

-

Никишина В. О.

Генеральный

04.12.2028

07 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предварительный отчет о

выполнении функций агента

по предоставлению субсидий

из федерального бюджета

организациям в целях

компенсации части

процентных ставок по

экспортным кредитам и иным

инструментам

финансирования,

аналогичным кредиту по

экономической сути, а также

компенсации части страховой

премии по договорам

страхования экспортных

кредитов за 2028 год"

представлен АО "РЭЦ"

предварительный отчет о

выполнении функций агента

Правительства Российской

Федерации по предоставлению

субсидий из федерального бюджета

организациям в целях

компенсации части процентных

ставок по экспортным кредитам и

иным инструментам

финансирования, аналогичным

кредиту по экономической сути, а

также компенсации части

страховой премии по договорам

страхования экспортных кредитов

за 2028 год

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за

счёт предоставления

государственной поддержки

организациям, в том числе

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности, на 1

декабря 2028 года, а также о

плановых значениях объема

поддержанного экспорта на

1.7.2

8

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за счёт

предоставления государственной

поддержки организациям, в том

числе реализующим

корпоративные программы

повышения

конкурентоспособности, на 1

декабря 2028 года, а также о

плановых значениях объема

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

25.12.2028

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

конец 2028 года (нарастающим

итогом с начала реализации

программы)"

поддержанного экспорта на конец

2028 года (нарастающим итогом с

начала реализации программы)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

результатах мониторинга

уполномоченных банков, с

которыми заключены

соглашения о предоставлении

субсидии, по итогам 2028 года,

в том числе с указанием

информации по объему

поддержанного экспорта,

обеспеченного за счёт

предоставления

государственной поддержки

организациям, в том числе

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)"

1.7.2

9

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен отчет АО "РЭЦ" о

результатах мониторинга

уполномоченных банков, с

которыми заключены соглашения о

предоставлении субсидии, по

итогам 2028 года (в том числе с

указанием информации по объему

поддержанного экспорта)

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.03.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за

счёт предоставления

государственной поддержки

организациям, в том числе

1.7.3

0

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за счёт

предоставления государственной

поддержки организациям, в том

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

01.06.2029

04 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности, по

итогам I квартала 2029 года

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)"

числе реализующим

корпоративные программы

повышения

конкурентоспособности, по итогам

I квартала 2029 года (нарастающим

итогом с начала реализации

программы)

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к соглашению о

выполнении функций агента

по предоставлению субсидий

из федерального бюджета

организациям в целях

компенсации части

процентных ставок по

экспортным кредитам и иным

инструментам

финансирования,

аналогичным кредиту по

экономической сути, а также

компенсации части страховой

премии по договорам

страхования экспортных

кредитов на 2029 год"

1.7.3

1

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к соглашению между

Минпромторгом России,

Минэкономразвития России и АО

"РЭЦ" о выполнении АО "РЭЦ"

функций агента Правительства

Российской Федерации по

предоставлению субсидий из

федерального бюджета

организациям в целях

компенсации части процентных

ставок по экспортным кредитам и

иным инструментам

финансирования, аналогичным

кредиту по экономической сути, а

также компенсации части

страховой премии по договорам

страхования экспортных кредитов

на 2029 год

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.07.2029

05 06

Контрольная точка

"Предоставлен

1.7.3

2

Исходящее письмо

В Минпромторг России

-

Никишина В. О.

Генеральный

03.09.2029

09 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предварительный отчет об

объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за

счёт предоставления

государственной поддержки

организациям, в том числе

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности, по

итогам II квартала 2029 года

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)"

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за счёт

предоставления государственной

поддержки организациям,

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности, по итогам

II квартала 2029 года

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за

счёт предоставления

государственной поддержки

организациям, в том числе

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности, по

итогам III квартала 2029 года

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)"

1.7.3

3

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за счёт

предоставления государственной

поддержки организациям, в том

числе реализующим

корпоративные программы

повышения

конкурентоспособности, по итогам

III квартала 2029 года

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

03.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка

"Представлен

1.7.3

4

Исходящее письмо

В Минпромторг России

-

Никишина В. О.

Генеральный

03.12.2029

07 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предварительный отчет о

выполнении функций агента

по предоставлению субсидий

из федерального бюджета

организациям в целях

компенсации части

процентных ставок по

экспортным кредитам и иным

инструментам

финансирования,

аналогичным кредиту по

экономической сути, а также

компенсации части страховой

премии по договорам

страхования экспортных

кредитов за 2029 год"

представлен АО "РЭЦ"

предварительный отчет о

выполнении функций агента

Правительства Российской

Федерации по предоставлению

субсидий из федерального бюджета

организациям в целях

компенсации части процентных

ставок по экспортным кредитам и

иным инструментам

финансирования, аналогичным

кредиту по экономической сути, а

также компенсации части

страховой премии по договорам

страхования экспортных кредитов

за 2029 год

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за

счёт предоставления

государственной поддержки

организациям, в том числе

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности, на 1

декабря 2029 года, а также о

плановых значениях объема

поддержанного экспорта на

1.7.3

5

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за счёт

предоставления государственной

поддержки организациям, в том

числе реализующим

корпоративные программы

повышения

конкурентоспособности, на 1

декабря 2029 года, а также о

плановых значениях объема

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

26.12.2029

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

конец 2029 года (нарастающим

итогом с начала реализации

программы)"

поддержанного экспорта на конец

2029 года (нарастающим итогом с

начала реализации программы)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

результатах мониторинга

уполномоченных банков, с

которыми заключены

соглашения о предоставлении

субсидии, по итогам 2029 года,

в том числе с указанием

информации по объему

поддержанного экспорта,

обеспеченного за счёт

предоставления

государственной поддержки

организациям, в том числе

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)"

1.7.3

6

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен отчет АО "РЭЦ" о

результатах мониторинга

уполномоченных банков, с

которыми заключены соглашения о

предоставлении субсидии, по

итогам 2029 года (в том числе с

указанием информации по объему

поддержанного экспорта)

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

04.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за

счёт предоставления

государственной поддержки

организациям, в том числе

1.7.3

7

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за счёт

предоставления государственной

поддержки организациям, в том

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

03.06.2030

04 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности, по

итогам I квартала 2030 года

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)"

числе реализующим

корпоративные программы

повышения

конкурентоспособности, по итогам

I квартала 2030 года (нарастающим

итогом с начала реализации

программы)

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к соглашению о

выполнении функций агента

по предоставлению субсидий

из федерального бюджета

организациям в целях

компенсации части

процентных ставок по

экспортным кредитам и иным

инструментам

финансирования,

аналогичным кредиту по

экономической сути, а также

компенсации части страховой

премии по договорам

страхования экспортных

кредитов на 2030 год"

1.7.3

8

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к соглашению между

Минпромторгом России,

Минэкономразвития России и АО

"РЭЦ" о выполнении АО "РЭЦ"

функций агента Правительства

Российской Федерации по

предоставлению субсидий из

федерального бюджета

организациям в целях

компенсации части процентных

ставок по экспортным кредитам и

иным инструментам

финансирования, аналогичным

кредиту по экономической сути, а

также компенсации части

страховой премии по договорам

страхования экспортных кредитов

на 2030 год

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2030

05 06

Контрольная точка

"Предоставлен

1.7.3

9

Исходящее письмо

В Минпромторг России

-

Никишина В. О.

Генеральный

02.09.2030

09 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предварительный отчет об

объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за

счёт предоставления

государственной поддержки

организациям, в том числе

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности, по

итогам II квартала 2030 года

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)"

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за счёт

предоставления государственной

поддержки организациям,

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности, по итогам

II квартала 2030 года

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за

счёт предоставления

государственной поддержки

организациям, в том числе

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности, по

итогам III квартала 2030 года

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)"

1.7.4

0

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за счёт

предоставления государственной

поддержки организациям, в том

числе реализующим

корпоративные программы

повышения

конкурентоспособности, по итогам

III квартала 2030 года

(нарастающим итогом с начала

реализации программы)

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

02.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка

"Представлен

1.7.4

1

Исходящее письмо

В Минпромторг России

-

Никишина В. О.

Генеральный

02.12.2030

07 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предварительный отчет о

выполнении функций агента

по предоставлению субсидий

из федерального бюджета

организациям в целях

компенсации части

процентных ставок по

экспортным кредитам и иным

инструментам

финансирования,

аналогичным кредиту по

экономической сути, а также

компенсации части страховой

премии по договорам

страхования экспортных

кредитов за 2030 год"

представлен АО "РЭЦ"

предварительный отчет о

выполнении функций агента

Правительства Российской

Федерации по предоставлению

субсидий из федерального бюджета

организациям в целях

компенсации части процентных

ставок по экспортным кредитам и

иным инструментам

финансирования, аналогичным

кредиту по экономической сути, а

также компенсации части

страховой премии по договорам

страхования экспортных кредитов

за 2030 год

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за

счёт предоставления

государственной поддержки

организациям, в том числе

реализующим корпоративные

программы повышения

конкурентоспособности, на 1

декабря 2030 года, а также о

плановых значениях объема

поддержанного экспорта на

1.7.4

2

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта, обеспеченного за счёт

предоставления государственной

поддержки организациям, в том

числе реализующим

корпоративные программы

повышения

конкурентоспособности, на 1

декабря 2030 года, а также о

плановых значениях объема

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

27.12.2030

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

конец 2030 года (нарастающим

итогом с начала реализации

программы)"

поддержанного экспорта на конец

2030 года (нарастающим итогом с

начала реализации программы)

Результат "Увеличен объем

поставок российской

промышленной продукции за

счет компенсации части затрат

связанных с проведением

НИОКР и (или) омологацией

существующей промышленной

продукции для внешних

рынков"

1.8

Письмо : Письмо АО "РЭЦ" с

приложением отчета об объеме

поддержанного экспорта за счет

компенсации производителям

высокотехнологичной продукции

части затрат на омологацию и

проведение НИОКР по итогам

2025 года (нарастающим итогом)

Чекушов Р. А. Статс-

секретарь -

заместитель Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об объеме

поддержанного экспорта за

счет компенсации

производителям

высокотехнологичной

продукции части затрат на

омологацию и проведение

НИОКР по итогам 2024 года"

1.8.1

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен отчет АО "РЭЦ" (в

свободной форме) об объеме

поддержанного экспорта за счет

компенсации производителям

высокотехнологичной продукции

части затрат на омологацию и

проведение НИОКР по итогам

2024 года (нарастающим итогом)

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

10.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.8.2

Прочий тип документа

-

Коновалова О. В.

06.05.2025

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Заключены дополнительные

соглашения к соглашениям с

российскими организациями в

части изменения размера

субсидии из федерального

бюджета на компенсацию

части затрат в целях создания

новой конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением

НИОКР и (или) омологацией

существующей промышленной

продукции для внешних

рынков"

Минпромторгом России утвержден

реестр получателей субсидии из

федерального бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат в целях создания

новой конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и (или)

омологацией существующей

промышленной продукции для

внешних рынков

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к договору о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат в целях создания

новой конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских

работ и (или) омологацией

существующей промышленной

1.8.3

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к договору между

Минпромторгом России,

Минэкономразвития России и АО

"РЭЦ" о выполнении АО "РЭЦ"

функций агента Правительства

Российской Федерации по вопросу

о предоставлении субсидий из

федерального бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат в целях создания

новой конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением научно-

исследовательских и опытно-

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

03.07.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

продукции для внешних

рынков на 2025 год"

конструкторских работ и (или)

омологацией существующей

промышленной продукции для

внешних рынков на 2025 год

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме поддержанного

экспорта за счет компенсации

производителям

высокотехнологичной

продукции части затрат на

омологацию и проведение

НИОКР по итогам III квартала

2025 года"

1.8.4

Приказ

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта за счет компенсации

производителям

высокотехнологичной продукции

части затрат на омологацию и

проведение НИОКР по итогам III

квартала 2025 года (нарастающим

итогом)

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

03.11.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат в целях создания

новой конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением

1.8.5

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен АО "РЭЦ"

предварительный отчет о

выполнении функций агента по

вопросу о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

российским организациям на

компенсацию части затрат в целях

создания новой

конкурентоспособной

промышленной продукции,

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских

работ и (или) омологацией

существующей промышленной

продукции для внешних

рынков за 2025 год"

связанных с проведением научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и (или)

омологацией существующей

промышленной продукции для

внешних рынков за 2025 год

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме поддержанного

экспорта за счет компенсации

производителям

высокотехнологичной

продукции части затрат на

омологацию и проведение

НИОКР по итогам 2025 года"

1.8.6

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта за счет компенсации

производителям

высокотехнологичной продукции

части затрат на омологацию и

проведение НИОКР по итогам

2025 года (нарастающим итогом)

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

25.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Объявлен

конкурсный отбор на право

получения субсидий из

федерального бюджета

российскими организациями

на компенсацию части затрат в

целях создания новой

конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением

НИОКР и (или) омологацией

существующей промышленной

продукции для внешних

1.8.7

Прочий тип документа

Минпромторгом России размещено

объявление о проведении отбора в

2026 году на право получения

субсидий из федерального бюджета

российскими организациями на

компенсацию части затрат в целях

создания новой

конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и (или)

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

02.06.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

рынков в 2026 году" омологацией существующей

промышленной продукции для

внешних рынков

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к договору о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат в целях создания

новой конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских

работ и (или) омологацией

существующей промышленной

продукции для внешних

рынков на 2026 год"

1.8.8

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к договору между

Минпромторгом России,

Минэкономразвития России и АО

"РЭЦ" о выполнении АО "РЭЦ"

функций агента Правительства

Российской Федерации по вопросу

о предоставлении субсидий из

федерального бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат в целях создания

новой конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и (или)

омологацией существующей

промышленной продукции для

внешних рынков на 2026 год

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.07.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор для

экспортеров промышленной

продукции в части

возмещения части затрат,

связанных с проведением

НИОКР и (или) омологацией,

1.8.9

Приказ

Минпромторгом России

сформирован проект реестра

получателей субсидий из

федерального бюджета на

компенсацию части затрат в целях

создания новой

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

06.08.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

в 2026 году" конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и (или)

омологацией существующей

промышленной продукции для

внешних рынков

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

российскими организациями о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета на

компенсацию части затрат в

целях создания новой

конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением

НИОКР и (или) омологацией

существующей промышленной

продукции для внешних

рынков по итогам отбора в

2026 году"

1.8.1

0

Прочий тип документа

Минпромторгом России утвержден

реестр получателей субсидии из

федерального бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат в целях создания

новой конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и (или)

омологацией существующей

промышленной продукции для

внешних рынков, и лист ожидания

по итогам конкурсного отбора

2026 года

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

08.09.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

1.8.1

1

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен АО "РЭЦ"

предварительный отчет о

выполнении функций агента по

вопросу о предоставлении

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

01.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат в целях создания

новой конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских

работ и (или) омологацией

существующей промышленной

продукции для внешних

рынков за 2026 год"

субсидий из федерального бюджета

российским организациям на

компенсацию части затрат в целях

создания новой

конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и (или)

омологацией существующей

промышленной продукции для

внешних рынков за 2026 год

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме поддержанного

экспорта за счет компенсации

производителям

высокотехнологичной

продукции части затрат на

омологацию и проведение

НИОКР по итогам 2026 года"

1.8.1

2

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта за счет компенсации

производителям

высокотехнологичной продукции

части затрат на омологацию и

проведение НИОКР по итогам

2026 года (нарастающим итогом)

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

24.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Объявлен

конкурсный отбор на право

получения субсидий из

федерального бюджета

российскими организациями

на компенсацию части затрат в

целях создания новой

1.8.1

3

Прочий тип документа

Минпромторгом России размещено

объявление о проведении отбора в

2027 году на право получения

субсидий из федерального бюджета

российскими организациями на

компенсацию части затрат в целях

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

02.06.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением

НИОКР и (или) омологацией

существующей промышленной

продукции для внешних

рынков в 2028 году"

создания новой

конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и (или)

омологацией существующей

промышленной продукции для

внешних рынков

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к договору о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат в целях создания

новой конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских

работ и (или) омологацией

существующей промышленной

продукции для внешних

рынков на 2027 год"

1.8.1

4

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к договору между

Минпромторгом России,

Минэкономразвития России и АО

"РЭЦ" о выполнении АО "РЭЦ"

функций агента Правительства

Российской Федерации по вопросу

о предоставлении субсидий из

федерального бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат в целях создания

новой конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и (или)

омологацией существующей

промышленной продукции для

внешних рынков на 2027 год

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проведен

1.8.1

ПриказКоновалова О. В.

05.08.2027

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

конкурсный отбор для

экспортеров промышленной

продукции в части

возмещения части затрат,

связанных с проведением

НИОКР и (или) омологацией,

в 2028 году"

5

Минпромторгом России

сформирован проект реестра

получателей субсидий из

федерального бюджета на

компенсацию части затрат в целях

создания новой

конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и (или)

омологацией существующей

промышленной продукции для

внешних рынков

-

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

российскими организациями о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета на

компенсацию части затрат в

целях создания новой

конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением

НИОКР и (или) омологацией

существующей промышленной

продукции для внешних

рынков по итогам отбора в

2027 году"

1.8.1

6

Прочий тип документа

Минпромторгом России утвержден

реестр получателей субсидии из

федерального бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат в целях создания

новой конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и (или)

омологацией существующей

промышленной продукции для

внешних рынков, и лист ожидания

по итогам конкурсного отбора

2027 года

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

08.09.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат в целях создания

новой конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских

работ и (или) омологацией

существующей промышленной

продукции для внешних

рынков за 2027 год"

1.8.1

7

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен АО "РЭЦ"

предварительный отчет о

выполнении функций агента по

вопросу о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

российским организациям на

компенсацию части затрат в целях

создания новой

конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и (или)

омологацией существующей

промышленной продукции для

внешних рынков за 2027 год

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме поддержанного

экспорта за счет компенсации

производителям

высокотехнологичной

продукции части затрат на

омологацию и проведение

НИОКР по итогам 2027 года"

1.8.1

8

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта за счет компенсации

производителям

высокотехнологичной продукции

части затрат на омологацию и

проведение НИОКР по итогам

2027 года (нарастающим итогом)

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

24.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Объявлен

1.8.1

Прочий тип документаКоновалова О. В.

02.06.2028

Взаимосвязь с 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

конкурсный отбор на право

получения субсидий из

федерального бюджета

российскими организациями

на компенсацию части затрат в

целях создания новой

конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением

НИОКР и (или) омологацией

существующей промышленной

продукции для внешних

рынков в 2028 году"

9

Минпромторгом России размещено

объявление о проведении отбора в

2028 году на право получения

субсидий из федерального бюджета

российскими организациями на

компенсацию части затрат в целях

создания новой

конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и (или)

омологацией существующей

промышленной продукции для

внешних рынков

-

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к договору о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат в целях создания

новой конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских

работ и (или) омологацией

1.8.2

0

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к договору между

Минпромторгом России,

Минэкономразвития России и АО

"РЭЦ" о выполнении АО "РЭЦ"

функций агента Правительства

Российской Федерации по вопросу

о предоставлении субсидий из

федерального бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат в целях создания

новой конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением научно-

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

03.07.2028

09 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

существующей промышленной

продукции для внешних

рынков на 2028 год"

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и (или)

омологацией существующей

промышленной продукции для

внешних рынков на 2028 год

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор для

экспортеров промышленной

продукции в части

возмещения части затрат,

связанных с проведением

НИОКР и (или) омологацией,

в 2028 году"

1.8.2

1

Приказ

Минпромторгом России

сформирован проект реестра

получателей субсидий из

федерального бюджета на

компенсацию части затрат в целях

создания новой

конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и (или)

омологацией существующей

промышленной продукции для

внешних рынков

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

07.08.2028

05 07

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

российскими организациями о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета на

компенсацию части затрат в

целях создания новой

конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением

1.8.2

2

Прочий тип документа

Минпромторгом России утвержден

реестр получателей субсидии из

федерального бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат в целях создания

новой конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением научно-

исследовательских и опытно-

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

08.09.2028

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

НИОКР и (или) омологацией

существующей промышленной

продукции для внешних

рынков по итогам отбора в

2028 году"

конструкторских работ и (или)

омологацией существующей

промышленной продукции для

внешних рынков, и лист ожидания

по итогам конкурсного отбора

2028 года

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат в целях создания

новой конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских

работ и (или) омологацией

существующей промышленной

продукции для внешних

рынков за 2028 год"

1.8.2

3

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен АО "РЭЦ"

предварительный отчет о

выполнении функций агента по

вопросу о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

российским организациям на

компенсацию части затрат в целях

создания новой

конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и (или)

омологацией существующей

промышленной продукции для

внешних рынков за 2028 год

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.12.2028

07 04

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме поддержанного

экспорта за счет компенсации

производителям

1.8.2

4

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта за счет компенсации

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

25.12.2028

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

высокотехнологичной

продукции части затрат на

омологацию и проведение

НИОКР по итогам 2028 года"

производителям

высокотехнологичной продукции

части затрат на омологацию и

проведение НИОКР по итогам

2028 года (нарастающим итогом)

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об объеме

поддержанного экспорта за

счет компенсации

производителям

высокотехнологичной

продукции части затрат на

омологацию и проведение

НИОКР по итогам 2028 года"

1.8.2

5

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен отчет АО "РЭЦ" (в

свободной форме) об объеме

поддержанного экспорта за счет

компенсации производителям

высокотехнологичной продукции

части затрат на омологацию и

проведение НИОКР по итогам

2028 года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.03.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка "Объявлен

конкурсный отбор на право

получения субсидий из

федерального бюджета

российскими организациями

на компенсацию части затрат в

целях создания новой

конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением

НИОКР и (или) омологацией

существующей промышленной

продукции для внешних

рынков в 2029 году"

1.8.2

6

Прочий тип документа

Минпромторгом России размещено

объявление о проведении отбора в

2029 году на право получения

субсидий из федерального бюджета

российскими организациями на

компенсацию части затрат в целях

создания новой

конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и (или)

омологацией существующей

промышленной продукции для

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.06.2029

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

внешних рынков

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к договору о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат в целях создания

новой конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских

работ и (или) омологацией

существующей промышленной

продукции для внешних

рынков на 2029 год"

1.8.2

7

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к договору между

Минпромторгом России,

Минэкономразвития России и АО

"РЭЦ" о выполнении АО "РЭЦ"

функций агента Правительства

Российской Федерации по вопросу

о предоставлении субсидий из

федерального бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат в целях создания

новой конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и (или)

омологацией существующей

промышленной продукции для

внешних рынков на 2029 год

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.07.2029

10 07

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор для

экспортеров промышленной

продукции в части

возмещения части затрат,

связанных с проведением

НИОКР и (или) омологацией,

в 2029 году"

1.8.2

8

Приказ

Минпромторгом России

сформирован проект реестра

получателей субсидий из

федерального бюджета на

компенсацию части затрат в целях

создания новой

конкурентоспособной

промышленной продукции,

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

06.08.2029

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

связанных с проведением научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и (или)

омологацией существующей

промышленной продукции для

внешних рынков

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

российскими организациями о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета на

компенсацию части затрат в

целях создания новой

конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением

НИОКР и (или) омологацией

существующей промышленной

продукции для внешних

рынков по итогам отбора в

2029 году"

1.8.2

9

Прочий тип документа

Минпромторгом России утвержден

реестр получателей субсидии из

федерального бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат в целях создания

новой конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и (или)

омологацией существующей

промышленной продукции для

внешних рынков, и лист ожидания

по итогам конкурсного отбора

2029 года

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

10.09.2029

07 09

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям на компенсацию

1.8.3

0

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен АО "РЭЦ"

предварительный отчет о

выполнении функций агента по

вопросу о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

российским организациям на

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

03.12.2029

08 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

части затрат в целях создания

новой конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских

работ и (или) омологацией

существующей промышленной

продукции для внешних

рынков за 2029 год"

компенсацию части затрат в целях

создания новой

конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и (или)

омологацией существующей

промышленной продукции для

внешних рынков за 2029 год

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

объеме поддержанного

экспорта за счет компенсации

производителям

высокотехнологичной

продукции части затрат на

омологацию и проведение

НИОКР по итогам 2029 года"

1.8.3

1

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта за счет компенсации

производителям

высокотехнологичной продукции

части затрат на омологацию и

проведение НИОКР по итогам

2029 года (нарастающим итогом)

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

26.12.2029

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об объеме

поддержанного экспорта за

счет компенсации

производителям

высокотехнологичной

продукции части затрат на

омологацию и проведение

НИОКР по итогам 2029 года"

1.8.3

2

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен отчет АО "РЭЦ" (в

свободной форме) об объеме

поддержанного экспорта за счет

компенсации производителям

высокотехнологичной продукции

части затрат на омологацию и

проведение НИОКР по итогам

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

04.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10



156

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

2029 годаЦЕНТР"

Контрольная точка "Объявлен

конкурсный отбор на право

получения субсидий из

федерального бюджета

российскими организациями

на компенсацию части затрат в

целях создания новой

конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением

НИОКР и (или) омологацией

существующей промышленной

продукции для внешних

рынков в 2030 году"

1.8.3

3

Прочий тип документа

Минпромторгом России размещено

объявление о проведении отбора в

2030 году на право получения

субсидий из федерального бюджета

российскими организациями на

компенсацию части затрат в целях

создания новой

конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и (или)

омологацией существующей

промышленной продукции для

внешних рынков

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.05.2030

04 06

Контрольная точка

"Заключено дополнительное

соглашение к договору о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат в целях создания

новой конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением

научно-исследовательских и

1.8.3

4

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к договору между

Минпромторгом России,

Минэкономразвития России и АО

"РЭЦ" о выполнении АО "РЭЦ"

функций агента Правительства

Российской Федерации по вопросу

о предоставлении субсидий из

федерального бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат в целях создания

новой конкурентоспособной

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

01.07.2030

10 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

опытно-конструкторских

работ и (или) омологацией

существующей промышленной

продукции для внешних

рынков на 2030 год"

промышленной продукции,

связанных с проведением научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и (или)

омологацией существующей

промышленной продукции для

внешних рынков на 2030 год

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор для

экспортеров промышленной

продукции в части

возмещения части затрат,

связанных с проведением

НИОКР и (или) омологацией,

в 2030 году"

1.8.3

5

Приказ

Минпромторгом России

сформирован проект реестра

получателей субсидий из

федерального бюджета на

компенсацию части затрат в целях

создания новой

конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и (или)

омологацией существующей

промышленной продукции для

внешних рынков

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.08.2030

06 08

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

российскими организациями о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета на

компенсацию части затрат в

целях создания новой

1.8.3

6

Прочий тип документа

Минпромторгом России утвержден

реестр получателей субсидии из

федерального бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат в целях создания

новой конкурентоспособной

-

Коновалова О. В.

Заместитель

директора

Департамента

международной

кооперации и

лицензирования в

09.09.2030

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением

НИОКР и (или) омологацией

существующей промышленной

продукции для внешних

рынков по итогам отбора в

2030 году"

промышленной продукции,

связанных с проведением научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и (или)

омологацией существующей

промышленной продукции для

внешних рынков, и лист ожидания

по итогам конкурсного отбора

2030 года

сфере внешней

торговли,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении функций агента

по вопросу о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат в целях создания

новой конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских

работ и (или) омологацией

существующей промышленной

продукции для внешних

рынков за 2030 год"

1.8.3

7

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен АО "РЭЦ"

предварительный отчет о

выполнении функций агента по

вопросу о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

российским организациям на

компенсацию части затрат в целях

создания новой

конкурентоспособной

промышленной продукции,

связанных с проведением научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ и (или)

омологацией существующей

промышленной продукции для

внешних рынков за 2030 год

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

02.12.2030

08 05

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет об

1.8.3

8

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

27.12.2030

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

объеме поддержанного

экспорта за счет компенсации

производителям

высокотехнологичной

продукции части затрат на

омологацию и проведение

НИОКР по итогам 2030 года"

отчет АО "РЭЦ" (в свободной

форме) об объеме поддержанного

экспорта за счет компенсации

производителям

высокотехнологичной продукции

части затрат на омологацию и

проведение НИОКР по итогам

2030 года (нарастающим итогом)

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Реализованы

приоритетные проекты,

застрахованные АО "ЭКСАР""

1.9

Письмо : Отчет АО "ЭКСАР" о

количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется страховая

выплата

Ильичев В. Е.

Заместитель

Министра

экономического

развития Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО

"ЭКСАР" предоставлен отчет

о количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется

страховая выплата, по итогам

2024 года"

1.9.1

Прочий тип документа

АО "ЭКСАР" предоставлен отчет о

количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется страховая

выплата, по итогам 2024 года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

03.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "АО

"ЭКСАР" представлено

заявление о заключении

соглашения о предоставлении

субсидии"

1.9.2

Исходящее письмо

АО "ЭКСАР" в

Минэкономразвития России

направлено заявление о

заключении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

03.03.2025

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии с

АО "ЭКСАР"

1.9.3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии с АО

"ЭКСАР" на 2025 год

-

Ильичев В. Е.

Заместитель

Министра

экономического

развития Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.04.2025

08 05

Контрольная точка "АО

"ЭКСАР" предоставлен

ежеквартальный отчет о

количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется

страховая выплата"

1.9.4

Отчет

Представлен ежеквартальный

отчет о количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется страховая

выплата, за I квартал 2025 года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

18.04.2025

09 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЦЕНТР"

Контрольная точка "АО

"ЭКСАР" предоставлен

ежеквартальный отчет о

количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется

страховая выплата"

1.9.5

Отчет

Представлен ежеквартальный

отчет о количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется страховая

выплата, за II квартал 2025 года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

18.07.2025

05 07

Контрольная точка "АО

"ЭКСАР" предоставлен

предварительный отчет о

количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется

страховая выплата"

1.9.6

Прочий тип документа

АО "ЭКСАР" предоставлен

предварительный отчет о

количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется страховая

выплата в 2025 году

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

26.12.2025

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО

"ЭКСАР" предоставлен отчет

о количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется

страховая выплата, по итогам

2025 года"

1.9.7

Прочий тип документа

АО "ЭКСАР" предоставлен отчет о

количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется страховая

выплата, по итогам 2025 года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

02.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка "АО

"ЭКСАР" представлено

заявление о заключении

соглашения о предоставлении

субсидии"

1.9.8

Исходящее письмо

АО "ЭКСАР" в

Минэкономразвития России

направлено заявление о

заключении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

02.03.2026

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии с

АО "ЭКСАР"

1.9.9

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии с АО

"ЭКСАР" на 2026 год

-

Ильичев В. Е.

Заместитель

Министра

экономического

развития Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.04.2026

08 05

Контрольная точка "АО

"ЭКСАР" предоставлен

ежеквартальный отчет о

количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется

1.9.1

0

Отчет

Представлен ежеквартальный

отчет о количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется страховая

выплата, за I квартал 2026 года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

15.04.2026

09 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

страховая выплата" ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка "АО

"ЭКСАР" предоставлен

ежеквартальный отчет о

количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется

страховая выплата"

1.9.1

1

Отчет

Представлен ежеквартальный

отчет о количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется страховая

выплата, за II квартал 2026 года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

15.07.2026

05 07

Контрольная точка "АО

"ЭКСАР" предоставлен

предварительный отчет о

количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется

страховая выплата"

1.9.1

2

Прочий тип документа

АО "ЭКСАР" предоставлен

предварительный отчет о

количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется страховая

выплата в 2026 году

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

28.12.2026

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО

"ЭКСАР" предоставлен отчет

о количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется

1.9.1

3

Прочий тип документа

АО "ЭКСАР" предоставлен отчет о

количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется страховая

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

01.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

страховая выплата, по итогам

2026 года"

выплата, по итогам 2026 годаАКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

отсутствует

Контрольная точка "АО

"ЭКСАР" представлено

заявление о заключении

соглашения о предоставлении

субсидии"

1.9.1

4

Исходящее письмо

АО "ЭКСАР" в

Минэкономразвития России

направлено заявление о

заключении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.03.2027

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии с

АО "ЭКСАР""

1.9.1

5

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии с АО

"ЭКСАР" на 2027 год

-

Ильичев В. Е.

Заместитель

Министра

экономического

развития Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.04.2027

08 05

Контрольная точка "АО

"ЭКСАР" предоставлен

ежеквартальный отчет о

1.9.1

6

Отчет

Представлен ежеквартальный

отчет о количестве реализованных

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

15.04.2027

09 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется

страховая выплата"

приоритетных проектов, по

которым осуществляется страховая

выплата, за I квартал 2027 года

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка "АО

"ЭКСАР" предоставлен

ежеквартальный отчет о

количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется

страховая выплата"

1.9.1

7

Отчет

Представлен ежеквартальный

отчет о количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется страховая

выплата, за II квартал 2027 года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

15.07.2027

05 07

Контрольная точка "АО

"ЭКСАР" предоставлен

предварительный отчет о

количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется

страховая выплата"

1.9.1

8

Прочий тип документа

АО "ЭКСАР" предоставлен

предварительный отчет о

количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется страховая

выплата в 2027 году

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

28.12.2027

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО

"ЭКСАР" предоставлен отчет

1.9.1

9

Прочий тип документа

АО "ЭКСАР" предоставлен отчет о

-

Никишина В. О.

Генеральный

01.03.2028

Взаимосвязь с

иными

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

о количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется

страховая выплата, по итогам

2027 года"

количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется страховая

выплата, по итогам 2027 года

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО

"ЭКСАР" представлено

заявление о заключении

соглашения о предоставлении

субсидии"

1.9.2

0

Исходящее письмо

АО "ЭКСАР" в

Минэкономразвития России

направлено заявление о

заключении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.03.2028

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии с

АО "ЭКСАР""

1.9.2

1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии с АО

"ЭКСАР" на 2028 год

-

Ильичев В. Е.

Заместитель

Министра

экономического

развития Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

03.04.2028

08 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "АО

"ЭКСАР" предоставлен

ежеквартальный отчет о

количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется

страховая выплата"

1.9.2

2

Отчет

Представлен ежеквартальный

отчет о количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется страховая

выплата, за I квартал 2028 года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

17.04.2028

09 06

Контрольная точка "АО

"ЭКСАР" предоставлен

ежеквартальный отчет о

количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется

страховая выплата"

1.9.2

3

Отчет

Представлен ежеквартальный

отчет о количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется страховая

выплата, за II квартал 2028 года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

17.07.2028

05 07

Контрольная точка "АО

"ЭКСАР" предоставлен

предварительный отчет о

количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется

страховая выплата"

1.9.2

4

Прочий тип документа

АО "ЭКСАР" предоставлен

предварительный отчет о

количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется страховая

выплата в 2028 году

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

28.12.2028

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "АО

"ЭКСАР" предоставлен отчет

о количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется

страховая выплата, по итогам

2028 года"

1.9.2

5

Прочий тип документа

АО "ЭКСАР" предоставлен отчет о

количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется страховая

выплата, по итогам 2028 года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.03.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка "АО

"ЭКСАР" представлено

заявление о заключении

соглашения о предоставлении

субсидии"

1.9.2

6

Исходящее письмо

АО "ЭКСАР" в

Минэкономразвития России

направлено заявление о

заключении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.03.2029

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии с

АО "ЭКСАР""

1.9.2

7

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии с АО

"ЭКСАР" на 2029 год

-

Ильичев В. Е.

Заместитель

Министра

экономического

развития Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

02.04.2029

08 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "АО

"ЭКСАР" предоставлен

ежеквартальный отчет о

количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется

страховая выплата"

1.9.2

8

Отчет

Представлен ежеквартальный

отчет о количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется страховая

выплата, за I квартал 2029 года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

16.04.2029

09 06

Контрольная точка "АО

"ЭКСАР" предоставлен

ежеквартальный отчет о

количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется

страховая выплата"

1.9.2

9

Отчет

Представлен ежеквартальный

отчет о количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется страховая

выплата, за II квартал 2029 года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

16.07.2029

05 07

Контрольная точка "АО

"ЭКСАР" предоставлен

предварительный отчет о

количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется

страховая выплата"

1.9.3

0

Прочий тип документа

АО "ЭКСАР" предоставлен

предварительный отчет о

количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется страховая

выплата в 2029 году

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

28.12.2029

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка "АО

"ЭКСАР" предоставлен отчет

о количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется

страховая выплата, по итогам

2029 года"

1.9.3

1

Прочий тип документа

АО "ЭКСАР" предоставлен отчет о

количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется страховая

выплата, по итогам 2029 года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка "АО

"ЭКСАР" представлено

заявление о заключении

соглашения о предоставлении

субсидии"

1.9.3

2

Исходящее письмо

АО "ЭКСАР" в

Минэкономразвития России

направлено заявление о

заключении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.03.2030

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии с

АО "ЭКСАР""

1.9.3

3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии с АО

"ЭКСАР" на 2030 год

-

Ильичев В. Е.

Заместитель

Министра

экономического

развития Российской

Федерации,

01.04.2030

08 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "АО

"ЭКСАР" предоставлен

ежеквартальный отчет о

количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется

страховая выплата"

1.9.3

4

Отчет

Представлен ежеквартальный

отчет о количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется страховая

выплата, за I квартал 2030 года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

15.04.2030

09 06

Контрольная точка "АО

"ЭКСАР" предоставлен

ежеквартальный отчет о

количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется

страховая выплата"

1.9.3

5

Отчет

Представлен ежеквартальный

отчет о количестве реализованных

приоритетных проектов, по

которым осуществляется страховая

выплата, за II квартал 2030 года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

15.07.2030

05 07

Контрольная точка "АО

"ЭКСАР" предоставлен

предварительный отчет о

количестве реализованных

1.9.3

6

Прочий тип документа

АО "ЭКСАР" предоставлен

предварительный отчет о

количестве реализованных

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

27.12.2030

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

приоритетных проектов, по

которым осуществляется

страховая выплата"

приоритетных проектов, по

которым осуществляется страховая

выплата в 2030 году

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

точками

отсутствует

Результат "Проведены

международные выставки

продукции военного

назначения на территориях

иностранных государств "

1.10

Письмо : Письмо с приложением

отчета о количестве рекламно-

выставочных мероприятий в

области военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами

Петухов М. В.

Заместитель

директора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВОЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ

СОТРУДНИЧЕСТВУ

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Принятие

к бюджетному учету ФСВТС

России и исполнению на 2025

год субсидии организациям в

целях финансового

обеспечения затрат на

рекламно-выставочную

деятельность в области

военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами в объеме,

предусмотренном

Федеральным законом "О

федеральном бюджете на 2025

год и на плановый период

1.10.

1

Прочий тип документа

Принят нормативный правовой акт

ФСВТС России о принятии к

бюджетному учету Службы и

исполнению на 2025 год субсидии

организациям в целях финансового

обеспечения затрат на рекламно-

выставочную деятельность в

области военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами в объеме,

предусмотренном Федеральным

законом "О федеральном бюджете

на 2025 год и на плановый период

2026 и 2027 годов"

-

Петухов М. В.

Заместитель

директора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВОЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ

СОТРУДНИЧЕСТВУ

01.04.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

2026 и 2027 годов""

Контрольная точка "Объявлен

отбор в целях финансового

обеспечения затрат на

рекламно-выставочную

деятельность в области

военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами в 2025 году"

1.10.

2

Прочий тип документа

ФСВТС России размещено

объявление о проведении отбора в

2025 году на право получения

субсидий из федерального бюджета

в целях финансового обеспечения

затрат на рекламно-выставочную

деятельность в области военно-

технического сотрудничества

Российской Федерации с

иностранными государствами в

2025 году

-

Петухов М. В.

Заместитель

директора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВОЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ

СОТРУДНИЧЕСТВУ

13.05.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Проведен

конкурсный отбор на право

получения субсидий из

федерального бюджета

российскими организациями в

целях финансового

обеспечения затрат на

рекламно-выставочную

деятельность в области

военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами в 2025 году"

1.10.

3

Прочий тип документа

ФСВТС России определен

победитель отбора на право

получения субсидии из

федерального бюджета

российскими организациями в

целях финансового обеспечения

затрат на рекламно-выставочную

деятельность в области военно-

технического сотрудничества

Российской Федерации с

иностранными государствами в

2025 году

-

Петухов М. В.

Заместитель

директора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВОЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ

СОТРУДНИЧЕСТВУ

09.06.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

организацией - получателем

1.10.

4

Прочий тип документа

Распорядительным актом ФСВТС

России утверждена организация -

-

Петухов М. В.

Заместитель

директора,

07.07.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

субсидии о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета на обеспечение

рекламно-выставочной

деятельности в области

военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами, в 2025 году"

Получатель субсидии, с которым

заключено Соглашение о

предоставлении субсидий в целях

финансового обеспечения затрат на

обеспечение рекламно-

выставочной деятельности в

области военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВОЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ

СОТРУДНИЧЕСТВУ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

количестве рекламно-

выставочных мероприятий в

области военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами, по итогам III

квартала 2025 года"

1.10.

5

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен отчет ФСВТС

России (в свободной форме) о

количестве рекламно-выставочных

мероприятий в области военно-

технического сотрудничества

Российской Федерации с

иностранными государствами, по

итогам января-сентября 2025 года

-

Петухов М. В.

Заместитель

директора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВОЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ

СОТРУДНИЧЕСТВУ

28.10.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

количестве рекламно-

выставочных мероприятий в

области военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами, по итогам 2025

года"

1.10.

6

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет ФСВТС России (в свободной

форме) о количестве рекламно-

выставочных мероприятий в

области военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами, по итогам 2025

-

Петухов М. В.

Заместитель

директора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВОЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ

СОТРУДНИЧЕСТВУ

25.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

года

Контрольная точка "Принятие

к бюджетному учету ФСВТС

России и исполнению на 2026

год субсидии организациям в

целях финансового

обеспечения затрат на

рекламно-выставочную

деятельность в области

военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами в объеме,

предусмотренном

Федеральным законом "О

федеральном бюджете на 2026

год и на плановый период

2027 и 2028 годов""

1.10.

7

Прочий тип документа

Принят нормативный правовой акт

ФСВТС России о принятии к

бюджетному учету Службы и

исполнению на 2026 год субсидии

организациям в целях финансового

обеспечения затрат на рекламно-

выставочную деятельность в

области военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами в объеме,

предусмотренном Федеральным

законом "О федеральном бюджете

на 2026 год и на плановый период

2027 и 2028 годов"

-

Петухов М. В.

Заместитель

директора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВОЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ

СОТРУДНИЧЕСТВУ

03.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

заключительный (итоговый)

отчет о количестве рекламно-

выставочных мероприятий в

области военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами, по итогам 2025

года"

1.10.

8

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен заключительный

(итоговый) отчет ФСВТС России

(в свободной форме) о количестве

рекламно-выставочных

мероприятий в области военно-

технического сотрудничества

Российской Федерации с

иностранными государствами, по

итогам 2025 года

-

Петухов М. В.

Заместитель

директора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВОЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ

СОТРУДНИЧЕСТВУ

13.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Утверждены сведения о

субсидии организациям в

целях финансового

обеспечения затрат на

рекламно-выставочную

деятельность в области

военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами"

1.10.

9

Прочий тип документа

ФСВТС России в формате ГИИС

"Электронный бюджет"

размещены для согласования и

последующего утверждения

сведения о субсидии организациям

в целях финансового обеспечения

затрат на рекламно-выставочную

деятельность в области военно-

технического сотрудничества

Российской Федерации с

иностранными государствами

-

Петухов М. В.

Заместитель

директора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВОЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ

СОТРУДНИЧЕСТВУ

02.04.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено решение о

порядке представления

субсидии организациям в

целях финансового

обеспечения затрат на

рекламно-выставочную

деятельность в области

военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами"

1.10.

10

Прочий тип документа

ФСВТС России в формате ГИИС

"Электронный бюджет" размещено

для согласования и последующего

утверждения РЕШЕНИЕ о порядке

предоставления субсидии

организациям в целях финансового

обеспечения затрат на рекламно-

выставочную деятельность в

области военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами

-

Петухов М. В.

Заместитель

директора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВОЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ

СОТРУДНИЧЕСТВУ

12.05.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

организацией - получателем

субсидии о предоставлении

ему субсидии из федерального

1.10.

11

Прочий тип документа

Распорядительным актом ФСВТС

России утверждена организация -

Получатель субсидии, с которым

заключено Соглашение о

-

Петухов М. В.

Заместитель

директора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

04.06.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

бюджета на обеспечение

рекламно-выставочной

деятельности в области

военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами, в 2026 году"

предоставлении субсидий в целях

финансового обеспечения затрат на

обеспечение рекламно-

выставочной деятельности в

области военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами

ВОЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ

СОТРУДНИЧЕСТВУ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

количестве рекламно-

выставочных мероприятий в

области военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами, по итогам III

квартал 2026 года"

1.10.

12

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен отчет ФСВТС

России (в свободной форме) о

количестве рекламно-выставочных

мероприятий в области военно-

технического сотрудничества

Российской Федерации с

иностранными государствами, по

итогам января-сентября 2026 года

-

Петухов М. В.

Заместитель

директора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВОЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ

СОТРУДНИЧЕСТВУ

27.10.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

количестве рекламно-

выставочных мероприятий в

области военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами, по итогам 2026

года"

1.10.

13

Прочий тип документа

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет ФСВТС России (в свободной

форме) о количестве рекламно-

выставочных мероприятий в

области военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами, по итогам 2026

года

-

Петухов М. В.

Заместитель

директора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВОЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ

СОТРУДНИЧЕСТВУ

24.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Принятие

к бюджетному учету ФСВТС

России и исполнению на 2025

год субсидии организациям в

целях финансового

обеспечения затрат на

рекламно-выставочную

деятельность в области

военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами в объеме,

предусмотренном

Федеральным законом "О

федеральном бюджете на 2027

год и на плановый период

2028 и 2029 годов"

1.10.

14

Прочий тип документа

Принят нормативный правовой акт

ФСВТС России о принятии к

бюджетному учету Службы и

исполнению на 2027 год субсидии

организациям в целях финансового

обеспечения затрат на рекламно-

выставочную деятельность в

области военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами в объеме,

предусмотренном Федеральным

законом "О федеральном бюджете

на 2027 год и на плановый период

2028 и 2029 годов"

-

Петухов М. В.

Заместитель

директора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВОЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ

СОТРУДНИЧЕСТВУ

01.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый отчет

о количестве рекламно-

выставочных мероприятий в

области военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами, по итогам 2026

года"

1.10.

15

Отчет

В Минпромторг России

предоставлен

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ (итоговый)

отчет ФСВТС России (в свободной

форме) о количестве рекламно-

выставочных мероприятий в

области военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами, по итогам 2026

года

-

Петухов М. В.

Заместитель

директора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВОЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ

СОТРУДНИЧЕСТВУ

15.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01.04.2027
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Утверждены сведения о

субсидии организациям в

целях финансового

обеспечения затрат на

рекламно-выставочную

деятельность в области

военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами"

1.10.

16

Прочий тип документа

ФСВТС России размещены для

согласования и последующего

утверждения сведения о субсидии

организациям в целях финансового

обеспечения затрат на рекламно-

выставочную деятельность в

области военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами

-

Петухов М. В.

Заместитель

директора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВОЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ

СОТРУДНИЧЕСТВУ

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено решение о

порядке представления

субсидии организациям в

целях финансового

обеспечения затрат на

рекламно-выставочную

деятельность в области

военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами"

1.10.

17

Прочий тип документа

ФСВТС России в ГИИС

"Электронный бюджет" размещено

для согласования и последующего

утверждения решение о порядке

предоставления субсидии

организациям в целях финансового

обеспечения затрат на рекламно-

выставочную деятельность в

области военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами"

-

Петухов М. В.

Заместитель

директора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВОЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ

СОТРУДНИЧЕСТВУ

12.05.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

организацией - получателем

субсидии о предоставлении

ему субсидии из федерального

бюджета на обеспечение

1.10.

18

Соглашение

Распорядительным актом ФСВТС

России утверждена организация -

Получатель субсидии, с которым

заключено Соглашение о

предоставлении субсидий в целях

-

Петухов М. В.

Заместитель

директора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВОЕННО-

01.06.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

рекламно-выставочной

деятельности в области

военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами, в 2027 году"

финансового обеспечения затрат на

обеспечение рекламно-

выставочной деятельности в

области военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами

ТЕХНИЧЕСКОМУ

СОТРУДНИЧЕСТВУ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

количестве рекламно-

выставочных мероприятий в

области военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами, по итогам iii

квартала 2027 года"

1.10.

19

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен отчет ФСВТС

России (в свободной форме) о

количестве рекламно-выставочных

мероприятий в области военно-

технического сотрудничества

Российской Федерации с

иностранными государствами, по

итогам января-сентября 2027 года

-

Петухов М. В.

Заместитель

директора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВОЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ

СОТРУДНИЧЕСТВУ

01.11.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

количестве рекламно-

выставочных мероприятий в

области военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами, по итогам 2027

года"

1.10.

20

Исходящее письмо

В Минпромторг России

предоставлен предварительный

отчет ФСВТС России (в свободной

форме) о количестве рекламно-

выставочных мероприятий в

области военно-технического

сотрудничества Российской

Федерации с иностранными

государствами, по итогам 2027

года

-

Петухов М. В.

Заместитель

директора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВОЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ

СОТРУДНИЧЕСТВУ

24.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Промышленный экспорт

0

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

федерального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели национального проекта Показатели федерального проекта

"Объем экспорта товаров отраслей

промышленности к показателю 2023 года (в

номинальных ценах)",

Влияние на достижение (процентов)

"Минимальная годовая

средняя эффективность мер

поддержки по федеральному

проекту «Промышленный

экспорт»",

Влияние на достижение

(процентов)

"Объем экспорта товаров

отраслей промышленности в

дружественные страны (в

номинальных ценах)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Объем экспорта российских

высокотехнологичных

товаров",

Влияние на достижение

(процентов)

1

Проведены международные

выставки продукции военного

назначения на территориях

иностранных государств

8,00 0,00 8,00 8,00 24,00

10

Обеспечено послепродажное

обслуживание поставленной на

экспорт высокотехнологической

продукции

8,00 12,50 8,00 8,00 36,50

2

Реализованы приоритетные проекты,

застрахованные АО "ЭКСАР"

8,00 12,50 8,00 8,00 36,50

3

Увеличен объем поставок

российской промышленной

продукции за счет компенсации

части затрат связанных с

проведением НИОКР и (или)

омологацией существующей

промышленной продукции для

внешних рынков

10,00 12,50 10,00 10,00 42,50



2

№ п/п

Наименование результата

федерального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели национального проекта Показатели федерального проекта

"Объем экспорта товаров отраслей

промышленности к показателю 2023 года (в

номинальных ценах)",

Влияние на достижение (процентов)

"Минимальная годовая

средняя эффективность мер

поддержки по федеральному

проекту «Промышленный

экспорт»",

Влияние на достижение

(процентов)

"Объем экспорта товаров

отраслей промышленности в

дружественные страны (в

номинальных ценах)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Объем экспорта российских

высокотехнологичных

товаров",

Влияние на достижение

(процентов)

4

Увеличен объем поставок

российской промышленной

продукции на внешние рынки за счет

льготного кредитования

организаций, реализующих

корпоративные программы

повышения конкурентоспособности

20,00 12,50 20,00 17,00 69,50

5

Достигнут плановый объем экспорта

высокотехнологичной продукции в

рамках реализации экспортных

проектов (сделок) с использованием

льготного кредитования АО

РОСЭКСИМБАНК

10,00 12,50 10,00 15,00 47,50

6

Достигнут плановый объем экспорта

высокотехнологичной продукции в

рамках реализации экспортных

проектов (сделок) с использованием

льготного кредитования

государственной корпорацией

развития ВЭБ.РФ

8,00 12,50 8,00 15,00 43,50



3

№ п/п

Наименование результата

федерального проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели национального проекта Показатели федерального проекта

"Объем экспорта товаров отраслей

промышленности к показателю 2023 года (в

номинальных ценах)",

Влияние на достижение (процентов)

"Минимальная годовая

средняя эффективность мер

поддержки по федеральному

проекту «Промышленный

экспорт»",

Влияние на достижение

(процентов)

"Объем экспорта товаров

отраслей промышленности в

дружественные страны (в

номинальных ценах)",

Влияние на достижение

(процентов)

"Объем экспорта российских

высокотехнологичных

товаров",

Влияние на достижение

(процентов)

7

Увеличен объем поставок

промышленной продукции на

внешние рынки за счет компенсации

экспортерам части планируемых

затрат на транспортировку

промышленной продукции в

соответствии с программой поставок

18,00 12,50 18,00 10,00 58,50

8

Увеличено количество сертификатов

соответствия российской

промышленной продукции

требованиям внешних рынков за

счет компенсации части

соответствующих затрат

8,00 12,50 8,00 8,00 36,50

9

Проектным офисом национального

проекта Международная кооперация

и экспорт и входящего в его состав

федерального проекта

Промышленный экспорт проведены

работы по актуализации и

сопровождению мероприятий

национального и федерального

проектов

2,00 0,00 2,00 1,00 5,00

ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей

федерального проекта

100,00 100,00 100,00 100,00 400,00


