
П А С П О Р Т

федерального проекта

Федеральный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"

1. Основные положения

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт"Наименование национального проекта1.

Краткое наименование федерального

проекта

Экспорт продукции агропромышленного комплекса

Срок

реализации

проекта

31.12.203001.01.20252.

Цель федерального проекта

Увеличен к 2030 году экспорт продукции агропромышленного комплекса не менее чем в полтора раза по

сравнению с уровнем 2021 года

3.

Куратор федерального проекта Мантуров Д.В.

Первый заместитель Председателя Правительства

Российской Федерации

4.

Левин С.Л.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра сельского хозяйства Российской

Федерации

5.

Сухарев А.С.Администратор федерального проекта

Советник Министра сельского хозяйства Российской

Федерации

6.

Целевые группы федерального

проекта

7.

Связь с государственными

программами Российской Федерации

1 Государственная программа

Государственная программа развития сельского

хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия

8.
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2. Влияние на достижение показателей  национального проекта и государственной программы

№

п/п

Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект

1.

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах)
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3. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Ответственный за

достижение

Уровень

показател

я

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Признак

реализации в

субъекте РФ

1 Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные рынки

1.1.

Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса к

показателю 2021 года (в

номинальных ценах)

43,5000 2023

-

Миллиард

долларов

НП, Указ

309

Сухарев А.С. -

Советник

Министра

сельского

хозяйства

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВ

О СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

37,8000 38,3000 41,2000 46,1000 51,1000 55,2000

Да

1.2.

Минимальная годовая средняя

эффективность мер поддержки по

федеральному проекту "Экспорт

продукции АПК"

0,0000 2023

-

ЕдиницаФП Сухарев А.С. -

Советник

Министра

сельского

хозяйства

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВ

О СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

5,0000 5,0000 7,0000 7,0000 9,0000 9,0000

-

1.3.

Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса в

дружественные страны (в

номинальных ценах)

0,0000 2023

-

Миллиард

долларов

ФП Сухарев А.С. -

Советник

Министра

сельского

хозяйства

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВ

О СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

32,0000 32,7000 35,3000 39,9000 44,7000 48,5000

-
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4. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2025 года

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные

рынки

1.1. Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса к

показателю 2021 года (в номинальных

ценах)

2,10 4,20 7,10 9,90 12,10 14,10

Миллиард

долларов

37,80

31,0027,5023,8020,4017,50

1.2. Минимальная годовая средняя

эффективность мер поддержки по

федеральному проекту "Экспорт продукции

АПК"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 5,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса в

дружественные страны (в номинальных

ценах)

1,70 3,50 6,00 8,50 10,40 12,50

Миллиард

долларов

32,00

24,9020,3019,5017,4014,90
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5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

1

Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные рынки

1.1

ФГБУ

"Агроэкспорт"

подготовлены

информационно

-аналитические

материалы для

обеспечения

развития

экспорта

продукции

АПК.

Нарастающий

итог

Штука

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 3 200,0000 2024

4 050,0000 5 750,00004 900,0000 6 600,0000 7 450,0000 8 300,0000

-

ФГБУ Агроэкспорт" подготовлены информационно-аналитические материалы: заключения, справки по вопросам развития экспорта продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов; экспертизы экспортного потенциала

зарубежных стран для российской продукции, а также субъектов Российской Федерации; разъяснения норм и положений национального и международного права, информационно-аналитические обследования для осуществления аграрной

политики в сфере экспорта продукции АПК, шт, накопленным итогом "

1.2

ФГБУ

"Агроэкспорт"

проведены

исследования и

деловые

мероприятия,

направленные

на развитие

экспорта

российской

продукции

АПК.

Нарастающий

итог

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 7 080,0000 2024

7 800,0000 9 240,00008 520,0000 10 343,0000 11 425,0000 12 594,0000

-

Количество экспортно-ориентированных организаций АПК, ассоциаций производителей и иных участников рынка, воспользовавшихся аналитическими материалами и принявших участие в иных мероприятиях, ед,

1.3

Проектным

офисом

федерального

проекта

"Экспорт

продукции

АПК"

проведены

работы по

актуализации и

сопровождению

мероприятий

федерального

проекта.

Нарастающий

итог

Штука

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 8,0000 2024

10,0000 14,000012,0000 16,0000 18,0000 20,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

Осуществление координации и мониторинга реализации федерального проекта "Экспорт продукции АПК", а также региональных проектов как его составляющих.

1.4

Представителя

ми Минсельхоза

России за

рубежом

обеспечено

содействие

компаниям-

экспортерам в

развитии

экспорта

сельскохозяйств

енной

продукции и

продовольствия

на рынки стран

пребывания.

Нарастающий

итог

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 196,0000 2024

264,0000 409,0000335,0000 486,0000 566,0000 649,0000

-

Создана сеть представителей Минсельхоза России за рубежом - атташе по АПК. Осуществляется: взаимодействие по линии контролирующих органов стран пребывания; проведение маркетинговых исследований; сбор данных о потенциальных

потребителях; поиск партнеров и клиентов; установление контактов; организация переговоров; проведение бизнес-миссии; получение необходимых нормативно-правовых документов для сертификации и аккредитации предприятий.

1.5

Достигнут

объем

выданных

кредитов по

льготной ставке

в текущем

финансовом

году в целях

наращивания

объемов

производства

продукции

агропромышлен

ного комплекса.

Нарастающий

итог

Миллиард

рублей

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 843,7100 2024

1 135,0000 1 143,00001 138,0000 1 200,0000 1 250,0000 1 300,0000

-

1.5.

1

Количество

договоров

льготного

краткосрочного

и

инвестиционног

о кредитования,

заключенных

уполномоченны

ми банками с

юридическими

лицами в целях

наращивания

объемов

производства

Единица

-

-- - -

0,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

продукции

агропромышлен

ного комплекса

Количество льготных краткосрочных кредитов, выданных уполномоченными банками в целях наращивания объемов производства продукции агропромышленного комплекса и количество льготных инвестиционных кредитов, выданных

уполномоченными банками в целях наращивания объемов производства продукции агропромышленного комплекса

1.6

Осуществлена

перевозка

продукции с

использованием

компенсации

части затрат на

транспортировк

у продукции

агропромышлен

ного комплекса

(млн тонн).

Нарастающий

итог

Миллион тонн

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 27,4800 2024

29,6100 33,620031,6500 37,0100 40,2800 43,4200

-

1.6.

1

Отношение

объема

предоставленно

й субсидии (в

рублях) к

объему

поставок

продукции (в

стоимостном

выражении)

Рубль

-

-- - -

0,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-

Отношение объема предоставленной субсидии (в рублях) к объему поставок продукции (в стоимостном выражении) по договорам поставки, заключенным российскими организациями с покупателями продукции, требования к которым

установлены в агентском договоре

1.7

Оформлены

сертификаты на

экспортируемую

продукцию

АПК в рамках

деятельности

Россельхознадз

ора по

обеспечению ее

доступа на

зарубежные

рынки.

Нарастающий

итог

Тысяча штук

-

Приобретение

товаров,

работ, услуг

- 2 155,0900 2024

2 541,3700 3 054,27002 793,8100 3 324,5700 3 604,1000 3 894,9700

-

1.7.

1

Обеспечен

перевод

нормативно-

правовых актов

и иных

документов

Лист

-

-- - -

0,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

стран-

импортеров,

регламентирую

щих импорт,

поднадзорной

Россельхознадз

ору продукции

1.7.

2

Обеспечена

организация

визитов

аудиторов

стран-

импортеров и

других

международных

организаций,

посещающих

Российскую

Федерацию с

целью

одобрения

(подтверждения

) экспорта

поднадзорной

Россельхознадз

ору продукции

Условная

единица

-

-- - -

0,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-

1.7.

3

Обеспечена

эксплуатация

ведомственной

защищенной

сети передачи

данных

Россельхознадз

ора

Условная

единица

-

-- - -

0,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-

1.7.

4

Обеспечено

обучение

сотрудников

Россельхознадз

ора и

подведомственн

ых учреждений

международном

у

законодательств

у,

регламентирую

щему импорт

подназорной

Россельхознадз

ору продукции

Человек

-

-- - -

0,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-

1.7.

5

Обеспечено

приобретение

Штука

-

-- - -

0,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

оборудования в

области

информационны

х технологий

1.7.

6

Обеспечено

приобретение

программно-

аппаратных и

программных

систем и

средств

обеспечения

безопасности

информации

Штука

-

-- - -

0,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-

1.7.

7

Обеспечено

развитие и/или

эксплуатация

информационны

х систем

Россельхознадз

ора

Штука

-

-- - -

0,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-

1.7.

8

Обеспечено

создание

ведомственной

защищенной

сети передачи

данных

Россельхознадз

ора

Условная

единица

-

-- - -

0,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-

Россельхознадзором (включая центральный аппарат Россельхознадзора, территориальные управления Россельхознадзора и подведомственные Россельхознадзору федеральные государственные бюджетные учреждения) реализован комплекс

мероприятий в целях обеспечения доступа на зарубежные рынки отечественной продукции АПК.

1.8

Достигнут

плановый объем

экспорта

продукции АПК

в рамках

реализации

экспортных

проектов

(сделок) с

использованием

инструментов

финансировани

я

Миллиард

рублей

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,3600 2024

- -- 1,2000 1,2000 1,2000

-

Стоимостной объем экспорта, осуществленного за счет инструментов финансирования, предоставленного АО "РСХБ" и АО "РОСЭКСИМБАНК" для поддержки производства и поставки продукции АПК на внешние рынки.

1.9

Обеспечено

продвижение

продукции

агропромышлен

Штука

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 960,0000 2024

- -- 1 170,0000 1 380,0000 1 590,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

ного комплекса

на внешние

рынки

организаций-

экспортеров

посредством

функционирова

ния павильонов.

Нарастающий

итог

1.9.

1

Количество

созданных и

постоянно

действующих

российских

национальных

павильонов

Штука

-

-- - -

0,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-

Количество заключенных договоров о размещении продукции в российских национальных демонстрационно-дегустационных павильонах с организациями-экспортерами
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0

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

2 Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные

рынки0

ФГБУ "Агроэкспорт"

подготовлены

информационно-

аналитические

материалы для

обеспечения развития

экспорта продукции

АПК, всего, 70190

2.1

0,00 2 364 000,00394 000,00394 000,00 394 000,00394 000,00 394 000,00394 000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

0,00 2 364 000,00394 000,00394 000,00 394 000,00394 000,00 394 000,00394 000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

2.1.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

ФГБУ "Агроэкспорт"

проведены исследования

и деловые мероприятия,

направленные на

развитие экспорта

российской продукции

АПК, всего, 70170

2.2

0,00 1 896 126,00415 999,20215 999,20 215 999,20216 130,00 415 999,20415 999,20

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

0,00 1 896 126,00415 999,20215 999,20 215 999,20216 130,00 415 999,20415 999,20

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

2.2.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Проектным офисом

федерального проекта

"Экспорт продукции

АПК" проведены работы

по актуализации и

сопровождению

мероприятий

федерального проекта,

всего, 70180

2.3

0,00 539 869,6090 000,0090 000,00 90 000,0089 869,60 90 000,0090 000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

0,00 539 869,6090 000,0090 000,00 90 000,0089 869,60 90 000,0090 000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

2.3.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Представителями

Минсельхоза России за

рубежом обеспечено

содействие компаниям-

экспортерам в развитии

экспорта

сельскохозяйственной

продукции и

продовольствия на

рынки стран

пребывания, всего, 70310

2.4

0,00 3 570 144,10606 266,20572 264,60 590 563,40552 312,90 630 421,90618 315,10

Федеральный бюджет,

всего

2.4.1.

0,00 3 570 144,10606 266,20572 264,60 590 563,40552 312,90 630 421,90618 315,10

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.4.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.4.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

2.4.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.4.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Достигнут объем

выданных кредитов по

льготной ставке в

текущем финансовом

году в целях

наращивания объемов

производства продукции

агропромышленного

комплекса, всего, 68850

2.5

0,00 148 117 000,2039 168 246,708 815 353,70 9 920 241,007 909 631,90 41 860 170,4040 443 356,50

Федеральный бюджет,

всего

2.5.1.

0,00 148 117 000,2039 168 246,708 815 353,70 9 920 241,007 909 631,90 41 860 170,4040 443 356,50

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.5.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.5.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

2.5.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.5.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлена перевозка

продукции с

использованием

компенсации части

затрат на

транспортировку

продукции

агропромышленного

комплекса (млн тонн),

всего, 61831

2.6

0,00 42 000 000,009 000 000,005 000 000,00 5 000 000,005 000 000,00 9 000 000,009 000 000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.6.1.

0,00 42 000 000,009 000 000,005 000 000,00 5 000 000,005 000 000,00 9 000 000,009 000 000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.6.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.6.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

2.6.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.6.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Оформлены

сертификаты на

экспортируемую

продукцию АПК в

рамках деятельности

Россельхознадзора по

обеспечению ее доступа

на зарубежные рынки,

всего, 70290

2.7

0,00 3 433 360,20572 226,70572 226,70 572 226,70572 226,70 572 226,70572 226,70

Федеральный бюджет,

всего

2.7.1.

0,00 3 433 360,20572 226,70572 226,70 572 226,70572 226,70 572 226,70572 226,70

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.7.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.7.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

2.7.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.7.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Достигнут плановый

объем экспорта

продукции АПК в

рамках реализации

экспортных проектов

(сделок) с

использованием

инструментов

финансирования , всего,

68701

2.8

0,00 900 000,00300 000,000,00 0,000,00 300 000,00300 000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.8.1.

0,00 900 000,00300 000,000,00 0,000,00 300 000,00300 000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.8.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.8.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.8.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.8.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

продвижение продукции

агропромышленного

комплекса на внешние

рынки организаций-

экспортеров посредством

функционирования

павильонов, всего, 60134

2.9

0,00 1 962 030,00654 010,000,00 0,000,00 654 010,00654 010,00

Федеральный бюджет,

всего

2.9.1.

0,00 1 962 030,00654 010,000,00 0,000,00 654 010,00654 010,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.9.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.9.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.9.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

2.9.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 204 782 530,10

в том числе:

федеральный бюджет

0,00 204 782 530,10

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,00 0,00

внебюджетные источники, всего

0,00 0,00

14 734 171,10 15 659 844,20 16 783 030,30 51 200 748,80 52 487 907,50 53 916 828,20

51 200 748,8015 659 844,20 16 783 030,3014 734 171,10 53 916 828,2052 487 907,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные

рынки

1.1. ФГБУ "Агроэкспорт" подготовлены

информационно-аналитические

материалы для обеспечения развития

экспорта продукции АПК

95 000,00 95 000,00 95 000,00 190 000,0

0

190 000,0

0

190 000,0

0

394 000,00394 000,0

0

394 000,0

0

280 000,0

0

280 000,0

0

280 000,0

0

1.2. ФГБУ "Агроэкспорт" проведены

исследования и деловые мероприятия,

направленные на развитие экспорта

российской продукции АПК

216 130,0

0

216 130,0

0

216 130,0

0

216 130,0

0

216 130,0

0

216 130,0

0

216 130,00216 130,0

0

216 130,0

0

216 130,0

0

216 130,0

0

216 130,0

0

1.3. Проектным офисом федерального

проекта "Экспорт продукции АПК"

проведены работы по актуализации и

сопровождению мероприятий

федерального проекта

89 869,60 89 869,60 89 869,60 89 869,60 89 869,60 89 869,60 89 869,6089 869,6089 869,6089 869,6089 869,6089 869,60

1.4. Представителями Минсельхоза России за

рубежом обеспечено содействие

компаниям-экспортерам в развитии

экспорта сельскохозяйственной

продукции и продовольствия на рынки

стран пребывания

0,00 42 849,90 92 299,80 143 707,6

0

193 699,6

0

233 649,5

0

552 312,90482 546,4

0

424 838,6

0

372 130,8

0

372 130,8

0

275 915,2

0

1.5. Достигнут объем выданных кредитов по

льготной ставке в текущем финансовом

году в целях наращивания объемов

производства продукции

агропромышленного комплекса

2 500 000

,00

5 500 000

,00

7 909 631

,90

7 909 631

,90

7 909 631

,90

7 909 631

,90

7 909 631,907 909 631

,90

7 909 631

,90

7 909 631

,90

7 909 631

,90

7 909 631

,90

1.6. Осуществлена перевозка продукции с

использованием компенсации части

0,00 0,00 0,00 500 000,0

0

1 000 000

,00

1 500 000

,00

5 000 000,004 500 000

,00

3 500 000

,00

3 000 000

,00

2 500 000

,00

2 000 000

,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

затрат на транспортировку продукции

агропромышленного комплекса (млн

тонн)

1.7. Оформлены сертификаты на

экспортируемую продукцию АПК в

рамках деятельности Россельхознадзора

по обеспечению ее доступа на

зарубежные рынки

0,00 500,00 50 000,00 150 000,0

0

200 000,0

0

250 000,0

0

572 226,70500 000,0

0

450 000,0

0

400 000,0

0

350 000,0

0

300 000,0

0

ИТОГО:

2 900 999

,60

5 944 349

,50

8 452 931

,30

9 199 339

,10

9 799 331

,10

10 389 28

1,00

14 734 171,1014 092 17

7,90

12 984 47

0,10

12 267 76

2,30

11 717 76

2,30

11 071 54

6,70
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Экспорт продукции агропромышленного

комплекса

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

1

Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные

рынки

Результат "ФГБУ

"Агроэкспорт" подготовлены

информационно-

аналитические материалы для

обеспечения развития экспорта

продукции АПК"

1.1

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 2024

год."

1.1.1

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

03.02.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.1.2

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

03.02.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

1.1.3

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

03.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

1.1.4

Соглашение

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

17.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр

соглашений)"

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 1

квартал 2025 года"

1.1.5

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

11.04.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 2

квартал 2025 года"

1.1.6

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

11.07.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 3

квартал 2025 года"

1.1.7

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

13.10.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 2025

год."

1.1.8

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

02.02.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.1.9

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.02.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

1.1.1

0

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

1.1.1

1

Соглашение

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

16.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр

соглашений)"

(включено в реестр соглашений)РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 1

квартал 2026 года"

1.1.1

2

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

13.04.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 2

квартал 2026 года"

1.1.1

3

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

13.07.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 3

квартал 2026 года"

1.1.1

4

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

12.10.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 2026

год"

1.1.1

5

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

01.02.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.1.1

6

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.02.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

1.1.1

7

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр

1.1.1

8

Соглашение

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

соглашений)"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 1

квартал 2027 года"

1.1.1

9

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

12.04.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 2

квартал 2027 года"

1.1.2

0

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

12.07.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 3

квартал 2027 года"

1.1.2

1

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

11.10.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 2027

год."

1.1.2

2

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

01.02.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.1.2

3

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

-

Левин С. Л.

Заместитель

01.02.2028

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

выполнены)Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

1.1.2

4

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр

соглашений)"

1.1.2

5

Соглашение

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.03.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 1

квартал 2028 года"

1.1.2

6

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

10.04.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 2

квартал 2028 года"

1.1.2

7

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

10.07.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.1.2

8

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

10.10.2028

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 3

квартал 2028 года"

государственного задания.ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 2028

год."

1.1.2

9

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

01.02.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.1.3

0

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

01.02.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

1.1.3

1

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр

соглашений)"

1.1.3

2

Соглашение

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.03.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.1.3

3

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

10.04.2029

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 1

квартал 2029 года"

государственного задания.ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 2

квартал 2029 года"

1.1.3

4

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

10.07.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

1.1.3

5

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

10.10.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными



39

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 3

квартал 2029 года"

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 2029

год."

1.1.3

6

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

04.02.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.1.3

7

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

04.02.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

1.1.3

8

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр

соглашений)"

1.1.3

9

Соглашение

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

1.1.4

0

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

10.04.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 1

квартал 2030 года"

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 2

квартал 2030 года"

1.1.4

1

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

10.07.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

1.1.4

2

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

государственного задания.

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

10.10.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 3

квартал 2030 года"

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.1.4

3

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "ФГБУ

"Агроэкспорт" проведены

исследования и деловые

мероприятия, направленные на

развитие экспорта российской

продукции АПК"

1.2

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "

1.2.1

Отчет

-

Краснов Д. Г. Врио

01.02.2025

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за 2024 год"

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

за 2024 год

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.2.2

Соглашение

соглашение о предоставлении

субсидии

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

01.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.2.3

Отчет

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

07.04.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

юридическому (физическому) лицуГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.2.4

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

07.07.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

1.2.5

Отчет

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

07.10.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

лицу" УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.2.6

Отчет

отчет за 2025 год

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за 2025 год"

1.2.7

Отчет

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

за 2025 год

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

01.02.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.2.8

Соглашение

заключено соглашение

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

01.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.2.9

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

07.04.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.2.1

0

Отчет

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

07.07.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.2.1

1

Отчет

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

07.10.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.2.1

2

Отчет

отчет ФГБУ "Агроэкспорт" за 2026

г.

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за 2026 год"

1.2.1

3

Отчет

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

за 2026 год

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

01.02.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.2.1

4

Соглашение

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

01.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.2.1

5

Отчет

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

07.04.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.2.1

6

Отчет

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

07.07.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.2.1

7

Отчет

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

07.10.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.2.1

8

Отчет

отчет за 2027 г.

-

Левин С. Л.

Заместитель

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за 2027 год"

1.2.1

9

Отчет

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

за 2027 год

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

01.02.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

1.2.2

0

Соглашение

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

01.03.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

соглашений)" ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.2.2

1

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

07.04.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.2.2

2

Отчет

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

07.07.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.2.2

3

Отчет

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

07.10.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.2.2

4

Отчет

отчет за 2028 год

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

31.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за 2028 год"

1.2.2

5

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу за 2028 год

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

01.02.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.2.2

6

Соглашение

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

01.03.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.2.2

7

Отчет

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

07.04.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.2.2

8

Отчет

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

07.07.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "

1.2.2

Отчет

-

Краснов Д. Г. Врио

07.10.2029

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

9

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.2.3

0

Прочий тип документа

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

31.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.2.3

1

Отчет

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

01.02.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за 2029 год"

юридическому (физическому) лицу

за 2029 год

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.2.3

2

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

01.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

1.2.3

3

Отчет

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

07.04.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

лицу" УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.2.3

4

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

07.07.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.2.3

5

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу.

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

07.10.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.2.3

6

Отчет

отчет за 2030 год

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Проектным офисом

федерального проекта

"Экспорт продукции АПК"

проведены работы по

актуализации и

сопровождению мероприятий

федерального проекта"

1.3

Отчет :Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.3.1

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

03.02.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.3.2

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

03.02.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



61

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.3.3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

03.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)"

1.3.4

Прочий тип документа

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

01.04.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.3.5

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

07.04.2025

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.3.6

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

07.07.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.3.7

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

07.10.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

юридическому (физическому)

лицу"

(физическому) лицуЕ БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.3.8

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

02.02.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.3.9

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

02.02.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.3.1

0

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

02.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)"

1.3.1

1

Прочий тип документа

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

01.04.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.3.1

2

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

07.04.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.3.1

3

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

07.07.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.3.1

4

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

07.10.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.3.1

5

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

01.02.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.3.1

6

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

01.02.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.3.1

7

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

01.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)"

1.3.1

8

Прочий тип документа

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

01.04.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.3.1

9

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

07.04.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.3.2

Отчет

-

Краснов Д. Г. Врио

07.07.2027

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

0

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.3.2

1

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

07.10.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.3.2

2

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

01.02.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

субсидии юридическому

(физическому) лицу

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.3.2

3

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

01.02.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

1.3.2

4

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

01.03.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)"

1.3.2

5

Прочий тип документа

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

03.04.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.3.2

6

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

07.04.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.3.2

7

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

07.07.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.3.2

8

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

09.10.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.3.2

9

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

01.02.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.3.3

0

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

01.02.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)"

1.3.3

1

Прочий тип документа

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

02.04.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.3.3

2

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

09.04.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.3.3

3

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

09.07.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.3.3

4

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

09.07.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.3.3

5

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

08.10.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.3.3

6

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

01.02.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.3.3

7

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

01.02.2030

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

выполнены)ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.3.3

8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

01.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

1.3.3

9

Прочий тип документа

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

01.04.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

(имущество, финансы)" (имущество, финансы)Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.3.4

0

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

08.04.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.3.4

1

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

08.07.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.3.4

2

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

07.10.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.3.4

3

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Краснов Д. Г. Врио

директора,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ

АГРОПРОМЫШЛЕН

НОГО КОМПЛЕКСА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Результат "Представителями

Минсельхоза России за

рубежом обеспечено

содействие компаниям-

экспортерам в развитии

экспорта

сельскохозяйственной

продукции и продовольствия

на рынки стран пребывания"

1.4

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) назначены

представители Минсельхоза за

рубежом"

1.4.1

Прочий тип документа

должностные регламенты

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.02.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) назначены

1.4.2

Прочий тип документа

должностные регламенты

сельхозатташе

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

01.02.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

представители Минсельхоза за

рубежом"

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для назначения

представителей Минсельхоза

за рубежом "

1.4.3

Прочий тип документа

документы, необходимые для

назначения представителей

Минсельхоза за рубежом

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом"

1.4.4

Отчет

отчет о поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

1.4.5

Прочий тип документа

договора о полной

-

Левин С. Л.

Заместитель

01.07.2025

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

индивидуальной материальной

ответственности

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.6

Прочий тип документа

отчет о полной индивидуальной

ответственности с сельхозатташе

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом"

1.4.7

Отчет

отчет о поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.4.8

Отчет

-

Левин С. Л.

20.10.2025

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом"

Отчет о поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для назначения

представителей Минсельхоза

за рубежом "

1.4.9

Прочий тип документа

документы, необходимые для

назначения представителей

Минсельхоза за рубежом

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом"

1.4.1

0

Отчет

Отчет о поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом"

1.4.1

1

Отчет

отчет о поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом"

1.4.1

2

Отчет

отчет о поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) назначены

представители Минсельхоза за

рубежом"

1.4.1

3

Прочий тип документа

должностные регламенты

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.02.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для назначения

представителей Минсельхоза

за рубежом"

1.4.1

4

Прочий тип документа

документы, необходимые для

назначения представителей

Минсельхоза за рубежом

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом"

1.4.1

5

Отчет

отчет о поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.1

6

Прочий тип документа

договора о полной

индивидуальной материальной

ответственности

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

01.07.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом"

1.4.1

7

Отчет

отчет о поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом"

1.4.1

8

Отчет

Отчет о поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) назначены

представители Минсельхоза за

рубежом"

1.4.1

9

Прочий тип документа

должностные регламенты

сельхозатташе

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

01.02.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для назначения

представителей Минсельхоза

за рубежом"

1.4.2

0

Прочий тип документа

документы, необходимые для

назначения представителей

Минсельхоза за рубежом

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом"

1.4.2

1

Отчет

Отчет о поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.2

2

Прочий тип документа

договора на полную

индивидуальную материальную

ответственность

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

01.07.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом"

1.4.2

3

Отчет

Отчет о поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом"

1.4.2

4

Отчет

отчет о поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) назначены

представители Минсельхоза за

рубежом"

1.4.2

5

Прочий тип документа

Должностные регламенты

сельхозатташе

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

01.02.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для назначения

представителей Минсельхоза

за рубежом"

1.4.2

6

Прочий тип документа

документы, необходимые для

назначения представителей

Минсельхоза за рубежом

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом"

1.4.2

7

Отчет

Отчет о поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.2

8

Прочий тип документа

Договора на полную

индивидуальную материальную

ответственность

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

01.07.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом"

1.4.2

9

Отчет

Отчет о поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом"

1.4.3

0

Отчет

Отчет о поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка " Для

оказания услуги (выполнения

работы) назначены

представители Минсельхоза за

1.4.3

1

Прочий тип документа

Должностные регламенты

сельхозатташе

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

01.02.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

рубежом" Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для назначения

представителей Минсельхоза

за рубежом"

1.4.3

2

Прочий тип документа

документы, необходимые для

назначения представителей

Минсельхоза за рубежом

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом"

1.4.3

3

Отчет

отчет о поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.04.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

1.4.3

4

Прочий тип документа

договора на полную

индивидуальную материальную

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

01.07.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и



92

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

ответственностьхозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом"

1.4.3

5

Отчет

Отчет о поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Представлен отчет о

поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом"

1.4.3

6

Отчет

Отчет о поддержанных компаниях

представителями Минсельхоза

России за рубежом

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.10.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Достигнут объем

выданных кредитов по

1.5

Левин С. Л.

Заместитель

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

льготной ставке в текущем

финансовом году в целях

наращивания объемов

производства продукции

агропромышленного

комплекса"

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Минсельхозом России

утверждены протоколы отбора

российских кредитных

организаций

(уполномоченных банков),

необходимые для

предоставления субсидии по

льготному кредитованию"

1.5.1

Прочий тип документа

протоколы отбора российских

кредитных организаций

(уполномоченных банков),

необходимые для предоставления

субсидии по льготному

кредитованию

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.02.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Минсельхозом России

заключены соглашения о

предоставлении субсидии

российским кредитным

организациям

(уполномоченным банкам) "

1.5.2

Соглашение

соглашение о предоставлении

субсидий

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.02.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.5.3

Отчет

-

Левин С. Л.

15.02.2025

Взаимосвязь с Взаимосвязь с



94

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

выполнении соглашений за

2024 год."

отчет о выполнении соглашения за

2024 г.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.5.4

Соглашение

Соглашения о предоставлении

субсидии российским кредитным

организациям (уполномоченным

банкам)

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.02.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

достижении результатов

предоставления субсидии за 1

квартал 2025 года."

1.5.5

Отчет

отчет о достижении результатов

предоставления субсидии за 1

квартал 2025 года.

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.04.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



95

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

достижении результатов

предоставления субсидии за 2

квартал 2025 года."

1.5.6

Отчет

Российскими кредитными

организациями (уполномоченными

банками) представлен отчет о

достижении результатов

предоставления субсидии за 2

квартал 2025 года.

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.07.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

достижении результатов

предоставления субсидии за 3

квартал 2025 года."

1.5.7

Отчет

отчет о достижении результатов

предоставления субсидии за 3

квартал 2025 года.

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.10.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен предварительный

отчет о достижении

результатов предоставления

субсидии за 2025 г."

1.5.8

Отчет

отчет о достижении показателей

организациями-участниками

реализации Постановления

Правительства РФ № 512 за 2025

год

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Минсельхозом России

утверждены протоколы отбора

российских кредитных

организаций

(уполномоченных банков),

необходимые для

предоставления субсидии по

льготному кредитованию"

1.5.9

Протокол

протокол отбора российских

кредитных организаций

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.02.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

выполнении соглашений по

предоставлению субсидии за

2025 год."

1.5.1

0

Отчет

Российскими кредитными

организациями (уполномоченными

банками) представлен отчет о

выполнении соглашения по

предоставлению субсидии за 2025

г.

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.02.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.5.1

1

Соглашение

заключены соглашения о

предоставлении субсидии

российским кредитным

организациям (уполномоченным

банкам)

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

15.02.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

достижении результатов

предоставления субсидии за 1

квартал 2026 года."

1.5.1

2

Отчет

отчет о достижении результатов

предоставления субсидии за 1

квартал 2026 года.

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.04.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

достижении результатов

предоставления субсидии за 2

квартал 2026 года."

1.5.1

3

Отчет

отчет о достижении результатов

предоставления субсидии за 2

квартал 2026 года.

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.07.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

достижении результатов

предоставления субсидии за 3

квартал 2026 года."

1.5.1

4

Отчет

отчет о достижении результатов

предоставления субсидии за 3

квартал 2026 года.

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

25.10.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен предварительный

отчет о достижении

результатов предоставления

субсидии за 2026 г."

1.5.1

5

Отчет

отчет о достижении результатов

предоставления субсидии за 2026 г.

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Минсельхозом России

утверждены протоколы отбора

российских кредитных

организаций

(уполномоченных банков),

необходимые для

предоставления субсидии по

льготному кредитованию"

1.5.1

6

Протокол

протоколы отбора российских

кредитных организаций

(уполномоченных банков)

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.02.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

выполнении соглашений по

предоставлению субсидии за

1.5.1

7

Отчет

отчет о выполнении соглашений

по предоставлению субсидии за

2026 год.

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

15.02.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

2026 год. " ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.5.1

8

Соглашение

Соглашения о предоставлении

субсидии российским кредитным

организациям (уполномоченным

банкам)

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.02.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

достижении результатов

предоставления субсидии за 1

квартал 2027 года."

1.5.1

9

Отчет

отчет о достижении результатов

предоставления субсидии за 1

квартал 2027 года.

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.04.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

достижении результатов

1.5.2

0

Отчет

отчет о достижении результатов

предоставления субсидии за 2

квартал 2027 года.

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

25.07.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставления субсидии за 2

квартал 2027 года."

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

достижении результатов

предоставления субсидии за 3

квартал 2027 года."

1.5.2

1

Отчет

отчет о достижении результатов

предоставления субсидии за 3

квартал 2027 года.

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.10.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен предварительный

отчет о достижении

результатов предоставления

субсидии за 2027 г."

1.5.2

2

Отчет

отчет о достижении результатов

предоставления субсидии за 2027 г.

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Минсельхозом России

утверждены протоколы отбора

российских кредитных

организаций

1.5.2

3

Протокол

протоколы отбора российских

кредитных организаций

(уполномоченных банков),

необходимые для предоставления

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

01.02.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

(уполномоченных банков),

необходимые для

предоставления субсидии по

льготному кредитованию"

субсидии по льготному

кредитованию

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

выполнении соглашений по

предоставлению субсидии за

2027 год."

1.5.2

4

Отчет

отчет о выполнении соглашений

по предоставлению субсидии за

2027 год.

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.02.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.5.2

5

Соглашение

соглашения о предоставлении

субсидии российским кредитным

организациям (уполномоченным

банкам)

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.02.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

1.5.2

6

Отчет

отчет о достижении результатов

предоставления субсидии за 1

квартал 2028 года.

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

25.04.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

представлен отчет о

достижении результатов

предоставления субсидии за 1

квартал 2028 года. "

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

достижении результатов

предоставления субсидии за 2

квартал 2028 года."

1.5.2

7

Отчет

отчет о достижении результатов

предоставления субсидии за 2

квартал 2028 года.

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.07.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

достижении результатов

предоставления субсидии за 3

квартал 2028 года."

1.5.2

8

Отчет

отчет о достижении результатов

предоставления субсидии за 3

квартал 2028 года.

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.10.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Российскими кредитными

организациями

1.5.2

9

Отчет

отчет о достижении результатов

предоставления субсидии за 2028 г.

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

26.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

(уполномоченными банками)

представлен предварительный

отчет о достижении

результатов предоставления

субсидии за 2028 г."

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Минсельхозом России

утверждены протоколы отбора

российских кредитных

организаций

(уполномоченных банков),

необходимые для

предоставления субсидии по

льготному кредитованию"

1.5.3

0

Протокол

протоколы отбора российских

кредитных организаций

(уполномоченных банков)

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.02.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

выполнении соглашений по

предоставлению субсидии за

2028 год."

1.5.3

1

Отчет

отчет о выполнении соглашений

по предоставлению субсидии за

2028 год.

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.02.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.5.3

2

Соглашение

соглашения о предоставлении

-

Левин С. Л.

Заместитель

15.02.2029

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

субсидии российским кредитным

организациям (уполномоченным

банкам)

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

достижении результатов

предоставления субсидии за 1

квартал 2029 года."

1.5.3

3

Отчет

отчет о достижении результатов

предоставления субсидии за 1

квартал 2029 года.

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.04.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

достижении результатов

предоставления субсидии за 2

квартал 2029 года."

1.5.3

4

Отчет

отчет о достижении результатов

предоставления субсидии за 2

квартал 2029 года.

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.07.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.5.3

Отчет

-

Левин С. Л.

25.10.2029

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

достижении результатов

предоставления субсидии за 3

квартал 2029 года."

5

отчет о достижении результатов

предоставления субсидии за 3

квартал 2029 года.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен предварительный

отчет о достижении

результатов предоставления

субсидии за 2029 г."

1.5.3

6

Отчет

представлен предварительный

отчет о достижении результатов

предоставления субсидии за 2029 г.

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Минсельхозом России

утверждены протоколы отбора

российских кредитных

организаций

(уполномоченных банков),

необходимые для

предоставления субсидии по

льготному кредитованию"

1.5.3

7

Протокол

протоколы отбора российских

кредитных организаций

(уполномоченных банков)

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.02.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

выполнении соглашений по

предоставлению субсидии за

2029 год."

1.5.3

8

Отчет

отчет о выполнении соглашений

по предоставлению субсидии за

2029 год.

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.02.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.5.3

9

Соглашение

соглашения о предоставлении

субсидии российским кредитным

организациям (уполномоченным

банкам)

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.02.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

достижении результатов

предоставления субсидии за 1

квартал 2030 года."

1.5.4

0

Отчет

отчет о достижении результатов

предоставления субсидии за 1

квартал 2030 года.

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.04.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

достижении результатов

предоставления субсидии за 2

квартал 2030 года."

1.5.4

1

Отчет

отчет о достижении результатов

предоставления субсидии за 2

квартал 2030 года.

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.07.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

достижении результатов

предоставления субсидии за 3

квартал 2030 года."

1.5.4

2

Отчет

отчет о достижении результатов

предоставления субсидии за 3

квартал 2030 года.

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.10.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен предварительный

отчет о достижении

результатов предоставления

субсидии за 2030 г."

1.5.4

3

Отчет

предварительный отчет о

достижении результатов

предоставления субсидии за 2030 г.

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

26.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Результат "Осуществлена

перевозка продукции с

использованием компенсации

части затрат на

транспортировку продукции

агропромышленного

комплекса (млн тонн)"

1.6

Титов М. А.

заместитель министра

сельского хозяйства

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО

«РЭЦ» направлен в

Минсельхоз России отчет о

выполнении условий договора

о выполнении функций агента

Правительства Российской

Федерации по вопросу

предоставления субсидий из

федерального бюджета

российским организациям на

компенсацию части затрат на

транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной продукции

за 2024 год"

1.6.1

Отчет

отчет о выполнении условий

договора о выполнении функций

агента Правительства Российской

Федерации по вопросу

предоставления субсидий из

федерального бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной продукции за

2024 год

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

21.02.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО "РЭЦ"

направлены в Минсельхоз

России в 1 квартале 2025 года

1.6.2

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

01.04.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии"

требованиям Правил

предоставления субсидии

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО "РЭЦ"

направлены в Минсельхоз

России в 2 квартале 2025 года

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии"

1.6.3

Прочий тип документа

Заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО "РЭЦ"

направлены в Минсельхоз

России в 3 квартале 2025 года

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии"

1.6.4

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

03.10.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО "РЭЦ"

направлены в Минсельхоз

России в 4 квартале 2025 года

заключения о соответствии

российских организаций

1.6.5

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

27.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

требованиям Правил

предоставления субсидии"

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "АО

«РЭЦ» направлен в

Минсельхоз России

предварительный отчет о

выполнении условий договора

о выполнении функций агента

Правительства Российской

Федерации по вопросу

предоставления субсидий из

федерального бюджета

российским организациям на

компенсацию части затрат на

транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной продукции

за 2025 год"

1.6.6

Отчет

предварительный отчет о

выполнении условий договора о

выполнении функций агента

Правительства Российской

Федерации по вопросу

предоставления субсидий из

федерального бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной продукции за

2025 год

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.6.7

Соглашение

Минсельхозом России заключены

трехсторонние соглашения о

предоставлении субсидии

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "АО

«РЭЦ» направлен в

Минсельхоз России отчет о

выполнении условий договора

о выполнении функций агента

Правительства Российской

Федерации по вопросу

предоставления субсидий из

федерального бюджета

российским организациям на

компенсацию части затрат на

транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной продукции

за 2025 год"

1.6.8

Отчет

отчет о выполнении условий

договора о выполнении функций

агента Правительства Российской

Федерации по вопросу

предоставления субсидий из

федерального бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной продукции за

2025 год

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

21.02.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО "РЭЦ"

направлены в Минсельхоз

России в 1 квартале 2026 года

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии "

1.6.9

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.04.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО "РЭЦ"

направлены в Минсельхоз

России в 2 квартале 2026 года

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

1.6.1

0

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

01.07.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставления субсидии" ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "АО "РЭЦ"

направлены в Минсельхоз

России в 3 квартале 2026 года

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии"

1.6.1

1

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

03.10.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО "РЭЦ"

направлены в Минсельхоз

России в 4 квартале 2026 года

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии"

1.6.1

2

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО

«РЭЦ» направлен в

Минсельхоз России

предварительный отчет о

выполнении условий договора

о выполнении функций агента

Правительства Российской

Федерации по вопросу

1.6.1

3

Отчет

предварительный отчет о

выполнении условий договора о

выполнении функций агента

Правительства Российской

Федерации по вопросу

предоставления субсидий из

федерального бюджета российским

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

27.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



113

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставления субсидий из

федерального бюджета

российским организациям на

компенсацию части затрат на

транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной продукции

за 2026 год"

организациям на компенсацию

части затрат на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной продукции за

2026 год

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.6.1

4

Соглашение

Минсельхозом России заключены

трехсторонние соглашения о

предоставлении субсидии

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО

«РЭЦ» направлен в

Минсельхоз России отчет о

выполнении условий договора

о выполнении функций агента

Правительства Российской

Федерации по вопросу

предоставления субсидий из

федерального бюджета

российским организациям на

компенсацию части затрат на

транспортировку

сельскохозяйственной и

1.6.1

5

Отчет

отчет о выполнении условий

договора о выполнении функций

агента Правительства Российской

Федерации по вопросу

предоставления субсидий из

федерального бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной продукции за

2026 год

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

21.02.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

продовольственной продукции

за 2026 год"

Контрольная точка "АО "РЭЦ"

направлены в Минсельхоз

России в 1 квартале 2027 года

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии"

1.6.1

6

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.04.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка " АО

"РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 2

квартале 2027 года заключения

о соответствии российских

организаций требованиям

Правил предоставления

субсидии"

1.6.1

7

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО "РЭЦ"

направлены в Минсельхоз

России в 3 квартале 2027 года

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии"

1.6.1

8

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

03.10.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка " АО

"РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 4

квартале 2027 года заключения

о соответствии российских

организаций требованиям

Правил предоставления

субсидии"

1.6.1

9

Прочий тип документа

АО "РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 4 квартале

2027 года заключения о

соответствии российских

организаций требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО

«РЭЦ» направлен в

Минсельхоз России

предварительный отчет о

выполнении условий договора

о выполнении функций агента

Правительства Российской

Федерации по вопросу

предоставления субсидий из

федерального бюджета

российским организациям на

компенсацию части затрат на

транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной продукции

за 2027 год"

1.6.2

0

Отчет

предварительный отчет о

выполнении условий договора о

выполнении функций агента

Правительства Российской

Федерации по вопросу

предоставления субсидий из

федерального бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной продукции за

2027 год

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.6.2

1

Соглашение

Минсельхозом России заключены

трехсторонние соглашения о

предоставлении субсидии

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

27.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "АО

«РЭЦ» направлен в

Минсельхоз России отчет о

выполнении условий договора

о выполнении функций агента

Правительства Российской

Федерации по вопросу

предоставления субсидий из

федерального бюджета

российским организациям на

компенсацию части затрат на

транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной продукции

за 2027 год"

1.6.2

2

Отчет

отчет о выполнении условий

договора о выполнении функций

агента Правительства Российской

Федерации по вопросу

предоставления субсидий из

федерального бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной продукции за

2027 год

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

21.02.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО "РЭЦ"

направлены в Минсельхоз

России в 1 квартале 2028 года

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии"

1.6.2

3

Прочий тип документа

АО "РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 1 квартале

2028 года заключения о

соответствии российских

организаций требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.04.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО "РЭЦ"

1.6.2

Прочий тип документа

-

Малов А. Г. директор

01.07.2028

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

направлены в Минсельхоз

России в 2 квартале 2028 года

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии"

4

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО "РЭЦ"

направлены в Минсельхоз

России в 3 квартале 2028 года

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии"

1.6.2

5

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

03.10.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО "РЭЦ"

направлены в Минсельхоз

России в 4 квартале 2028 года

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии"

1.6.2

6

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО

«РЭЦ» направлен в

Минсельхоз России

1.6.2

7

Отчет

отчет о выполнении условий

договора о выполнении функций

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

27.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предварительный отчет о

выполнении условий договора

о выполнении функций агента

Правительства Российской

Федерации по вопросу

предоставления субсидий из

федерального бюджета

российским организациям на

компенсацию части затрат на

транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной продукции

за 2028 год"

агента Правительства Российской

Федерации по вопросу

предоставления субсидий из

федерального бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной продукции за

2028 год

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.6.2

8

Соглашение

Минсельхозом России заключены

трехсторонние соглашения о

предоставлении субсидии

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО

«РЭЦ» направлен в

Минсельхоз России отчет о

выполнении условий договора

о выполнении функций агента

Правительства Российской

Федерации по вопросу

предоставления субсидий из

1.6.2

9

Отчет

направлен в Минсельхоз России

отчет о выполнении условий

договора о выполнении функций

агента Правительства Российской

Федерации по вопросу

предоставления субсидий из

федерального бюджета российским

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

21.02.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

федерального бюджета

российским организациям на

компенсацию части затрат на

транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной продукции

за 2028 год"

организациям на компенсацию

части затрат на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной продукции за

2028 год

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка " АО

"РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 1

квартале 2029 года заключения

о соответствии российских

организаций требованиям

Правил предоставления

субсидии"

1.6.3

0

Прочий тип документа

Заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.04.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО "РЭЦ"

направлены в Минсельхоз

России в 2 квартале 2029 года

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии"

1.6.3

1

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО "РЭЦ"

направлены в Минсельхоз

России в 3 квартале 2029 года

заключения о соответствии

1.6.3

2

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

03.10.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии"

предоставления субсидииМИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка " АО

«РЭЦ» направлен в

Минсельхоз России

предварительный отчет о

выполнении условий договора

о выполнении функций агента

Правительства Российской

Федерации по вопросу

предоставления субсидий из

федерального бюджета

российским организациям на

компенсацию части затрат на

транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной продукции

за 2029 год"

1.6.3

3

Отчет

предварительный отчет о

выполнении условий договора о

выполнении функций агента

Правительства Российской

Федерации по вопросу

предоставления субсидий из

федерального бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной продукции за

2029 год

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО "РЭЦ"

направлены в Минсельхоз

России в 4 квартале 2029 года

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии"

1.6.3

4

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.6.3

5

Соглашение

Минсельхозом России заключены

трехсторонние соглашения о

предоставлении субсидии

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО

«РЭЦ» направлен в

Минсельхоз России отчет о

выполнении условий договора

о выполнении функций агента

Правительства Российской

Федерации по вопросу

предоставления субсидий из

федерального бюджета

российским организациям на

компенсацию части затрат на

транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной продукции

за 2029 год"

1.6.3

6

Отчет

отчет о выполнении условий

договора о выполнении функций

агента Правительства Российской

Федерации по вопросу

предоставления субсидий из

федерального бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной продукции за

2029 год

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

21.02.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО "РЭЦ"

направлены в Минсельхоз

России в 1 квартале 2030 года

заключения о соответствии

российских организаций

1.6.3

7

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

01.04.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

требованиям Правил

предоставления субсидии"

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка " АО

"РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 2

квартале 2030 года заключения

о соответствии российских

организаций требованиям

Правил предоставления

субсидии"

1.6.3

8

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.07.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка " АО

"РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 3

квартале 2030 года заключения

о соответствии российских

организаций требованиям

Правил предоставления

субсидии"

1.6.3

9

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

03.10.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка " АО

"РЭЦ" направлены в

Минсельхоз России в 4

квартале 2030 года заключения

о соответствии российских

организаций требованиям

Правил предоставления

1.6.4

0

Прочий тип документа

заключения о соответствии

российских организаций

требованиям Правил

предоставления субсидии

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

27.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

субсидии" РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "АО

«РЭЦ» направлен в

Минсельхоз России

предварительный отчет о

выполнении условий договора

о выполнении функций агента

Правительства Российской

Федерации по вопросу

предоставления субсидий из

федерального бюджета

российским организациям на

компенсацию части затрат на

транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной продукции

за 2030 год"

1.6.4

1

Отчет

предварительный отчет о

выполнении условий договора о

выполнении функций агента

Правительства Российской

Федерации по вопросу

предоставления субсидий из

федерального бюджета российским

организациям на компенсацию

части затрат на транспортировку

сельскохозяйственной и

продовольственной продукции за

2030 год

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Минсельхозом России

заключены трехсторонние

соглашения о предоставлении

субсидии"

1.6.4

2

Соглашение

трехсторонние соглашения

-

Малов А. Г. директор

Департамента

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.6.4

3

Соглашение

Минсельхозом России заключены

-

Малов А. Г. директор

Департамента

27.12.2030

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

трехсторонние соглашения о

предоставлении субсидии

регулирования

рынков АПК,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Оформлены

сертификаты на

экспортируемую продукцию

АПК в рамках деятельности

Россельхознадзора по

обеспечению ее доступа на

зарубежные рынки"

1.7

Савенков К. А.

Заместитель

Руководителя,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту"

1.7.1

Прочий тип документа

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

15.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.7.2

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

15.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

выполненных работ,

оказанных услуг"

выполненных работ, оказанных

услуг

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.7.3

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

22.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

1.7.4

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

01.02.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.7.5

Отчет

Представлен отчет о выполнении

-

Алексеева С. А.

Заместитель

01.03.2025

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр

соглашений)"

1.7.6

Соглашение

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

01.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

1.7.7

Отчет

Федеральными государственными

бюджетными учреждениями,

подведомственными

Россельхознадзору, представлены в

ГИИС "Электронный бюджет"

предварительные отчеты о

выполнении государственных

(муниципальных) заданий на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

30.09.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.7.8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.7.9

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Сведения

о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.7.1

0

Прочий тип документа

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту"

1.7.1

1

Прочий тип документа

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

15.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту"

1.7.1

2

Прочий тип документа

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

15.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.1

3

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

15.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.7.1

4

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

22.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.7.1

5

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

22.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.7.1

6

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

02.02.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

задание включено в реестр

государственных заданий)

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.7.1

7

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

02.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр

соглашений)"

1.7.1

8

Соглашение

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

02.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

1.7.1

9

Отчет

Федеральными государственными

бюджетными учреждениями,

подведомственными

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

30.09.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Россельхознадзору, представлены в

ГИИС "Электронный бюджет"

предварительные отчеты о

выполнении государственных

(муниципальных) заданий на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.7.2

0

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.7.2

1

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Сведения

1.7.2

Прочий тип документа

-

Алексеева С. А.

31.12.2026

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

2

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.2

3

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

15.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

1.7.2

4

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

01.02.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.7.2

5

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

01.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр

соглашений)"

1.7.2

6

Соглашение

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

01.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.7.2

7

Отчет

Федеральными государственными

бюджетными учреждениями,

подведомственными

Россельхознадзору, представлены в

ГИИС "Электронный бюджет"

предварительные отчеты о

выполнении государственных

(муниципальных) заданий на

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

30.09.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

МУ НАДЗОРУ

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.7.2

8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.7.2

9

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Сведения

о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.7.3

0

Прочий тип документа

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту"

1.7.3

1

Прочий тип документа

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

15.01.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.3

2

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

15.01.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

1.7.3

3

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

22.01.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

лицу" СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

1.7.3

4

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

01.02.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.7.3

5

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

01.03.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

1.7.3

6

Соглашение

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

01.03.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр

соглашений)"

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.7.3

7

Отчет

Федеральными государственными

бюджетными учреждениями,

подведомственными

Россельхознадзору, представлены в

ГИИС "Электронный бюджет"

предварительные отчеты о

выполнении государственных

(муниципальных) заданий на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

30.09.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.7.3

8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

31.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.7.3

9

Отчет

Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

31.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Сведения

о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.7.4

0

Прочий тип документа

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

31.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.4

1

Прочий тип документа

-

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

15.01.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту"

1.7.4

2

Прочий тип документа

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

15.01.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.7.4

3

Прочий тип документа

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

22.01.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

1.7.4

4

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

01.02.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

МУ НАДЗОРУ

Контрольная точка "

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.7.4

5

Прочий тип документа

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

01.03.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр

соглашений)"

1.7.4

6

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

01.03.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

1.7.4

7

Прочий тип документа

предварительный отчет о

выполнении соглашения

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

30.09.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

Контрольная точка "

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.7.4

8

Отчет

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

31.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.7.4

9

Прочий тип документа

предварительный отчет о

выполнении соглашения

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

31.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Сведения

о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

1.7.5

0

Прочий тип документа

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

31.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

результатам закупок" результатам закупокСЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному) контракту"

1.7.5

1

Прочий тип документа

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

15.01.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.5

2

Прочий тип документа

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

15.01.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.7.5

3

Прочий тип документа

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

22.01.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

юридическому (физическому)

лицу"

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

1.7.5

4

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

01.02.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.7.5

5

Прочий тип документа

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

01.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

1.7.5

6

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

01.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр

соглашений)"

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.7.5

7

Прочий тип документа

предварительный отчет

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

30.09.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.7.5

8

Прочий тип документа

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.7.5

9

Прочий тип документа

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.7.6

0

Прочий тип документа

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Алексеева С. А.

Заместитель

Руководителя

Россельхознадзора,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО

ВЕТЕРИНАРНОМУ

И

ФИТОСАНИТАРНО

МУ НАДЗОРУ

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Достигнут

плановый объем экспорта

продукции АПК в рамках

реализации экспортных

проектов (сделок) с

использованием инструментов

финансирования "

1.8

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2028 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Минсельхозом России

заключены соглашения о

предоставлении субсидии

российским кредитным

организациям

(уполномоченным банкам) "

1.8.1

Соглашение

соглашения о предоставлении

субсидии российским кредитным

организациям (уполномоченным

банкам)

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.05.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.8.2

Акт

документы, необходимые для

оказания услуги

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.05.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

выполнении соглашения за 2

квартал 2028 года"

1.8.3

Отчет

Российскими кредитными

организациями (уполномоченными

банками) представлен отчет о

выполнении соглашения за 2

квартал 2028 года

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

25.07.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

выполнении соглашения за 3

квартал 2028 года"

1.8.4

Отчет

Российскими кредитными

организациями (уполномоченными

банками) представлен отчет о

выполнении соглашения за 3

квартал 2028 года

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.10.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

выполнении соглашения в

рамках реализации

Постановления Правительства

Российской Федерации за 2028

год"

1.8.5

Отчет

Российскими кредитными

организациями (уполномоченными

банками) представлен отчет о

выполнении соглашения за 2028

год

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.8.6

Отчет

Предоставлен итоговый отчет о

выполнении соглашения в рамках

реализации Постановления

Правительства Российской

Федерации за 2028 год

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

31.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Минсельхозом России

заключены соглашения о

предоставлении субсидии

российским кредитным

организациям

(уполномоченным банкам)"

1.8.7

Прочий тип документа

соглашения о предоставлении

субсидии российским кредитным

организациям (уполномоченным

банкам)

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.05.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.8.8

Акт

документы, необходимые для

оказания услуги

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.05.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

выполнении соглашения за 2

квартал 2029 года"

1.8.9

Отчет

Российскими кредитными

организациями (уполномоченными

банками) представлен отчет о

выполнении соглашения за 2

квартал 2029 года

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

25.07.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

выполнении соглашения за 3

квартал 2029 года"

1.8.1

0

Отчет

Российскими кредитными

организациями (уполномоченными

банками) представлен отчет о

выполнении соглашения за 3

квартал 2029 года

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.10.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

выполнении соглашения за

2029 год"

1.8.1

1

Отчет

Российскими кредитными

организациями (уполномоченными

банками) представлен отчет о

выполнении соглашения за 2029

год

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.8.1

2

Отчет

Предоставлен итоговый отчет о

выполнении соглашения в рамках

реализации Постановления

Правительства Российской

Федерации за 2029 год

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

31.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "

Минсельхозом России

заключены соглашения о

предоставлении субсидии

российским кредитным

организациям

(уполномоченным банкам)"

1.8.1

3

Прочий тип документа

соглашения о предоставлении

субсидии российским кредитным

организациям (уполномоченным

банкам)

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.05.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.8.1

4

Акт

документы, необходимые для

оказания услуги

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.05.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

1.8.1

5

Отчет

Российскими кредитными

организациями (уполномоченными

банками) представлен отчет о

выполнении соглашения за 2

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

25.07.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

выполнении соглашения за 2

квартал 2030 года"

квартал 2030 годаМИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

выполнении соглашения за 3

квартал 2030 года"

1.8.1

6

Отчет

Российскими кредитными

организациями (уполномоченными

банками) представлен отчет о

выполнении соглашения за 3

квартал 2030 года

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.10.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Российскими кредитными

организациями

(уполномоченными банками)

представлен отчет о

выполнении соглашения за

2030 год"

1.8.1

7

Прочий тип документа

Российскими кредитными

организациями (уполномоченными

банками) представлен отчет о

выполнении соглашения за 2030

год

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.8.1

8

Отчет

Итоговый отчет за 2030 год

-

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Результат "Обеспечено

продвижение продукции

агропромышленного

комплекса на внешние рынки

организаций-экспортеров

посредством

функционирования

павильонов"

1.9

Левин С. Л.

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2028 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "В

Минсельхоз России

предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии и

показателя, необходимого для

достижения результата

предоставления субсидии, а

также отчетность об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия"

1.9.1

Отчет

отчет о достижении результата

предоставления субсидии и

показателя, необходимого для

достижения результата

предоставления субсидии, а также

отчетность об осуществлении

расходов, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

31.01.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Подготовлены рекомендации

по развитию рекламно-

информационной кампании

2028 года на основе

мониторинга результатов

проведенной рекламно-

информационной кампании по

стимулированию интереса и

популяризации продукции у

потенциальных потребителей

в 2027 году"

1.9.2

Прочий тип документа

рекомендации по развитию

рекламно-информационной

кампании 2028 года на основе

мониторинга результатов

проведенной рекламно-

информационной кампании по

стимулированию интереса и

популяризации продукции у

потенциальных потребителей в

2027 году

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

31.03.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Предоставлен в Минсельхоз

России кассовый план

освоения денежных средств

субсидии"

1.9.3

Прочий тип документа

кассовый план

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.04.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.9.4

Прочий тип документа

Заключены договоры на оказание

услуг по созданию, управлению и

содержанию павильонов на

территории иностранных

государств

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

31.08.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка

"Заключены договоры с

организациями на

демонстрацию продукции

АПК в павильонах на

территории иностранных

государств"

1.9.5

Прочий тип документа

договоры с организациями на

демонстрацию продукции АПК в

павильонах на территории

иностранных государств

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен в Минсельхоз

России предварительный отчет

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии"

1.9.6

Отчет

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

26.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка " В

Минсельхоз России

предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии и

показателя, необходимого для

1.9.7

Отчет

отчет о достижении результата

предоставления субсидии и

показателя, необходимого для

достижения результата

предоставления субсидии, а также

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

31.01.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

достижения результата

предоставления субсидии, а

также отчетность об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия"

отчетность об осуществлении

расходов, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка

"Подготовлены рекомендации

по развитию рекламно-

информационной кампании

2029 года на основе

мониторинга результатов

проведенной рекламно-

информационной кампании по

стимулированию интереса и

популяризации продукции у

потенциальных потребителей

в 2028 году"

1.9.8

Прочий тип документа

рекомендации по развитию

рекламно-информационной

кампании 2029 года на основе

мониторинга результатов

проведенной рекламно-

информационной кампании по

стимулированию интереса и

популяризации продукции у

потенциальных потребителей в

2028 году

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

31.03.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен в Минсельхоз

России кассовый план

освоения денежных средств

субсидии"

1.9.9

Прочий тип документа

кассовый план

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.04.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.9.1

0

Прочий тип документа

Заключены договоры на оказание

услуг по созданию, управлению и

содержанию павильонов на

территории иностранных

государств

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

31.08.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Заключены договоры с

организациями на

демонстрацию продукции

АПК в павильонах на

территории иностранных

государств"

1.9.1

1

Прочий тип документа

договоры с организациями на

демонстрацию продукции АПК в

павильонах на территории

иностранных государств

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен в Минсельхоз

России предварительный отчет

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии"

1.9.1

2

Отчет

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

26.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



157

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "

Минсельхоз России

предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии и

показателя, необходимого для

достижения результата

предоставления субсидии, а

также отчетность об

осуществлении расходов,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия"

1.9.1

3

Прочий тип документа

отчет о достижении результата

предоставления субсидии и

показателя, необходимого для

достижения результата

предоставления субсидии, а также

отчетность об осуществлении

расходов, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

31.01.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Подготовлены рекомендации

по развитию рекламно-

информационной кампании

2030 года на основе

мониторинга результатов

проведенной рекламно-

информационной кампании по

стимулированию интереса и

популяризации продукции у

потенциальных потребителей

в 2029 году"

1.9.1

4

Прочий тип документа

рекомендации по развитию

рекламно-информационной

кампании 2030 года

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

31.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен в Минсельхоз

России кассовый план

освоения денежных средств

1.9.1

5

Прочий тип документа

кассовый план

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

01.04.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

субсидии" экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.9.1

6

Прочий тип документа

Заключены договоры на оказание

услуг по созданию, управлению и

содержанию павильонов на

территории иностранных

государств

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

31.08.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены договоры с

организациями на

демонстрацию продукции

АПК в павильонах на

территории иностранных

государств"

1.9.1

7

Прочий тип документа

договоры с организациями на

демонстрацию продукции АПК в

павильонах на территории

иностранных государств

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

01.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен в Минсельхоз

России предварительный отчет

1.9.1

8

Прочий тип документа

предварительный отчет о

выполнении соглашения о

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

26.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии"

предоставлении субсидии"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Экспорт продукции агропромышленного комплекса

0

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей федерального проекта

№ п/п

Наименование результата федерального

проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели национального проекта Показатели федерального проекта

"Объем экспорта продукции агропромышленного

комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах)

",

Влияние на достижение (процентов)

"Минимальная годовая средняя

эффективность мер поддержки

по федеральному проекту

"Экспорт продукции АПК"",

Влияние на достижение

(процентов)

"Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса

в дружественные страны (в

номинальных ценах)",

Влияние на достижение

(процентов)

1

Обеспечено продвижение продукции

агропромышленного комплекса на

внешние рынки организаций-экспортеров

посредством функционирования

павильонов

5,00 5,00 5,00 15,00

2

Достигнут плановый объем экспорта

продукции АПК в рамках реализации

экспортных проектов (сделок) с

использованием инструментов

финансирования

5,00 7,00 5,00 17,00

3

Осуществлена перевозка продукции с

использованием компенсации части затрат

на транспортировку продукции

агропромышленного комплекса (млн тонн)

35,00 40,00 35,00 110,00



2

№ п/п

Наименование результата федерального

проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели национального проекта Показатели федерального проекта

"Объем экспорта продукции агропромышленного

комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах)

",

Влияние на достижение (процентов)

"Минимальная годовая средняя

эффективность мер поддержки

по федеральному проекту

"Экспорт продукции АПК"",

Влияние на достижение

(процентов)

"Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса

в дружественные страны (в

номинальных ценах)",

Влияние на достижение

(процентов)

4

Достигнут объем выданных кредитов по

льготной ставке в текущем финансовом

году в целях наращивания объемов

производства продукции

агропромышленного комплекса

30,00 35,00 30,00 95,00

5

Оформлены сертификаты на

экспортируемую продукцию АПК в

рамках деятельности Россельхознадзора

по обеспечению ее доступа на зарубежные

рынки

6,00 6,00 6,00 18,00

6

Представителями Минсельхоза России за

рубежом обеспечено содействие

компаниям-экспортерам в развитии

экспорта сельскохозяйственной продукции

и продовольствия на рынки стран

пребывания

5,00 0,00 5,00 10,00

7

Проектным офисом федерального проекта

"Экспорт продукции АПК" проведены

работы по актуализации и сопровождению

мероприятий федерального проекта

1,00 0,00 1,00 2,00



3

№ п/п

Наименование результата федерального

проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели национального проекта Показатели федерального проекта

"Объем экспорта продукции агропромышленного

комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах)

",

Влияние на достижение (процентов)

"Минимальная годовая средняя

эффективность мер поддержки

по федеральному проекту

"Экспорт продукции АПК"",

Влияние на достижение

(процентов)

"Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса

в дружественные страны (в

номинальных ценах)",

Влияние на достижение

(процентов)

8

ФГБУ "Агроэкспорт" проведены

исследования и деловые мероприятия,

направленные на развитие экспорта

российской продукции АПК

4,00 0,00 4,00 8,00

9

ФГБУ "Агроэкспорт" подготовлены

информационно-аналитические материалы

для обеспечения развития экспорта

продукции АПК

4,00 0,00 4,00 8,00

ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей

федерального проекта

95,00 93,00 95,00 283,00


